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ROZDZIAL 1

Rozdziat 1 AKT UMOWY

dla zadania:

Budowa sieci wodociqgowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach
Nowogrodziec, Milikow, Parzyce, Zebrzydowa i Gosciszow wraz z przytgczami,
w ramach projektu pn. ,,Rozwigzanie gospodarki wodno - $ciekowej w Gminie
Nowogrodziec - Etap la”

Niniejsza Umowa zawarta dnia ................ 2013 roku w Nowogrodzcu

pomigdzy:

Hydro-Tech Sp. z 0.0. z siedzibg w Nowogrodzcu, przy ul. Miynska 3a
NIP: 612-16-31-843

REGON: 230914302

reprezentowang przez:

Jacka Ruchate Prezesa Zarzadu

zwang dalej Zamawiajgcym

a

et e et ae e e Ao L e e e e eeR 1t eeaetee e 2 e s aeean e e s rne e e ar et annnan
..................................................................................................................................... }
adres

O PSP PRPRUSPTPR }
reprezentowanym przez:
OO P SRR PSRRPPPRPRPPO
..................................................................................................................................... }

Budowa sleci wodociagowej | kanalizaci sanitarnej w miejscowosciach
Nowogrodziec, Milikéw, Parzyce, Zebrzydowa | Gosciszéw wraz z przylgczami”
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zwanym dalej Wykonawca

Zwazywszy, ze Zamawiajgcy zyczy sobie, aby Roboty, okreslone jako: ,,Budowa
sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach Nowogrodziec,
Milikéw, Parzyce, Zebrzydowa i Gosciszow wraz z przylgczami”, Zzostaly
wykonane przez Wykonawce, oraz ze przyjgt Oferte Wykonawcy na wykonanie
i wykonczenie tych Robét oraz usuniecie w nich wszelkich wad, ztozong w ramach
postepowania o udzielenie postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113,
poz. 759 ze zm.).

Niniejszym ustala sig¢, co nastepuje:

1. Slowa i wyrazenia uzyte w tym Kontrakcie bedg miaty takie znaczenie, jakie
przypisano im w Warunkach Kontraktu, wymienionych ponizej.
2. Nastepujgce dokumenty beda uwazane, odczytywane i interpretowane jako
integralna cze$¢ niniejszego Kontraktu, wedtug nastepujgcego pierwszenstwa:
(a) niniejszy Akt Umowy;
(b) Formularz Oferty z Zatgcznikiem do Oferty, oraz
(c) Warunki Szczegoblne Kontraktu (Rozdziat 3);
(d) Warunki Ogdlne Kontraktu (Rozdziat 2);
(e) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych;
(H Dokumentacja projektowa;
(9) Wyceniony Przedmiar Robot, po korekcie arytmetycznej;
(h) inne dokumenty bedace czescig Kontraktu:
1) Wykaz oséb, zatgcznik nr 3 do oferty

W  przypadku rozbieznosci przepiséw poszczegdlnych  dokumentow
pierwszenstwo majg przepisy dokumentu wymienionego we wczesniejsze]
kolejnosci. Stowa i wyrazenia uzyte w tym Kontrakcie bedg mialy takie
znaczenie, jakie przypisano im w Warunkach Kontraktu wymienionych powyzej.

3.  Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé Roboty oraz usungé w nich wszelkie
wady w peinej zgodnosci z postanowieniami Konfraktu.

4. Zamawiajgcy, w uznaniu wykonania i ukonczenia Robdt oraz usunigcia w nich
wad przez Wykonawce, w terminach i w sposéb okreslony w Kontrakcie, zapiaci
Wykonawcy Cene Kontraktowa.

Zatwierdzona Kwota Kontraktowa wynosi (wtacznie z VAT): ........... ... [PLN]
(SIOWRIE! ..ooveiviiee e e scn s s ssssissersnseesrsesenssensssnsorns suiesee] PEN]
w tym uwzgledniono nalezny podatek VAT w wysoko$ci 23%, tj. ... ......[PLN]
(SEOWNIE. .oovveesisirsseesseeess e cas bbbt s AR b SheER SRt enstns [ PLN]
przy czym kwota bez podatku VAT WYNOSIi......covinion . [ PLN]
(BIOWNIE. oo e [ PLN]

Peine koszty bankowe zwiazane z wykonaniem przelewu bankowego
kierowanego za granice Rzeczpospolitej Polskiej na rachunek Wykonawcy w |

«Budowa siect wodociggowesj | kanalizacjl sanitarne} w miejscowosclach
Nowogrodziec, Milikdw, Parzyce, Zebrzydowa i Gosciszéw wraz z przyiac;ami“

-53.




Kontrakt - TOM It SIWZ

~

innym panstwie, obciazg VWykonawce.

Zaptata bedzie dokonywana w PLN na rachunek bankowy wskazany przez
Wykonawce. Faktury beda wystawiane w PLN. Ptatnos¢ podatku VAT bedzie
dokonywana w PLN. Podatek od towaréw i ustug VAT zostanie zaptacony w
kwotach naleznych wedtug przepisdw Prawa w sprawie VAT, obowigzujacych
na dzien wystawienia faktury przez Wykonawce.

Za dzien zaptaty uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.
Umowa zostata sporzgdzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach
w jezyku polskim, jeden egzemplarz dla Wykonawcy, dwa egzemplarze dla
Zamawiajgcego.

Na dowdd tego Strony podpisaly zgodnie z ich uprawnieniami niniejszy
Kontrakt. Niniejszy Kontrakt wchodzi w zycie z dniem podpisania przez ostatnig
ze Stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Podpisane 1 opatrzono pieczecia Podpisano i opatrzeno pieczecig

[podpisy oséb upowaznionych] [podpisy oséb upowaznionych]

[nazwiska | imiona podpisujacych (wislkimi fiterami)] [nazwiska i imfona podpisujgcych (wielkimi literami)]

W charakterze

{pieczgs Zamawiajacego]

DAL .ovoaerr e eerenen e s s Bedao w pelni upowaznionym przez

[pieczed Wykonawcey]

[ £ P PO

-Budowa sieci wodociggowe] | kanalizacji sanitarng] w miejscowosciach
Nowogrodziec, Milikégw, Parzyce, Zebrzydowa | Gosciszow wraz z przytgczami”
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TOM Il
ROZDZIAL. 2
WARUNKI OGOLNE KONTRAKTU

Roboty bedace przedmiotem ninigjszego Kontraktu bedg wykonane zgodnie
Z WARUNKAN] KONTRAKTOWYMI DLA BUDOWY dia robét inzynieryjno-
budowlanych projektowanych przez Zamawiajacego, pierwsze wydanie w jezyku
angielskim 1999, przygotowane i opublikowane przez Migdzynarodowa Federacje
Inzynierow Konsultantoéw (Federation Internationale des Ingenieurs-Conseils -
FIDIC), P.O. Box 88, CH-1000 Lausanne 12, Szwajcaria, czwarte wydanie
angielsko-polskie niezmienione 2008, dostepne pod adresem:

SIDIR
PL 00-710 Warszawa, ul. Piekatkiewicza 7
tel. nr (48 22) 642 82 90; e-mail: sidir_wwa@poczta.onet.pl.

Na Warunki Kontraktu skitadajg sie Czes$é | - "Warunki Ogélne”, ktére stanowia
wyzej wymienione WARUNKI KONTRAKTOWE DLA BUDOWY dia robét
inzynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiajgcego oraz Czesé |l -
"Warunki Szczegéline", ktdre zmieniajg i/lub uzupetniajg postanowienia Warunkdw
Ogdlnych.

Uwaza sie, ze Wykonawca zaznajomit sie z wymieniong wersja WARUNKOW
KONTRAKTOWYCH DLA BUDOWY dla robot inzynieryjno-budowlanych
projektowanych przez Zamawiajacego i na zadanie Zamawiajacego, przedstawi jgj
kopie, podpisang przez osobe lub osoby uprawnione do podpisania Kontraktu.

wipie SIDIR
N/

Warunki Konfraktowse

dia Budowy
AT e

LBudowa sieci wodociagowe] | kanalizac|i sanitarne] w migjscowosciach
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Tom I
ROZDZIAL 3
WARUNKI SZCZEGOLNE KONTRAKTU

Niniejsze Warunki Szczeg6Ine zmieniaja, uzupeiniaja i wprowadzajg dodatkowe
klauzule do Warunkéw Ogdlnych. Warunki Ogdine Kontraktu pozostaja
wigzace o ile Warunki Szczegdlne nie stanowig inaczej.

Numeracja klauzul w Warunkach Szczegélnych nie jest kolejna i jest zgodna
z numeracja klauzul przyjeta w Warunkach Ogdinych.

.Budowa sleci wodociggowei | kanalizacji sanitarne] w miejscowoéciach
Nowogrodziec, Milikéw, Parzyce, Zebrzydowa i Goéciszéw wraz z przytaczami”
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Tom I - WARUNK| SZCZEGOLNE KONTRAKTU

Warunki Kontraktu (zwane dalej "Warunkami") okreslajg prawa i obowigzki Stron
(tji. Zamawiajacego i Wykonawcy).
Niniejsze Warunki Szczegélne zmieniaja, uzupetniajg i wprowadzajg dodatkowe
klauzule do Warunkéw Ogoélnych.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy odpowiadajacymi sobie klauzulami Warunkow
Ogdlnych i Warunkéw Szczegéinych, wigzgce pozostajg postanowienia Warunkdw
Szcozegblnych. :

Postanowienia klauzul niezmienione w Warunkach Szczegodlnych, pozostang
wigzgce w brzmieniu podanym w Warunkach Ogélnych.

Klauzula 1.Postanowienia ogdine

1.1 Definicje

1.1.1 Kontrakt
Klauzule 1.1.1.1 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

1.1.1.1 ,Kontrakt” oznacza Akt Umowy, Warunki Kontraktu, Specyfikagje,
Przedmiary, Projekt Budowlany, Formularz Oferty z Zatgcznikiem do Oferty,
oraz inne dokumenty wymienione w Akcie Umowy. Zawsze ilekro¢ w
niniejszych Warunkach uzywany jest termin ,Kontraki" oznacza takze
Lmowe” w rozumieniu przepisébw Prawa obowiazujgcego w Rzeczpospolite]
Polskiej, w szczegdlnosci w rozumieniu przepiséw ustawy Kodeks cywilny
oraz ustawy Prawo zamowien publicznych.

Klauzule 1.1.1.3 skreéla sie i zastepuje nastepujgco:

1.1.1.3 ,List Zatwierdzajacy” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach.
Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu wystepuje okreslenie "List
Zatwierdzajgcy" nalezy je zastapi¢ okresleniem "Akt Umowy" i wszelkie
odniesienia do Listu Zatwierdzajgcego w Warunkach Ogoélnych oznaczaé
beda Akt Umowy wedtug klauzuli 1.6 [Akt Umowyl.

Klauzule 1.1.1.4 skresla sie i zastepuje sie nastepujaco:

1.1.1.4 ,Formularz Oferty” oznacza dokument tak zatytutowany, podpisany i
przedtozony przez Wykonawce. Gdziekolwiek w Warunkach Ogodlnych
Kontraktu wystepuje okresienie "Oferta" nalezy je zastapié¢ okresleniem
"Formularz Oferty"” i wszelkie odniesienia do "Oferty" w ninigjszych
Warunkach oznacza¢ beda odniesienie do "Formularza Oferty".

Klauzule 1.1.1.5 skreéla sie i zastepuje nastepujaco:

1.1.1.5 ,Specyfikacja” oznacza dokument zatytutowany "Specyfikacja Techniczna
wykonania i odbioru robét budowlanych", wiaczony do kontraktu, zawierajacy
opis robét zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzesnia 2004 roku w sprawie szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowsj, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr
202, poz. 2072).

Klauzule 1.1.1.8 skresla sie i zastepuje sie nastepujaco:
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1.1.1.8 ,Oferta” oznacza Formularz Oferty | wszystkie inne dokumenty, ktére
Wykonawca dostarczyt wraz z Formularzem Oferty. Gdziekolwiek w
Warunkach Kontraktu wystepuje okreslenie "Dokumenty Oferfowe" nalezy je
zastgpi¢ okresleniem "Oferta" i wszelkie odniesienia do "Dokumentdw
Ofertowych™ w ninigjszych Warunkach oznacza¢ beda odniesienie do
"Oferty".

Woprowadza sie nastepujgce Definicje:

1.1.1.11  ,Zmiana do Kontraktu” oznacza dokument tak zatytutowany,
wprowadzajgcy do postanowiert Kontraktu zmiany uzgodnione i podpisane
pomiedzy Stronami zgodnie z Prawem obowigzujacym w Rzeczpospolitej
Polskiej, w szczegdlnosci z przepisami  ustawy Prawo zaméwienh
publicznych oraz ustawy Kodeks cywilny.

Zmiana do Kontraktu wchodzi w zycie wylacznie po podpisaniu przez
Zamawiajgcego i Wykonawce. Kazda Zmiana do Kontrakiu musi byé
podpisana przed uptywem Czasu na Ukoriczenie Robét.

1.1.1.12 ,Wyceniony Przedmiar Robhét" - oznacza wypelniony przedmiar robét
stanowigcy zalacznik do Instrukeji dla Wykonawcdw, zawierajgcy ceny
jednostkowe netto i wartos¢ Robét Budowlanych zaproponowane przez
Wykonawce

1.1.2 Strony i Osoby

1.1.2.2 "Zamawiajacy" - na koncu Definicji dodaje sig, co nastepuje: W polskim
Prawie Budowlanym osoba Zamawiajgcego wystepuje pod nazwag
Jnwestor".

1.1.2.4 "Inzynier" - Na koncu Definicji dodaje sie, co nastepuje: Pojecie ,Inzynier”
jest rébwnoznaczne z uzywanym pojeciem ,Inzynier Kontraktu”. Funkcja
Inzyniera obejmuje  rdwniez wystepujace w Rozdziale 3 polskiego Prawa
Budowlanego funkcje ,Inspektora Nadzoru Inwestorskiego" oraz
.Koordynatora czynno$ci inspektorow nadzoru inwestorskiego®.

1.1.2.8 ,Podwykonawca” — skresla sie tekst ,lub wyznaczong jako podykonawca”

1.1.3 Daty, proby, okresy i ukoficzenia
Worowadza sie nastepujgce Definicje:

1.1.3.10 ,Okres Rekojmi” — okres w kidrym Zamawiajgcy moze na podstawie
Kodeksu cywilnego dochodzié uprawnien z tytuly rekojmi. Okres ten zostat
ustalony w zatgczniku do Oferty, a jego bieg rozpoczyna sie w dniu przejecia
robét przez Inzyniera (Zamawiajacego) tj. wydania Swiadectwa Przejecia na
podstawie klauzuli 10 [Przejecie przez Zamawiajgcego).

1.1.3.11 ,,Okres Gwarancji” — okres, w kiérym Zamawiajgcy moze na podstawie
Karty Gwarancyjnej dochodzi¢ uprawnien z tytulu gwarancji za wady w
Robotach oraz dostarczonych maszynach i urzadzeniach. Okres ten zostat
ustalony w Zataczniku do Oferty, a jego bieg rozpoczyna sie w dniu
przejecia robét przez Inzyniera (Zamawiajgcego) tj. wydania Swiadectwa
Przejecia na postawie klauzuli 10 [Przejecie przez Zamawiajgcegol.

1.1.3.12 , Karta gwarancyjna” — oznacza dokument tak zatytutowany, w ktorym
wykonawca udzielni gwarancji jakosci na warunkach opisanych w tym
dokumencie zgodnie z Prawem Kraju, w szczegdlnosci z przepisami ustawy
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Kodeks cywilny oraz ustawy Prawo zamdwien publicznych ( Dz.U. z 2010r.,
Nr 113 poz. 795 ze zm.).

1.1.4 Pieniadze i platnosci

Klauzule 1.1.4.1 skresla sie i zastepuje nastepujaco;

1.1.4.1 ,Zatwierdzona Kwota Kontraktowa” - oznacza cene ofertowg wraz z
naleznym podatkiem VAT, zatwierdzona w umowie na Realizacje |
Ukoniczenie Robét oraz Usuniecie Wszelkich Wad.

Kiauzule 1.1.4.4 skresla sie i zastgpuje nastepujgco:

1.1.4.4 ,Ostateczne Swiadectwo Platnosci” oznacza $wiadectwo platnosci

wydane na mocy klauzuli 14.13 [Wystawienie Ostatecznego Swiadectwa
Piatnosci]

Klauzule 1.1.4.5 skreéla sie i zastepuje nastepujgco:

1.1.4.4 ,,Rozliczenie Ostateczne” oznacza rozliczenie okreslone w klauzuli 14.11
[Wniosek o Ostatecznego Swiadectwo Platnosci] przedktadane przez
Wykonawce do Inzyniera w terminie do 56 dni po otrzymaniu Swiadectwa
Wykonania.

1.1.4.6 ,,Waluta obca” nie ma zastosowania.

1.1.4.11 "Kwota Zatrzymana” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach.

Woprowadza sie nastepujgce Definicje:

1.1.4.13 "Protokdét koniecznosci”- dokument przygotowany przez [nzyniera
zawierajacy uzasadnienie dla wykonania robdt dodatkowych iflub

zamiennych badz wynikajacych z zapisdéw Klauzuli 13 [Zmiany i korekty].
Zatgcznikiem do Protokotfu koniecznosci jest Protokdt z negocjacii.

1.1.4.14 "Protokét z negocjacji” - dokument przygotowany przez Inzyniera, w
przypadku negociacji cen, zawierajacy uzgodnione z Wykonawcg ceny dla
robét dodatkowych i zamiennych w oparciu o Klauzule 13 [Zmiany i korekiyl.

1.1.4.15 ,Rozliczenie koficowe” oznacza rozliczenie okreslone w klauzuli 14.10
[Rozliczenie konicowe] przedkiadane przez Wykonawce do Inzyniera w ciggu
84 dni po otrzymaniu Swiadectwa Przejecia.

1.1.4.16 ,Koncowe Swiadectwo Platnosci” oznacza $wiadectwo ptatnosci wydane
zgodnie z kKlauzulg 14.6 [Wystawienie Przej$ciowego Swiadectwa Platnosci]
w zwigzku z klauzulg 14.10 [Rozliczenie koncowe)

1.1.6 Inne Definicje
Klauzule 1.1.6.2 skresla sie i zastepuje sie nastepujgco:

1.1.6.2 "Kraj" oznacza Rzeczpospolita Polska, na terytorium, kiorej znajduje sie
Teren Budowy, gdzie majg by¢ wykonywane Roboty State.

Klauzule 1.1.6.5 skresla sie i zastepuje sie nastepujaco:
1.1.6.5 "“Prawo" oznacza prawo obowigzujgce w Rzeczpospolitej Polskiegj.
Klauzule 1.1.6.6 skresla sie i zastepuje sie nastepujgco:

1.1.6.86 ,Zabezpieczenie wykonania” oznacza ,Zabezpieczenie nalezytego
wykonania Umowy” zgodnie z wymaganiami Art. od 147 do 151 ustawy
Prawo zamowieft publicznych szczegdlowo opisane w klauzuli 4.2
[Zabezpieczenie wykonania].

Wprowadza sie nastepujgce Definicje:
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1.1.6.10 "Prawo budowlane" oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. nr 243 poz. 1623, ze zm.) i
towarzyszgcymi rozporzadzeniami, regulujgca dziatalnos¢ obejmujaca
projektowanie, budowe, utrzymanie i rozbiorki obiektéw budowlanych oraz
okreslajacg zasady dziatania organdw administracji publicznej w tych
dziedzinach.

1.1.6.11"Projekt Budowlany" oznacza dokument formalno-prawny, konieczny do
uzyskania pozwolenia na budowe, ktérego zakres i forma jest zgodna z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastrukiury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie
szczegobtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003r. nr
120, poz. 1133 wraz z pdzniejszymi zmianami).

1.1.6.12 "Pozwolenie na Budowe" oznacza decyzje administracyjng zezwalajgcy
na rozpoczecie i prowadzenie budowy.

1.1.6.13 "Dziennik Budowy" oznacza urzedowy dokument przebiegu robdt
budowlanych oraz zdarzeh i okolicznosci zachodzgcych w  foku
wykonywania Robot, zgodnie z Rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgce dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r, nr 108 poz. 953
wraz z pdézniejszymi zmianami).

1.1.6.14 ,Projekt Wykonawczy” oznacza rysunki, dokumentacje, organizacje pracy
i Terenu Budowy, instrukcje stosowania sprzetu, ftesty i instrukcje
rozruchowe, a takze wszelkie informacje techniczne stanowigce
uszczegotowienie Projekiu Budowlanego.

1.1.6.156 "Ksigzka Obmiarow" oznacza dokument prowadzony przez Wykonawce

na Terenie Budowy pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego wykonania
Robét.

1.1.6.16 ,Program Zapewnienia Jakosci" oznacza dokumeni, w ktorym
Wykonawca Robét Budowlanych przedstawia zamierzony sposoéb
wykonywania Robét Budowlanych, mozZiiwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robét Budowlanych zgodnie z
Projekiem Budowlanym, Projektem Wykonawczym, Specyfikacig
Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych oraz poleceniami i
ustaleniami przekazywanymi przez Inzyniera.

1.1.86.17 ,Plan Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia" oznacza dokument
opracowany godnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120,
poz.1126).

1.1.6.18 ,Rada Budowy" oznacza cykliczne spotkania z udzialem Wykonawcy
Robét Budowlanych zwolywane przez inzyniera w odstepach miesigcznych
w celu dokonania oceny postepu Robét Budowlanych.

1.1.6.19 ,Systemem Wspomagania Procesu Realizacji Inwestycji” oznacza
opracowany, wdrozony | zainstalowany przez Inzyniera Kontraktu
u Zamawiajgcego, Inzyniera Kontraktu, Wykonawcy oraz wszystkich innych
podmiotdw uczestniczgacych w realizacji inwestycji, jezeli majg podpisane
stosowne umowy, program informatyczny wspomagajgcy zarzgdzanie
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Projektem, umozliwiajgcy wymiane danych, poprzez igcza internetowe,
pomiedzy podmiotami uczestniczacymi w realizowanej inwestycji.
1.2 Interpretacja
W niniejszej klauzuli 1.2 wprowadza sie nastepujacg zmiane:
Podpunkt (d) skresla sie i zastepuje nastepujaco:
(d) ,pisemne” lub ,na pismie" oznacza kazde wyrazenie zlozone ze stow i cyfr,
ktére mozna odczytywac, powielaé, a nastgpnie przekazaé, ktdére moze mieé
jedna z nastepujgcych form: zapis reczny, maszynowy, druk lub zapis
elektroniczny wraz z powstalym zapisem trwalym tj. moze obejmowacd
informacje przekazywane | przechowywane za pomocg $rodkéw
elektronicznych.

1.3 Przeplyw informacji

W niniejszej klauzuli 1.3 wprowadza sie nastepujacg zmiane:

Na koncu podpunktu (a) po stowach "w Zatgczniku do Oferty;” dodaje sie

nastepujacy zapis:
przekazywane uzgodnionym systemem transmisji elektronicznej winny byé
kazdorazowo potwierdzane na pi$mie oddzielng korespondencja;

Za podpunktem (b) dodaje sie podpunkt (¢} 0 nastgpujgcej tresci:
(c) dostarczone w dni pracy Zamawiajgcego poniedzialek - pigtek w
godzinach: 7. 00 - 15.00 z tym, Ze dostarczenie ich w godzinach pbzniejszych
bedzie skutkowato uznaniem, ze dotarly do Zamawiajgcego nastepnego dnia
roboczego.

1.4 Prawo i jezyk

Klauzule 1.4 skresla sie i zastepuje nastepujgco:
Koniraktem rzadzi prawo Rzeczpospolitej Polskie.
Jezykiem Kontraktu jest jezyk polski.
Jezykiem porozumiewania sig jest jezyk polski.

1.5 Pierwszenstwo dokumentow
Nastepujacg zmiane wprowadza sie do niniejszej klauzuli 1.5:

Skresla sie drugie zdanie i liste dokumentéw wymienionych w podpunktach od (a) do
(h) i zastepuje nastepujaco:

W celu interpretacji pierwszenstwo dokumentéw bedzie zgodne z Kolejnoscia

zapisang w Akcie Umowy. Zmiany do Kontraktu, jesli wystgpia, beda miaty
kolejnosé waznosci takg, jak dokumenty, ktére modyfikuja.

1.6 Akt Umowy

Skreéla sie klauzule 1.6 i zastepuje nastepujgco:
Kontrakt wchodzi w zycie w dniu, podpisania go przez obie Strony, pod
warunkiem, ze wymagane zabezpieczenie nalezytego wykonania Kontraktu

zostalo przyjete bez zastrzezen przez Zamawiajgcego zgodnie z klauzulg
4.2 [Zabezpieczenie Wykonanial.
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1.7 Cesje
Klauzule 1.7 skresla sie | zastepuje nastepujgco:

Niezmienny pozostaje Wykonawca, ktéry musi spehi¢ s$wiadczenie zgodnie z
dokonanym wyborem oferty najkorzystniejszej, natomiast mozliwa jest cesja
wierzytelno$ci pienieznych:
(a) Wykonawca za zgodng Zamawiajacego moze dokonaé cesji przelewu
wierzytelnosci pienieznych naleznych Wykonawcy, z tytutu realizacji
niniejszej umowy przez Podwykonawce, na rzecz tego Podwykonawacy.
(b) kazda Strona moze scedowac swoje prawa do ptatnosci naleznych lub
majgcych sta¢ sie nalezne z tytutu Kontrakiu jako zabezpieczenie na rzecz
banku lub innej instytucji finansowe;j.

(¢) Wykonawca nie sceduje realizacji Kontrakiu na osobe trzecia.

1.8 Przechowywanie i dostarczanie dokumentéw
W niniejszej klauzuli 1.8 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

W pierwszym akapicie zapis ,dwa egzemplarze Kontrkiu” zastepuje sie zapisem
J+eden egzemplarz Kontraktu”

Na koncu pierwszego akapitu dodaje sie nastepujacy zapis:

Razem z powiadomieniem o wyznaczeniu Daty Rozpoczecia wydanym przez
Inzyniera zgodnie z klauzulg 8.1 [Rozpoczecie Robdt], Wykonawca otrzyma
Projekt Budowlany i Wykonawczy oraz egzemplarz Pozwolenia na Budowe,
wydanego przez wlasciwy organ.

Wykonawca bedzie rowniez prowadzit na Terenie Budowy Dziennik Budowy,
zgodnie z klauzulg 4.25 [Dziennik Budowy].

Na konhcu drugiego akapitu dodaje sie nastepujgcy zapis:
Wykonawca przediozy Inzynierowi do zaiwierdzenia takie rysunki,
Swiadectwa, obliczenia iflub inng techniczng dokumentacje, jak okreslone
zostato w Specyfikacjach lub jak wymagane jest przez Inzyniera.
W przypadku opéznienia w przekazaniu lub niezatwierdzenia takich
dokumentdéw, Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnych roszczen
odnoénie do dodatkowego czasu lub Kosztu.

1.9 Opodznienie rysunkéw lub instrukcji

W niniejszej klauzuli 1.9 podpunkt (b) skresia sie i zastepuje nastepujgco
(b) pokrycia takiego Kosztu na zasadach okreslonych w Klauzuli 3.5

jUstalenia]
1.12 Poufne szczegoly
Na koncu niniejszej klauzuli 1.12 dodaje sie nastepujgcy tekst:

Wykonawca i jego personel zobowigzani sg do zachowania tajemnicy
zawodowej przez caly okres obowigzywania Kontrakiu oraz po jego
zakonczeniu w stosunku do innych oséb niz Inzynier Kontraktu
i Zamawiajacy.

Strony bedg uwazaé szczegdty Kontraktu za poufne w takim zakresie,
w jakim pozwala Prawo Rzeczpospolite] Polskie;.
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1.14 Solidarna odpowiedzialnosé
W niniejszej klauzuli 1.14 w pierwszym akapicie zapis ,wystepuje utworzone zgodnie
z odpowiednim prawem konsorcjum lub inny zwigzek bez osobowosci prawnej
ztozony z dwoéch fub wiecej osob” zastepuje sie zapisem ,wystepujg Wykonawcey, o
ktorych mowa w art. 23 ust. 1 ustawy pzp”
Podpunkt (a) i {b) skresla sie i zastepuje nastepujgco:
(a) Wykonawcy ci ponoszg solidarng odpowiedzialno$é za wykonanie umowy i
wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;
(b) wykonawcy ustanawiajg petnomocnika (Lidera) do reprezentowania ich w
postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego, ktory bedzie
miat prawo podejmowania zobowigzanh w imieniu Wykonawcy oraz kazdej z tych
0sob.
Na koncu niniejszej klauzuli dodaje sie podpunkt (d) w nastepujacym brzmieniu:
(d) Lider, osoba upeinomocniona przez pozostate osoby wspdlnie realizujace
Kontraki, bedzie upowazniony do zaciggania zobowigzan, do przyjmowania
zaptaty od Zamawiajgcego i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu
wszystkich tych osoéh, razem i kazdego z osobna.

Klauzula 2 Zamawiajacy

2.1 Prawo dostepu do Terenu Budowy
Usuwa sie pierwsze dwa akapity klauzuli 2.1 i zastepuje nastepujgcym tekstem:

Zamawiajgcy, po zawarciu przez Zamawiajgcego i Wykonawce Kontrakiu
na Roboty Budowlane, da Wykonawcy prawo dostepu do Terenu Budowy
i uzytkowania go w czesci niezbednej do realizacji przedmiotu Kontraktu na
Roboty Budowlane w terminie wskazanym w Zalgezniku do Oferty.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Inzynierowi oraz wszystkim
osobom przez niego upowaznicnym dostep do Terenu Budowy oraz
wszystkich miejsc, gdzie sg lub gdzie przewiduje sie wykonanie Robot
zwigzanych z realizacjg Kontraktu na Roboty Budowlane.

W niniejszej klauzuli 2.1 podpunkt (b) skreéla sie i zastepuje nastepujgco

(b} pokrycia takiego Kosztu na zasadach okreslonych w Klauzuli 3.5
[Ustalenia]

2.2 Zezwolenia, licencfe | zatwierdzenia

W pisrwszym zdaniu niniejszej klauzuli 2.2 po stowach "na zgdanie” dodaje
sie stowa "i na koszt"

Klauzula 3 Inzynier

3.1.0bowigzki i uprawnienia Inzyniera
Na konicu drugiego akapitu dodaje sie:

W szczegolnosci nie wolno Inzynierowi podejmowaé decyzji wymagajacych
zgodnego wspdéldziatania stron umowy albo ziozenia jednostronnego
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oSwiadczenia woli przez jedna ze stron umowy drugiej stronie, miedzy innymi
decyzji:

— powodujgcych skutki finansowe dla stron umowy,

— zmieniajgcych sytuacje prawng stron umowy,

~ prowadzgcych do zmiany tresci zawartej umowy albo do odstapienia od
umowy.

Trzeci akapit niniejszej klauzuli 3.1 uzupetnia sie nastepujgco:
[nzynier winien uzyskiwaé zgode Zamawiajacego przed wykonaniem swoich

obowigzkdw czy czynnosci okreslonych w nastepujacych klauzulach
Warunkéw Ogélnych:

(a) klauzula 1.9 [ OpdZnienie rysunkéw lub instrukcji]

(b) kfauzula 3.2 [Peinomocnictwa wydane przez Inzyniera]
(c) klauzula 3.3 [Polecenia Inzyniera)

(d) klauzula 4.4 [Podwykonawcy]

(e) Klauzula 4.12 [Nieprzewidywalne warunki fizyczne |

(i Klauzula 4.24 [Wykopaliska ]

(g) Klauzula 19.4 [Nastepstwa Sity Wyzszej |

(h) klauzula 5 [Wyznaczeni Podwykonawcy]

()  klauzula 8.3 [Program)]

() klauzula 8.4 [Przedtuzenie Czasu na Ukoriczenie]

(k) klauzula 8.8 [Zawieszenie Robdét]

()  klauzula 8.11 [Przedfuzone zawieszenie)

()  klauzula 12.3 [Wycena]

(m) klauzula 13.1 [Prawo do zmian]

(n) Kklauzula 13.2 [Analiza wartosci]

(o) klauzula 13.3 [Procedura wprowadzania zmian)]

(p) klauzula 13.7 [Korekty uwzgledniajace zmiany prawne)
(nn  Kklavzula 17.4 [Nastepstwa ryzyka Zamawiajgcego]

(s) klauzula 20.1 [Roszczenia Wykonawcy]

oraz innych, w ktérych ten obowigzek zostat wskazany, jezeli skutkiem
wykonania tych obowigzkéw lub czynnoséci jest konieczno$é dokonania
zmiany istotnych postanowiert umownych.

Niezaleznie od obowigzku uzyskiwania zgody, jak objagniono powyzej, jezeli
w opinii Inzyniera zdarzyt sie wypadek wplywajacy na bezpieczenstwo zycia
[ub Robdt Iub sgsiadujaca nieruchomo$¢ moze on, bez zwalniania
Wykonawcey z Zzadnego z jego obowigzkow i odpowiedzialnosci w ramach
Konfraktu, poleci¢ Wykonawcy wykonaé kazda takg prace, ktdra, w opinii
Inzyniera, moze by¢é konieczna do zmniejszenia ryzyka. Wykonawca,
pomimo braku zgody Zamawiajgcego, winien zastosowaé sie do kazdego
takiego polecenia Inzyniera.

Jezeli takie polecenie stanowi Zmiang, klauzula 13 [Zmiany i korekty] bedzie
miata zastosowanie,

W czwartym akapicie zapis ,na potrzeby mn;ejszego Kontraktu przyjmuje sie, ze
Zamawiajgcy takiej zgody udzielit” skresla. sie i zastepuje nastepujaco:
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uznaje sie jg za wigzgcg, pod warunkiem potwierdzenia te] czynnosci przez
Zamawiajgcego, a jezeli ingeruje ona w tre$¢ istotnych postanowien
umownych, jej wcielenie wymaga zgody stron umowy.

(@)  zastrzezona czynnoé¢ inzyniera wymaga bezwzglednego potwierdzenia
na piémie pod rygorem niewazno$ci

(b) wykonawca ma bezwarunkowe prawo do wyrazenia zgody lub
sprzeciwu wobec ¢zynnosci naruszajgcej jego interes.

3.2 Petnomocnictwa wycdane przez Inzyniera

Po trzecim akapicie klauzuli 3.2 dodaje sie tekst:
Petnomocnicy inzyniera winni w pierwszym rzedzie:
(@) propozycje zmian w realizacji procesu budowlanego kierowa¢ do
Inzyniera, a w przypadku zmian dotykajgcych tresci istotnych postanowien
umownych — do Zamawiajgcego za posrednictwem Inzyniera;
(b) wydawaé polecenia Wykonawcy, w szczegbinoéci jego kierownikom,
wytgcznie wtedy, jesli:
(i) zapobiegaja one realizacji robot w sposdb niezgodny z dokumentacjg
projektowg i zasadami wiedzy technicznej albo zapobiegajg zastosowaniu
nieprawidtowych materiatdw lub urzadzen;
(i) celem polecen jest usuwanie skutkéw awarii lub katastrof lub
zapobieganie zagrozeniom na terenie budowy.

3.3 Polecenia Inzyniera

Pierwszy akapit klauzli 3.3 skreéla si¢ i zastepuje nastepujgco:

W dowolnym czasie Inzynier, posiadajgcy uprawnienia do pefnienia
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie oraz petnigey
jednoczenie funkcje Inspektora Nadzoru Budowalnego (Inspektora
koordynatora) na podstawie wpisu do dziennika budowlanego |
powiadomienia wlasciwego organu o jego ustanowieniu, jezeli wymagajg tego
przepisy prawa budowlanego, moze wydaé Wykonawcy, w szczegdlinosci jego
kierownikom, polecenia [ub dodatkowe albo zmienione Rysunki, konieczne do
wykonania Robo6t oraz usuniecia wad, wylacznie wtedy, jesli:

(i) zapobiegajg one realizacji robdt w sposéb niezgodny z dokumentacia
projektowa, pozwoleniem na budowe, przepisami i zasadami wiedzy
technicznej albo zapobiegajg zastosowaniu  nieprawidtowych
materiatdow lub urzgdzen;

(i) celem polecert jest usuwanie skutkdw awarii lub katastrof lub
zapobieganie zagrozeniom na terenie budowy.

Jednoczeénie Inzynier nie jest uprawniony do podejmowania decyzji, kidre
powodowalyby faktyczng zmiane zawartego stosunku (umowy o roboty

budowlane), wyplywajaca na sytuacje cywilno-prawng oraz interes Inwestora i
Wykonawcy, w szczegblnosci zmiane:

(a) wysokosci naleznego wykonawcy wynagrodzenia,
(b) zakresu $wiadczenia,

(c) sposobu wzajemnych rozliczen,

(d) termindw umownych,

(e) okresu rekojmi,

(f) warunkdéw gwarancyjnych, -
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(g) istotnych parametréw uzytkowych, jakosciowych i technicznych obiektow
budowlanych w rozumieniu art. 36a ust. 5 p.b.,

(h) istotnych warunkéw $rodowiskowych i innych,

(i} zakresu zobowigzan wzajemnych,

(j) zakresu robdt powierzonych podwykonawcom,

(k) podwykonawcdw, dostawcdw i ustugodawcow,

() przedstawicieli stron umowy w procesie budowlanym i personelu stron
umowy.

W konsekwencji Inzynier nie moze wydaé¢ Wykonawcy polecen wykonania

rob6t zamiennych lub dodatkowych. Inzynier moze by¢ inicjatorem Zmiany.

Wykonanie takich robét winno byé poprzedzone:

- poinformowaniem stron umowy o zaistnieniu potrzeby wprowadzenia
zmiany,

- rozpatrzeniem przez strony umowy mozliwosci realizacji bgdz rozwigzania
umowy,

- sporzadzeniem zawierajgcego uzasadnienie Protokolu koniecznosci,

ktory przygotowujg posiadajacy uprawnienia do petnienia samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie,

- przygotowaniem zamiennej lub dodatkowej dokumentacji projektows;j,
- oszacowaniem warto&ci tych robét i sporzadzeniem Protokotu negocjacii,

- wprowadzeniem Zmiany do umowy, w granicach okreslonych na podstawie
art. 144 ust. 1 ustawy PZP, w formie pisemnego aneksu podpisanego
przez obie strony, pod rygorem niewazno$ci takiego o$wiadczenia lub
zawarciem umowy o roboty dodatkowe [ub uzupetniajgce.

W drugim akapicie klauzuii 3.3 po stowie ,asystenta” wprowadza sie tekst:

chyba, Zze wyrazi sprzeciw na piSmie, podajgc uzasadnienie faktyczne i
prawne, w terminie dwodch dni roboczych. Inzynier rozpatrzy mozliwosé zmiany
polecenia lub mozliwosé jego wycofania, jezeli polecenie to narusza interes
Wykonawcy lub stoi w sprzecznosci z warunkami niniejszej umowy lub
przepisami prawa.

Na koricu klauzuli 3.3 skreéla sie tekst zaczynajgcy sie od stéw ,Jezeli Inzynier lub

jego upowazniony astystent:...” do konca tej klauzuli.

3.4 Zmiana InZyniera

Skresla sie klauzule 3.4 i zastepuje nastepujgco:

Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o zamiarze zmiany Inzyniera, podajgc
przy tym nazwe i adres nastepcy Inzyniera,

3.5 Ustalenia
Po stowach ,w celu osiagniecia porozumienia” niniejszej kiauzuli 3.5 dopisuje sie
nastepujgcy tekst:

. Z wyjatkiem spraw, ktérych =zalatwienie wymaga uzgodnienr miedzy
Zamawiajacym a Wykonawca.
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W sprawach wymagajgcych ustalen wigzacych pomiedzy stronami umowy
Inzynier moze wystepowaé do stron z wnioskami o dokonanie zmian je
tresci, jesli tego wymaga przebieg procesu budowlanego, albo o uzgodnienie
wspéldziatania tam, gdzie jest wymagane celem osiggniecia wtasciwego
skutku umowy. Wniosek o zmiane powinien zawiera¢ opinie o0séb
posiadajgcych uprawnienia uczestnikow procesu budowlanego.

Zamawiajgcy | Wykonawca dotozg wszelkich staran, aby ewentualne spory,
jakie moga powstad przy realizacji Umowy, byly rozwigzywane polubownie.

W przypadku braku porozumienia jakiekolwiek spory majgce zwigzek z
wykonywaniem Umowy bedg rozstrzygane sad powszechny wiasciwy dia
siedziby Zamawiajgacego.

Skresla sie ostatnie dwa akapity niniejsze] klauzuli 3.5.

Dodaje sie nowg klauzule 3.6 [Rada Budowy] w brzmieniu:
3.6 Rada Budowy

Inzynier bedzie organizowaé w trakcie realizacji Kontraktu Rady Budowy z
udziatem Woykonawcy, w celu dokonania oceny postepu Robdt oraz
omoéwienia probleméw zwigzanych z realizacjg Kontraktu. Rady Budowy
Inzynier zobowigzany jest organizowaé ¢o najmniej raz na miesiac w statym
terminie uzgodnionym z Wykonawcg. Z kazdej Rady Budowy Inzynier
sporzadzi protokot, kidry zostanie uzgodniony i podpisany przez Inzyniera,
Wvykonawce oraz Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Jesli bedzie to konieczne to Inzynier lub Wykonawca bedzie mogt od
drugiego wymagaé zwotania dodatkowej narady, w celu omoéwienia
problemoéw zwigzanych z realizacjg Kontraktu, informujgc o tym z 3 dniowym
wyprzedzeniem.

Klauzula 4 Wykonawca

4.1 Ogolne zobowigzania Wykonawcy
W niniejszej klauzuli 4.1 wprowadza sie nastgpujace zmiany:
W pierwszym zdaniu, w pierwszym akapicie po stowie "Wykonawca" dodaje
sie stowa "z nalezytg starannoscia i pilnoscia".

Nastepujgcy tekst dodaje sie jako drugie zdanie w ninigjszej klauzuli 4.1:

Wykonawca niezwitocznie powiadomi Inzyniera, z kopig do Zamawiajgacego,
o kazdym biedzie, pominieciu, wadzie lub innej usterce w Projekcie
Budowlanym, ktory otrzymat zgodnie z klauzula 1.8 [Przechowywanie
i dostarczanie dokumentéw] czy w Specyfikacjach, jaka wykryie podczas
analizowania dokumentéw stanowigcych Kontrakt lub podczas wykonywania
Robét.
W piatym akapicie na poczatku punktu (a) dodaje sie nastepujacy tekst:

Wykonawca wykona we wlasnym zakresie i na wiasny koszt:

- plan zapewnienia jakosci,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
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- wszelkie opracowania projektowe w przypadku, jesli:

» takie opracowania okaza sie niezbedne w celu wiasciwego
wykonania robdt, uruchomienia i przekazania do eksploataci,

» wykonawca z wiashej inicjatywy, wprowadzi zmiany w technologii
wykonania robét, ktdre beda wymagaly dodatkowych projektow
wykonawczych

- projekt zabezpieczen BHP,
- dokumentacje powykonawczg,
- geodezyjng dokumentacje powykonawcza,

- wszelkg inna dokumentacje, ktéra Inzynier uzna za niezbedna dla

wlasciwego wykonania Robot,

- instrukcje obstugi i eksploatacji urzadzen.
Dokumentacja fa bedzie podlegala zatwierdzeniu przez Inzyniera.
Zatwierdzenie tych opracowarn . przez Inzyniera nie  umnigjsza
odpowiedzialno$ci Wykonawcy za jako$¢ tych opracowan. Roboty nie beda
uznane za ukonczone dla celbw przejecia dopoki dokumentacja ta nie

zostanie przekazana Inzynierowi w stosownej iloéci oraz nie zostanie przez
niego zatwierdzona.

Na konicu niniejszej klauzuli dodaje sie zdanie w brzmieniu:
+P0 ukonczeniu, Roboty beda zgodne z zatozeniami i celami wynikajgcymi
z Kontraktu”

4.2 Zabezpieczenie wykonania
Usuwa sie catg tre$¢ klauzuli 4.2 [Zabezpieczenie wykonania] i zastepuje
hastepujaco:

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, zwane ,Zabezpieczeniem
wykonania”, stuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy.

Wykonawca na wiasny koszt uzyska Zabezpieczenie wykonania w wysokosci
ustalonej w Zatgczniku do Oferty.

Wybrany Wpykonawca zobowigzany jest wnie$¢ =zabezpieczenie wykonania
najpdzniej do dnia zawarcia umowy, nie pézniej jednak niz przed uptywem terminu
zwigzania oferta.

Zadne platnoéci nie zostang dokonane na rzecz Wykonawcy przed dostarczeniem
Zabezpieczenia Wykonania,

W przypadku wyga$niecia zabezpieczenia lub jego nieprzediuzenia zgodnie
z postanowieniami kontraktu, Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac sie z ptatnosciami
do czasu ponownego ustanowienia stosownego zabezpieczenia. Kopie
Zabezpieczenia wykonania Wykonawca zobowigzany jest niezwiocznie przekazaé
Inzynierowi.
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Zabezpieczenie wykonania moze by¢ wniesione wedilug wyboru Wykonawcy
w jednej lub w kilku nastepujgcych formach na podstawie art. 148 ust.1 u.p.z.p.:

a)
b)

c)
d)
e)

pienigdzu;

poreczeniach  bankowych Ilub  poreczeniach  spéldzielcze] kasy
oszczednosciowo-kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze
zobowigzaniem pienieznym;

gwarancjach bankowych;

gwarancjach ubezpieczeniowych;

poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5
pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiebiorczosci

Jezeli zabezpieczenie wniesiono w postaci gwarancji, gwarancja powinna by¢
sporzgdzona zgodnie z obowigzujgcym prawem oraz winna zawiera¢ nastepujgce
elementy:

a) nazwe dajgcego zlecenie (Wykonawcy), beneficienta gwarancji
(Zamawiajacego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej
udzielajacych gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,

b) okreslenie wierzytelnosci, kiéra ma by¢ zabezpieczona gwarancja,

¢) kwote gwarancji,

d) termin waznos$ci gwaranciji,

e) zobowigzanie gwaranta do zabezpieczenia roszczeh Zamawiajgcego
w sytuacji gdy:

- Wykonawca lub Podwykonawca (lub dalszy Podwykonawca), za
ktérego dziatania odpowiada Wykonawca, niehalezycie wykona
zlecenie wynikajace z umowy kontrakiu,

- Wykonawca zostanie zobligowany do zaptacenia kar umownych i
nie ureguluje tego zobowigzania,

Wykonawca w ogodle nie wykona zlecenia wynikajacego z umowy
kontraktu,

Wykonawca niedopeinieni obowigzku zaptaty wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy, w zwigzku z czym Zamawiajacy w
oparciu o solidarng odpowiedziaino$é za zaptate wynagrodzenia
na rzecz Podwykonawcy wynikajacg z art. 647" § 5 K.c, dokonat
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia za roboty budowlane
wykonane przez Podwykonawce,

- umowa zostanie rozwigzana z winy Wykonawcy.

f) zobowigzanie gwaranta do ,zaptacenia kwoty gwarancji bezspornie, na
pierwsze pisemne wezwanie do zaptaty Zamawiajacego” — gwarancja
bezwarunkowa,

g) gwarancja nie moze by¢é bez zgody Beneficjenta odwotana ani
zmieniona — gwarancja nisodwotywalna.

h) gwarancja musi by¢ wykonalna na terytorium Rzeczypospolitej Polskie.

Powyzsze postanowienia stosuje sie odpowiednio do
a/ poreczeri bankowych lub poreczehh spoéidzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowsj, z tym Ze =zobowigzanie kasy jest zawsze zobowiazaniem
pienieznym
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b/ poreczen udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczoéci.

Jezeli Wykonawca, ktdrego oferta zostata wybrana nie wniesie zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy moze wybraé najkorzystniejszg oferte
sposrod pozostatych ofert stosownie do tresci art, 94 ust. 2 u.p.z.p.

Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje sie art.
149 u.p.z.p.

Zamawiajacy zwréci Wykonawcy zabezpieczenie wykonania w nastepujgcy sposoéb:

1) 70% w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonane tj. otrzymania Swiadectwa Przejecia dla
catosci robét zgodnie z Klauzulg 10 [Przejecie przez Zamawiajgcego]

2) 30% nie pdzniej niz w 15 dniu po uplywie okresu rekojmi za wady, tj. po 36
miesigcach od daty wystawienia Swiadectwa Przejecia dla catosci rob6t.

Wykonawca zadba aby Zabezpieczenie wykonania bylo wazine i moglo byé
wykorzystane az do dnia, kiedy Wykonawca wykona i ukoriczy Roboty oraz do 15
dnia po uptywie okresu rekojmi za wady, tj. po 36 miesiacach od daty wystawienia
Swiadectwa Przejecia dla catosci robot

Zamawiajgcy moze z tytulu poreczenia lub gwaranciji zgdaé ptatnosci wszelkich kwot,
za jakie poreczyciel lub gwarant odpowiada w ramach poreczenia lub gwarancji, z
powodu uchybien Wykonawcy w realizacji kontraktu, zgodnie z warunkami
poreczenia lub gwarancji, oraz do jej wysokosci. Poreczyciel lub gwarant winien
bezzwlocznie wyptacié te kwoty na zadanie Zamawiajgcego i nie moze wnie$é
jakiegokolwiek sprzeciwu niezaleznie od powodu.

Przed wniesieniem jakiegokolwiek zadania z tytulu Zabezpieczenia Wykonania,
Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce podajgc rodzaj uchybienia, w stosunku do
ktérego zgdanie ma zostaé wniesione a mianowicie:

a/ nie przediuzenia przez Wykonawce waznosci Zabezpieczenia Wykonania,
tak jak to opisano poprzednio,

b/ nie zaptacenia Zamawiajagcemu przez Wykonawce kwoty uzgodnionej z
Wykonawca jako nalezna lub ustalonej na mocy klauzuli 2.5 [Roszczenia
Zamawiajgcego] lub klauzuli 20 [Roszczenia, spory i Arbitraz] w ciagu 42 dni
po takim uzgodnieniu lub ustaleniu,

¢/ nie usunigcia przez Wykonawce uchybienia w terminie do 42 dni od
otrzymania wezwania Zamawiajgcego do usuniecia takiego uchybienia, lub

d/ zaistnienia okolicznosci, uprawniajacych Zamawiajgcego do rozwigzania
kontraktu na mocy klauzuli 15.2 [Rozwigzanie konfraktu przez
Zamawiajgcego), niezaleznie od tego czy postanowienie o rozwigzaniu
zostato juz wydane.

Jesli w czasie wykonania Kontraktu osoba wystawiajgca gwarancije nie jest zdolna do
dotrzymania swoich zobowigzan, Zamawiajgcy wystosuje do Wykonawcey oficjalne
powiadomienie, aby przedstawit nowa gwarancje na tych samych warunkach, co
poprzednia. Jesli Wykonawca nie przedstawi nowej gwarancji, Zamawiajgcy moze
odstapi¢ od kontraktu. Przed zastosowaniem tych srodkéw, wysle on Wykonawcy list
polecony za zwrotnym potwierdzeniem odbioru z wnioskiem o wystawienie
Zabezpieczenia Wykonania. Powiadomienie takie ustanowi nowy termin, ktéry
wynosi¢ bedzie nie mniej niz 15 dni poczawszy od daty otrzymania listu. ,
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4.3 Przedstawiciel Wykonawcy
W niniejszej klauzuli 4.3 skresla sie trzeci akapit, ktory otrzymuje brzmienie:

.Zmiana Przedstawiciela Wykonawcy stanowi Zmiang do Kontraktu zgodnie
z pkt.1 klauzuli 13.3 {Procedura wprowadzenia zmian].

Na koricu ostatniego zdania ninigjszej klauzuli 4.3 po stowach ,dia komunikowania
sieg" dodaje sie stowa: "lub Wvykonawca udostepni wystarczajagcg liczbe
kompetentnych tumaczy na Terenie Budowy we wszystkich godzinach pracy".

4.4 Podwykonawcy
Skresia sie niniejszg klauzule 4.4 i zastepuje sie nastepujaco:

O ile w Warunkach Szczegoblnych nie ustalono inaczej, to nie bedzie sie
wymagato od Wykonawcey uzyskania zgody na dostawcéw Materiatow.,

1) Zawieranie uméw z podwykonawcami.Wykonawca moze powierzy¢
wykonanie czesci zamdwienia Podwykonawcy, w zakresie zgodnym z
tredcig ztozonej przez niego oferty.

2) Do zawarcia przez Wykonawce umowy © roboty budowlane z
Podwykonawcg jest wymagana zgodna Zamawiajgcego.

3) Réwniez zmiana Podwykonawcy jest mozliwa tylko za zgodg
Zamawiajgcego. Jezeli zmiana dotyczy Podwykonawcy, na kibrego
potencjatl powolywat sie Wykonawca skiadajac oferte, co bylo przedmiotem
badania przez Zamawiajgcego w toku przeprowadzonego postepowania,
nowy Podwykonawca ma obowigzek spetniaé te same wymagania, zmiana
musi by¢ ekwiwalentna, co do posiadanego potencjaiu. Ciezar dowodowy
spoczywa na Wykonawcy.

4} Do zawarcia przez Podwykonawce umowy z dalszym Podwykonawcg jest
wymagana zgoda Zamawiajgcego i Wykonawcey.

5) Jesli Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez
Wykonawce umowy z Podwykonawcg lub jej projekiu, wraz czescig
dokumentacji dotyczgca wykonania robot okreslonych w umowie lub
projekcie, nie zgtosi na piSmie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sie, ze
wyrazit zgode na zawarcie umowy.

6) Zamawiajgcy ma prawo do uzasadnionego sprzeciwu wobec
wprowadzenia na budowe Podwykonawcy, jezeli:

- ma podstawy przypuszczac, ze Podwykonawca nie jest zdolny do
nalezytego wykonania powierzaonych roboét;

- z umowy Podwykonawstwa wynika brak odpowiedzialnosci
Podwykonawcy wobec Wykonawcey za skutki zaniedban, niewtasciwego
wykonania powierzonych roboét, uszkodzeh w robotach Wykonawcy |
wszelkie inne zdarzenia na terenie budowy, za kidre winien
odpowiadag;
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7)

8)

9)

- umowa Podwykonawstwa zawiera korzystniejsze warunki wykonania
rob6t i tagodniejsze warunki odpowiedzialnoSci za nienalezyte
wykonanie robdt niz umowa miedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym;

- zapisy umowy miedzy Wykonawcg a Podwykonawcg naruszaja
postanowienia umowy zawartej miedzy Wykonawca a Zamawiajgcym,;

Wykonawca w  przypadku przedtozenia  projekiu  umowy o
podwykonawstwo zatgcza dodatkowo zgode Podwykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projekiem umowy.

Zamawiajacy moze uzalezni¢ wydanie zgody na zawarcie umowy z
Podwykonawca od zawarcia pomiedzy Wykonawecg, a Podwykonawca
umowy przelewu wierzyteinosci (naleznych Wykonawcy z tytutu realizacji
niniejszej umowy), tak by Zamawiajgcy po dokonaniu odbioru robét
zleconych  Podwykonawcy, bezpoérednio przelat nalezne mu
wynagrodzenie.

Umowa Podwykonawsiwa:

a. Zakres powierzony Podwykonawcy nalezy jednoznacznie opisaé
wyciggiem z dokumentacji projektowej i pozycjami przedmiarowymi w
odniesieniu do pozycji przedmiaru ofertowego Wykonawcy.

b. Kazde podzlecenie (umowa Podwykonawstwa) bedzie zawierato
postanowienia upowazniagjace Zamawiajgcego do wymagania, aby
podzlecenie zostato scedowane na Zamawiajgcego na mocy klauzuli
4.5 [Cesje korzysci z podziecenia] jezeli [ub kiedy zajdg okoliczno$ci
tam przewidziane, lub w przypadku wypowiedzenia Kontraktu na mocy
kiauzuli 15.2 [Wypowiedzenie przez Zamawiajgcego].

¢. Umowa Podwykonawstwa powinna zawieraé termin obowigzywania
umowy, kwote wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy, okres
odpowiedzialnosci za wady wykonywanych robdt, nie krotszy niz okres
odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.

d. Plathosci w stosunku do Podwykonawcdw muszg byé zgodne z
przepisami ustawy Kodeks cywilny.

e. Wynagrodzenie nalezne kazdemu z Podwykonawcdéw nie moze byé
wyzsze niz  wynagrodzenie  przystugujgce  Wykonawcy od
Zamawiajgcego za te czesé robdt, ktdra stanowi przedmiot umowy
zawartej pomiedzy Wykonawcag i Podwykonawca.

f. Wykonawca zobowigzany jest przedkiadaé Zamawiajgcemu takze
projekty zmian umowy o podwykonawstwo lub kopie zawartych uméw o
podwykonawstwo i jej zmian.

10)Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego

Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikow tak, jakby to byly
dziatania lub uchybienia Wykonawcy.

11)Wykonawca powiadomi Inzyniera z wyprzedzeniem nie mniejszym niz 28

dni o zamierzonej dacie rozpoczecia pracy przez kazdego Podwykonawce
i 0 rozpoczeciu takiej pracy na Terenie Budowy.
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12)Podwykonawca bedzie uprawniony do przejecia powierzonego mu zakresu
robét po ustaleniu przez Zamawiajgcego i Wykonawce umowy o roboty
budowlane zakresu roboét, ktére Wykonawca wykona osobiScie, oraz
zakresu, ktory zostanie powierzony Podwykonawcom.

13)Prace wykonywane przez Podwykonawcdéw muszg by¢ potwierdzone w
protokotach odbioru robdt przez Inspektora Nadzoru z udziatem
przedstawiciela Wykonawcy i Podwykonawcy.

14)Ptatnoéci za wykonane prace przez Podwykonawce

a. Podstawa ptatnosci mogg by¢ tylko roboty budowlane wykonane przez
Podwykonawce i odebrane protokolarnie przez Inspektora Nadzoru z
udziatem przedstawiciela Wykonawcy | Podwykonawcy

b. W przypadku wykonania prac przez Podwykonawce Wykonawca
przediozy Zamawiajgcemu, wraz z fakiurg, oswiadczenie
Podwykonawcy o otrzymaniu calego naleznego wynagrodzenia za
odebrane prace wykonane przez niego wraz z dowodami zapiaty
wymagalnego wynagrodzenia lub przelew wierzytelnosci w formie
pisemnej na Podwykonawce.

c. Skiadajgcy oswiadczenie, o ktdrym mowa powyzej, jest obowigzany do
zawarcia w nim klauzuli nastepujacej tresci : ,Jestem Swiadomy
odpowiedzialno$ci karnef za ztozenie nieprawdziwego o$wiadczenia’.
Klauzula ta zastepuje pouczenie o odpowiedzialnosci karnej za
sktadanie falszywych zeznan. Oswiadczenie skiada osoba uprawniona
do reprezentowania Podwykonawcy.

d. W przypadku nie przediozenia o$wiadczenia wraz z dowodami zaptaty
lub przelewu wierzyteinosci na Podwykonawce, Zamawiajgey bedzie
uprawniony do wstrzymania zaplaty czesci kwoty naleznego
wynagrodzenia z faktury, stanowigcg sume kwot wynikajgcych z
nieprzedstawionych dowodéw, do c¢zasu uregulowania przez
Wykonawce zobowigzan wobec Podwykonawcy 1 przediozenia
dokumentu potwierdzajgcego dokonanie tego przelewu.

e. Nalezno$¢ z tytulu wynagrodzenia Podwykonawcy moze byé
przekazana na konto Wykonawcy, po ofrzymaniu oswiadczenia, o
ktérym mowa powyzej lub na podstawie umowy przelewu
wierzytelnosci miedzy Wykonawcg a Podwykonawcg moze byé
przekazywana bezpo$rednio na rzecz Podwykonawcy na podstawie
dyspozycji platnicze] dotaczonej do faktury zgodnej z umowa przelewu
wierzytelnosci.

f. Bezposrednia zaptata Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych
Podwykonawey lub dalszemu Podwykonawcy.

15)Wykonawca kazdorazowo zostanie powiadomiony przez Zamawiajgcego
na piémie o dokonaniu przelewu naleznosci na rzecz Podwykonawcy w
oparciu o powyzszg umowe przelewu wierzytelnosci.

16)Z chwilg zaptaty przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy
wynagrodzenia naleznego od Wykonawcy, wygasa zobowiazanie
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Zamawiajacego wobec Wykonawcy z tytutu wynagrodzenia za wykonang
przez Podwykonawce czesé umowy,

17)Do zatwierdzania ptatnosci dia podwykonawcow stosuje sie postanowienia
klauzuli 5.4 [Dowody ptatnoéci].

18)Wykonawca, w trakcie realizacji umowy 0 zamowienie:

a. nie moze powierzy¢ realizacji czesci zamodwienia Podwykonawcom,
jezeli nie wskazat w ofercie takiej czesci do powierzenia
Podwykonawcom,

b. nie moze wskazaé inny zakres podwykonawstwa niz przedstawiony w
ofercie;

¢. moze wskazaé innych Podwykonawcdw z wyjatkiem Podwykonawcdow,
ktorych wskazat w ofercie,

d. moze zrezygnowac¢ z podwykonawsiwa.

19)Zamawiajacy uprawiony jest do naliczenia kar umownych zgodnie z
klauzulg 8.7 [Kary za zwtoke]

4.7 Wytyczenie
Skresla sie podpunkt (b) i zastepuje nastepujaco:

(b) pokrycie takiego Kosztu na zasadach okreslonych w Klauzuli 3.5
[Ustalenia]

Na koncu niniejszej klauzuli 4.7 dodaje sie:
Wykonawca zapewni wlasnym kosztem | staraniem niezbedng obstuge
geodezying Robot przez uprawnione jednostki zgodnie z Prawem
Budowlanym i innymi przepisami. Po ukonczeniu Robdt Wykonawca wykona

i dostarczy Zamawiajgcemu powykonawczg dokumentacje geodezyjna, jak
okreslono w Specyfikacjach.

4.8 Procedury bezpieczernstwa

Na koncu podpunktu (a) niniejszej klauzuli dodaje sie:
oraz dostarczy¢ Zamawiajacemu Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
nie pézniej niz w terminie 14 dni poprzedzajgcych Date Rozpoczecia Robot
budowlanych, wyznaczong na mocy klauzuli 8.1 [Rozpoczecie Robdt], a

takze modyfikowaé ten plan dla zapewnienia jego zgodnosci z wymogami
prawa oraz zaleceniami inzyniera.

Po podpunkcie (e) dodaje sie dodatkowy podpunkt (f} o nastepujgcej tresci:

(f) uzyskiwaé akceptacje Inzyniera dla Planu Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia oraz uwzgledniaé zgtoszone przez Inzyniera uwagi.

Nastepujacy tekst dodaje sie na koncu niniejszej kiauzuli:

Wykonawca odpowiada za prawidtowa realizacje projektu organizacji ruchu
na czas wykonywania Robét, uzyskanie zwigzanych z tym zezwolen i za jego
realizacje. Wykonawca odpowiada za uzyskanie zezwolen na prowadzenie
rob6t w pasach drogowych a takze ponosi wszelkie z tym zwigzane koszty.
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4.9 Zapewnienie jakos$ci
Drugie zdanie pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 4.9 skresla sie i zastepuje
nastepujaco:
W terminie 14 dni od wejécia w zycie Kontraktu Wykonawca przedstawi
Inzynierowi szczegdly tego systemu i zawieraé on bedzie:
(a) procedury zarzadzania jakoécig do stosowania na Terenie Budowy;
(b} strukiure organizacyjng do wdrazania procedur zarzgdzania jakoéciag;
(c) ewidencie podrecznikbw zarzgdzania jako$cia, jakie bedg wykorzystane;
(d) procedury zapewniajgce, ze wszyscy Podwykonawcy spetniajg wymogi,
co do zarzadzania jako$cia.

Wykonawca uzyska akceptacje Inzyniera dla przedstawionego systemu zapewnienia
jakosci w terminie do 42 dni od wejscia w zycie Kontrakiu.

4.10 Dane o Terenie Budowy
Nastepujgce stowa dodaje sie na koncu podpunkiu (a) niniejszej kiauzuli 4.10:
"i istniejacy infrastruktura techniczng".

4.11 Zatwierdzona Kwota Kontraktowa
Na poczatku niniejszej klauzuli 4.11 dodaje sie nastepujacy tekst:

Uznaje sie, iz w celu dokiadnego zrozumienia zakresu Roboét i ustalenia
wystarczalno§ci Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, Wykonawca przed
ztozeniem Oferty dogtebnie zaznajomit sie z zawartoscig i wymaganiami
Specyfikacji oraz z Warunkami Kontrak{u

4.14 Unikanie zaki6cen

Skresla sie pierwszy akapit i zastepuje nastepujgco:
Wykonawca winien zapewni¢ w bezpieczny sposéb ciggtosé ruchu
drogowego na  wszystkich drogach publicznych (drogach, Sciezkach
rowerowych i podobnych) uzywanych lub zajmowanych przez niego podczas
prowadzenia Robot oraz winien uzyska¢ wszystkie niezbedne do tego celu
plany i pozwolenia. Podczas wykonywania robét Wykonawca musi zapewnic
na swoj koszt dostep do prywatnych obszarow, kidre uzna za konieczne w
zwigzku z realizacjg Robot, a kitére nie sa objete pasem technicznym
przewidzianym przez Zamawiajgcego.

Roszczenia wiascicieli z tytutu zajecia tych terendw bedzie pokrywat Wykonawca.

4.18 Ochrona $rodowiska
Nastepujgey tekst dodaje sie jako drugi akapit niniejszej klauzuli 4.18:

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt
wszystkie przepisy dotyczgce ochrony $rodowiska naturalnego, w tym
rowniez ustawy o odpadach i ustawy o ochronie przyrody. Wszelkie oplaty i
kary za przekroczenie w frakcie realizacji robdt norm, okrelonych w
odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska, poniesie
Wykonawca. Wykonawca uzyska i poniesie wszelkie koszty uzgodnien i
pozwolen na wywdz nieczystosci statych i plynnych oraz bezpieczne,
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prawidiowe odprowadzanie wod gruntowych i opadowych z calego Terenu
Budowy, lub miejsc zwigzanych z prowadzeniem Robdt, tak, aby ani
Roboty, ani ich otoczenie nie zostaly uszkodzone.

Koszt optfat za skiadowanie odpaddw ponosi Wykonawca.

4.19 Elektrycznosé, woda i gaz
Tekst klauzuli 4.19 skresla sie i zastepuje nastepujaco:

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dostarczenie energii, wody i innych
ustug, ktérych moze potrzebowaé do wykonania Robét objetych Kontraktem.

W przypadku korzystania z dostawy energii, wody i innych uslug z
istniejacych kontrolowanych zrédel, Wykonawca musi zastosowaé sie do
warunkéw  przedstawionych mu przez kompetentne wiadze oraz musi
zaplacié za korzystanie z medidw oraz uisci¢ wszelkie inne wymagane
optaty. Wykonawca, na wlasne ryzyko i koszt, dostarczy wszelka aparature
konieczng do korzystania przez niego z tych ustug i do pomiaru pobranych
ifosci.

Wszystkie powyzsze koszty uwaza sie za wliczone i objete cenami
jednostkowymi lub stawkami wprowadzonymi przez Wykonawce w
wyceniony Przedmiar Robdt.

4.20 Sprzet Zamawiajgcego i przedmioty udostepnione bezplatnie
Klauzuie 4.20 skreéla sie jako nie majgca zastosowania w niniejszych Warunkach.

4.21 Raporty o postepie
Nastepujgce zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 4.21;
Pierwsze zdanie pierwszego akapitu skresla sie i zastepuje nastepujgco:

Miesieczne raporty o postepie bedg przygotowywane przez Wykonawce
wedtug wzoru opracowanego przez Inzyniera i zatwierdzonego przez
Zamawiajgcego, | bedg przedktadane Inzynierowi w 3 egzemplarzach.

Na koncu niniejszej klauzuli dodaje sie podpunkty (i) i (j) i tekst w brzmieniu:
oraz

(i) prognoze Ceny Kontraktowej, ktéra zawiera¢ bedzie wszystkie pozycje, o ile
takie bedg, wedtug klauzuli 12 [Obmiary i wycena], kiauzuli 13 [Zmiany i
korekty] oraz klauzuli 20 [Roszczenia, spory i arbitraz]; a takze

{)) uaktualnione plany ptatnosci zgodnie z wymogami klauzuli 14.4 [Plan
ptatnosci\ w odstepach miesiecznych.

W terminie 3 dni od przediozenia Inzynierowi przez Wykonawce raportu o
postepie, Wykonawca zorganizuje na Terenie Budowy spotkanie dotyczgce
postepu, w ktorym udziat wezmg Inzynier oraz Przedstawiciel Wykonawcy,
celem dokonania przeglgdu raportu o postepie oraz innych zwiazanych z tym
kwestii. Kazdorazowo o takich spotkaniach Wykonawca bedzie informowat
Zamawiajgcego, ktérego personel moze réwniez uczestniczyé w tych
spotkaniach,

W terminie 4 dni od spotkania dotyczacego postepu Inzynier przedstawi
protokot ze spotkania, celem zatwierdzenia przez. Przedstawiciela
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Wykonawcy. Protokét ten nie bedzie zastepczy w stosunku do jakichkolwiek
komunikatéw wymaganych Kontraktem, a odnoszgcych sie do klauzuli 1.3
[Przeplyw informacji].

Inzynier lub Przedstawiciel Wykonawey moze wymagaé dodatkowych spotkan
poza miesiecznymi spotkaniami dotyczacymi postepu i powinien zapewnic
zawiadomienie o takim dodatkowym spotkaniu z 7-dniowym wyprzedzeniem,
podaigc jego powody.

Dodaje sie nowg klauzulg 4.25 [Dziennik Budowy] w brzmieniu:

4.25 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy zostanie dostarczony Wykcnawcy przez Zamawiajgcego
przed Data Rozpoczecia Robaot.

Dziennik Budowy bedzie przechowywany na Terenie Budowy i Kierownik
Budowy bedzie odpowiedzialny za jego prowadzenie zgodnie z polskim
Prawem Budowlanym. Informacje bedg wprowadzane do Dziennika Budowy
jedynie przez osoby witasciwie umocowane zgodnie z polskim Prawem
Budowlanym. Wpisy do Dziennika Budowy nie zwalniajg Stron oraz inzyniera
ze stosowania sie do wymagan klauzuli 1 .3 [Przeptyw informaciji], chyba, ze
bedzie to uzgodnione przez Strony i Inzyniera i potwierdzone na pismie.
Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez wiasciwie
umocowane osoby nie reprezentujgce Zamawiajgcego, Wykonawcy ani
[nzyniera bedg natychmiast zgtaszane Inzynierowi przez Przedstawiciela
Wykonawey. Inzynier podejmie wszelkie dziatania wymagane takimi wpisami
w zgodzie z polskim Prawem Budowlanym oraz z Kontraktem. Wpisy do
Dziennika Budowy moga by¢ wykorzystywane przez ktérgkolwiek ze Stron
jako aktualne zapisy zgodnie z klauzulg 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego]
oraz z klauzulg 20.1 [Roszczenia Wykonawcy].

Dodaje sie nowa klauzuie 4.26 [Zabezpieczenie przylegajacych nieruchomosci],
w brzmieniu:

4.26 Zabezpieczenie przylegajgcych nieruchomosci

Wykonawca, na wlasng odpowiedzialnos¢ i na swoj koszt, podejmie wszelkie
$rodki zapobiegawcze wymagane przez rzetelng praktyke budowlang oraz
aktualne okolicznoéci, aby zabezpieczyé prawa wiascicieli nieruchomosci
niezabudowanych, posesji i budynkéw sasiadujgcych z Terenem Budowy i
unikaé powodowania tam jakichkolwiek zaktécen czy szkdd.

Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego przed, i przejmie odpowiedziainosé
materialng za wszelkie skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek roszczen
wniesionych przez wlascicieli posesji czy budynkdéw sgsiadujgcych z
Terenem Budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie
zaklécenia czy szkody.

Dodaje sie nowg klauzule 4.27 [Istniejgce instalacje], w brzmieniu:

4.27 Istniejgce uzbrojenie terenu
Wykonawca zaznajomi sig z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych
instalacji, takich jak odwodnienie, linie i stupy telefoniczne i elektryczne,
$wiattowody, wodociagi, gazociggi i podobne, przed rozpoczeciem
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jakichkolwiek wykopow lub innych prac moggcych uszkodzié istniejgce
instalacje.

Kazdorazowo przed przystapieniem do wykonywania robdt ziemnych,
kontrolne wykopy bedg wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej
instalacji, ktérej uszkodzenie moze stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drog, rowdw
odwadniajacych, wodociagdw i gazociggow, stupdw i linii energetycznych,
kabli, punktow osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju
spowodowane przez niego lub jego Podwykonawcdw podczas wykonywania
Robét. Wykonawca niezwtocznie naprawi wszelkie powstate uszkodzenia na
wtasny koszt, a takze, jesli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane
przez Inzyniera. Wykonawca bedzie zobowigzany uzyskaé na wilasny koszt
wszelkie konieczne zgody i zezwolenia witadz lokalnych, przedsigbiorstw i
wiascicieli, wymagane do niezbednego zdemontowania isthiejgcych
instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usuniecia instalacji

tymczasowych i ponownegoe zamontowania istniejgcych instalacii,
kazdorazowo na podstawie uzgodnien poczynionych {na pismie) z
Inzynierem.

Dodaje sie nowg klauzule 4.28 [identyfikacja wizualna UE) w brzmieniu:

4.28 ldentyfikacja wizualna UE
Wykonawca, po nalezytej konsultacji z Zamawiajgcym podejmie na wiasny
koszt wszelkie niezbedne przedsiewziecia, aby zapewni¢ identyfikacje
wizuaing prezentujaca finansowanie lub wspédlfinansowanie projekiu ze
Srodkdw Funduszu Spojnosci w tym w zakresie posadowienia iablic
informacyjnych. Przedsiewziecia te muszg byC¢ zgodne z zasadami
ustanowionymi opublikowanymi przez Komisje Europejska dia identyfikacji
wizualnej dziatant zewnetrznych i jak podano w dokumentach kontraktowych.
Wykonawca uzyska na wiasny koszt wszelkie niezbedne zgody, uzgodnienia,
opinie, zatwierdzenia, a takze decyzje zwigzane z realizacjg dziatan
opisanych w zdaniu poprzednim, w tym uzyska w szczegdinosci pozwolenia
na budowe zwigzane z posadawianiem tablic informacyjnych, jezeli
obowigzek ich uzyskania bedzie wynikat z ohowigzujgcych przepiséw prawa.

1)  Wykonawca opracuje, wykona i zamontuje 2 sztuki tablic
informacyjnych.

2) Najpbdzniej miesiac po Dacie Rozpoczecia Robdt budowianych,
wyznaczonej na mocy klauzuli 8.1 [Rozpoczecie Robdt], nalezy umiescic¢
tablice informacyjne w miejscu realizacji Projektu, najbardziej widocznym,
zapewniajacym dostep jak najwickszej liczbie oséb oraz umozliwiajacych
swobodne zapoznanie sie z jej trescig. Umiegjscowienie tablicy nie moze
zagrazad hezpieczenstwu osob zapoznajacych sie z jej trescia.

3) Tablica informacyjna musi byé zgodna z ,Zasadami promacji projektéw
dla beneficientéw Programu operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2007-
2013".

4) Tablica informacyjna ma by¢ wykonana z materiatdw jednolitych, nie
taczonych trwatych {j. 'odpornych na warunki atmosferyczne, *na $rodki
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chemiczne, charakieryzowaé sie fatwg zmywalnoscig dzigki czemu
zapewniona zostanie czytelnos¢ informacji oraz wysoki poziom estetyczny
tablicy, co najmniej w okresie do zakonczenia realizacji projektu.

5) Zalecane minimalne wymiary tablicy informacyjnej wynosza:
{szerokosé) 3 m x (wysokosc) 2 m.

6) Tablice informacyjne zostang zamontowane na konstrukcjach noénych.

7) W przypadku zaistnienia takiej koniecznosci dopetnienie wszystkich
procedur zwigzanych z uzyskaniem wszelkich zezwolen na zamontowanie
tablic jest w gestii Wykonawcy.

8) Tres¢, szata graficzna oraz lokalizacja fablic bedzie szczegétowo
uzgadniana z Zamawiajgcym. Wykonawca ma obowigzek udokumentowania
zamieszczonych tablic poprzez ich sfotografowania i przekazanie fotografii
Zamawiajacemu.

Klauzula 5 Wyznaczeni Podwykonawcy

5.4 Dowody piatnosci

Nastepujgce zmiany wprowadza sie do ninigjszej klauzuli 5.4:
W pierwszym zdaniu pierwszego akapitu niniejszej klauzuli skresla sie stowa
Jnzynier moze zazgdaé od Wykonawcy" i zastepuje stowami ,Inzynier zada
od Wykonawcey".

Jako drugie zdanie pierwszego akapitu dodaje sie nastepujgcy tekst w brzmieniu:

Dowodem bedg o$wiadczenia Podwykonawcy o tym, ze Wykonawca nie ma
wobec niego zalegtosci platniczych w odniesieniu do robot rozliczeniowych
z Wykonaweg w oparciu o poprzednie Przejéciowe Swiadectwo Platnosci.
QOswiadczenia te musza by¢ ziozone przez osoby uprawnione do
reprezentacji Podwykonawcy.

Nieprzedstawienie dowodu, o kidrym mowa w zdaniach poprzednich,
uprawnia Inzyniera Kontraktu do odmowy wystawienia Swiadectwa
Ptatnosci.

Nastepujacy tekst dodaje sie na koricu niniejszej klauzuli:
Powyzsze zapisy dotycza wszystkich Podwykonawcdw w niniejszym
Kontrakcie.

Klauzula 6 Kadra i robotnicy

6.2 Stawki wynagrodzen warunki zatrudnienia
Nastepujgcy tekst dodaje sie na koncu niniejszej klauzuli 6.2:
Powyzsze postanowienia niniejszej klauzuli dotyczg catej kadry i robotnikow,
a wszelkie koszty, oplaty | jakiekolwiek wydatki, jakie zostang poniesione
przez Wykonawce oraz wszelkie ryzyko zwigzane z zastosowaniem
_postanowiert  ninigjsze]  klauzul, _wigczajgc  wszelkiego  rodzaju
ubezpieczenia, cla, optaty medyczne i inne, koszty utrzymania, urlopy i
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wszelkie inne koszty uwaza sie za wiaczone i objete cenami jednostkowymi
lub stawkami wprowadzonymi przez Wykonawce w wyceniony Przedmiar
Robét.

6.7 Zdrowie i Bezpieczensitwo
Usuwa sie pierwszy, drugi i trzeci akapit klauzuli 6.7 i zastepuje tekstem:
Wykonawca zgodnie z Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
opracowanym zgodnie z Kklauzulg 4.8, caly czas bedzie podejmowat
wszystkie rozsadne $rodki  ostroznosci dla zapewnienia zdrowia |
bezpieczenistwa Personelu Wykonawcy we wspdlpracy z miejscowymi
wiadzami sanitarnymi oraz stuzbg pogotowia ratunkowego.

6.8. Kadra Wykonawcy
Na konicu niniejszej klauzuli 6.8 dodaje sie nastepujacy zapis:
Wvykonawca zapewni, ze Robotami bedg kierowaly osoby posiadajace
uprawnienia budowiane, wymagane przez polskie Prawo Budowlane dla
poszczegoinych branz i, jezeli wymagane, ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywilnej.
Zmiany os6b okreslonych zgodnie z pkt. 2. ust. h1 Aktu Umowy bedg
wymagaly zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

6.9 Personel Wykonawcy
Jako drugie zdanie w pierwszym akapicie niniejszej klauzuli 6.9 dodaje sig:
Personel Wykonawcy skiada¢ sie bedzie z oséb posiadajacych uprawnienia
do wykonywania zadan w ramach Kontraktu, o ile bedg wymagane polskim
Prawem Budowlanym lub innymi ustawami. W razie potrzeby Wykonawca
zapewni wystarczajacy liczbe kompetentnych ttumaczy na Terenie Budowy
we wszystkich godzinach pracy.
Dodaje sie nowa klauzule 6.12 [Zagraniczny persone! i robotnicy] w
brzmieniu:

Dodaje sie nowg Klauzule 6.12 [Zagraniczny personel i robotnicy} w brzmieniu

6.12 Zagraniczny personel i robotnicy
Wykonawca moze zatrudnié do wykonania Robot personel zagraniczny i
robotnikdw, jesli jest to zgodne z Prawem Kraju, w tym z przepisami
dotyczacymi wiz pobytowych, pozwolen na prace oraz uprawnien
wymaganych od personelu inzynieryjnego i zarzgdzajacego.

Klauzula 7 Urzadzenia, Materialy i wykonawstwo

7.1 Sposéb wykonania
Na koncu niniejszej klauzuli 7.1 dodaje sie akapit:
Wykonawca przekaze Inzynierowi dokumenty poswiadczajace dopuszczenie
uzytych Urzadzen i Materiatdw do stosowania w budownictwie zgodnie z
obowigzujacymi w trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia przepisami.

7.2. Probki
- W niniejszej klauzuli 7.2 skresla sig litere b) i zastepuje nastepujaco:
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(b) dodatkowe prébki, na podstawie polecen Inzyniera, o ile nie spowodujg
zmiany Ceny Kontraktowe;.

7.4 Proby
W niniejszej klauzuli .7,4 podpunkt (b) skreéla sie i zastepuje nastepujgco

(b) pokrycia takiego Kosztu na zasadach okreslonych w Klauzuli 3.5
[Ustalenig]

Na koncu niniejszej klauzuli 7.4 dodaje sie nastepujgce zdanie:
Wszelkie préby rozruchowe, odbiory czastkowe koncowe i odbidr ostateczny
nie mogg sie odby¢ bez udziatu Zamawiajgcego.

Dodaje sie nowa Klauzule 7.9 [Wiasno§é materiatéw z rozbidrki] w brzmieniu:

7.9 Wiasnosé Materialow z rozbiérki
Materiaty z rozbioérki, ktére zgodnie z postanowieniami Specyfikacji, stanowia
wiasno$é Zamawiajgcego, Wykonawca przetransportuje oraz ziozy
w miejscach wskazanych przez Inzyniera. Pozostate materialy z rozbidrki
Wykonawca usunie poza Plac Budowy przy przesirzeganiu przepiséw
dotyczacych odpaddw

Klauzula 8 Rozpoczecie, opdznienia i zawieszenie

8.1 Rozpoczecie Robot

Drugie i trzecie zdanie niniejszej klauzuli 8.1 skresla sie i zastepuje nastgpujgco:
Data Rozpoczecia nie bedzie podzniejsza niz 42 dni po dacie wejscia
Kontraktu w zycie. Wykonawca rozpoczhie wykonywanie Robét w Dacie
Rozpoczecia, a nastepnie bedzie wykonywat Roboty z nalezyta starannoscia
i zgodnie z programem.
W terminie co najmniej 14 dni poprzedzajgcych Daie Rozpoczecia
Zamawiajgcy, w zgodzie z Artykutem 41 polskiego Prawa Budowlanego,
zawiadomi organ, ktéry wydat Pozwolenie na Budowe o planowanym
rozpoczeciu Robét. Do tego zawiadomienia beda dotgczone nastepujgce
dokumenty:
(a) os$wiadczenie kierownika budowy (robot), stwierdzajgce sporzadzenie
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz przyjecie obowigzku
kierowania budowg (robotami budowlanymi), a takze zaswiadczenie o wpisie
na liste czlonkow wiasciwej izby samorzgdu zawodowego;
(b) oswiadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzajgce
przyjecie obowigzku petnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami
budowlanymi, a takze zaswiadczenie o wpisie na liste cztonkéw wiasciwej
izby samorzgdu zawodowego;
(¢) informacje zawierajgca dane dotyczgce bezpieczenistwa pracy |
ochrony zdrowia.
Réwniez w terminie co najmniej 14 dni poprzedzajgcych date rozpoczecia
Robét budowlanych Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu liste wszystkich
pozwolen wymaganych do rozpoczecia, wykonania i ukoriczenia Robét na
podstawie programu Robét-przedktadanego w tym samym czasie zgodnie z
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klauzulg 8.3 [Program]. W uzgodnieniu z wiadzami lokalnymi i zarzgdcami
urzadzen uzytku publicznego Wykonawca sporzadzi i przekaze Inzynierowi
harmonogram przedkiadania w petni udokumentowanych wnioskow o
udzielenie pozwolen na wykonanie réznych czeéci Robdt. Razem z takim
harmonogramem Inzynier moze zazgdaé aby Wykonawca przediozyt liste
wszystkich wigkszych pozycji Sprzetu Wykonawey, jakich on lub jego
Podwykonawcy zamierzajg uzyé (np. koparki, ciezaréwki, dzwigi, ubijarki,
mieszarki, urzadzenia do ukladania asfaltu, itp.), zawierajacg ich
charakterystyke. Jesli Wykonawca nie dotrzyma postanowien tego programu,
koszty wszelkich opdznient poniesione przez Zamawiajgcego w zwigzku z
opbznieniem w wydaniu jakiegokolwiek pozwolenia  niezbednego do
przeprowadzenia Rob6t, zostang poniesione przez Wykonawce. Wykonawca
speini wymagania zawarte w pozwoleniach i zapewni wystawiajgcym je
wtadzom pelng mozliwosé inspekcii i sprawdzenia Robédt, jak roéwniez
uczestnictwo w prébach i badaniach wykonywanych Robdt. Zgodno$¢ z
wymaganiami podanymi w pozwoleniach nie zwalnia Wykonawcy z
jakiegokolwiek obowigzku czy odpowiedzialnosci w ramach Kontraktu.

8.2 Czas na Ukonczenie

Na poczatku niniejszej klauzuli 8.2 dodaje sie¢ nastepujgce zdanie:
Czas na Ukonczenie Robét podany jest w Zaigezniku do Oferty. Wykonawca
ukonczy catosé¢ Robét oraz kazdy wymieniony w Kontrakcie Odcinek w
Czasie na Ukoriczenie przewidywanym dla Robét fub Odcinka, wigcznie z:
(a) zaliczeniem Prob zgodnie z klauzulg 7.4 [Préby],
(b) ukonczeniem wszystkich Robo6t ustalonych w Kontrakcie jako wymagane
do uznania Robét lub Odcinak za ukonczone dla celéw przejecia na mocy
klauzuli 10.1 [Przejecie Robot i Odcinkéw].

8.3 Program

Pierwsze dwa zdania pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 8.3 skresia si¢ i

zastepuje nastepujaco:
Wykonawca dostarczy Inzynierowi szczegotowy program w formie
uzgodnionej z Inzynierem najpdzniej 14 dni przed Datg Rozpoczgcia
okreslong w klauzuli 8.1 [Rozpoczecie Robdt]. Wykonawca winien
przechowywaé na Terenie Budowy kopi¢ programu Robdt sporzadzong w
formie wykresu ukazujacego postep wszystkich rodzajow Robét w
odniesieniu do wykonania Kontraktu.
Program winien by¢ uaktualniany przez Wykonawce co miesigc jezeli zajdzie
taka potrzeba i dostarczany Inzynierowi jako cze$¢ kazdego raportu o
postepie sktadanego zgodnie z klauzulg 4.21 [Raporty o postgpie].

W trzecim akapicie niniejszej klauzuli 8.3 po stowach ,Jezeli Inzynier” dodaje sie ,i

Zamawiajacy”,

8.4 Przedluzenie Czasu na Ukonczenie
Na koncu klauzuli 8.4 dodaje sie nastepujgcy tekst:
Jesli Inzynier uzna, ze Wykonawca jest uprawniony do przedtuzenia Czasu
na Ukonczenie, catoéci Robdt lub czesci, powinien po Konsultacji z
Zamawiajgcym | Wykonawcg okresli¢ czas przediuzenia i przygotowac Aneks
. do Kontraktu, uzupetniony pisemnym uzasadnieniem tfakiego przedtuzenia,

+Budowa sieci wodociggowej | kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach
Nowogrodziec, Milikéw, Parzyce, Zebrzydowa i Gosciszéw wraz z przylgezamt’

-85 -




Kontrakt - TOM H SIWZ

postepujac zgodnie z wymaganiami zawartymi w u.p.z.p. i z klauzulg 13.3
[Procedura wprowadzania zmian].

8.5 Opébznienia, spowodowane przez wiladze

Na koncu niniejszej klauzuli 8.5 dodaje sie nastepujacy zapis:
Jakakolwiek zmiana w stosunku do zapiséw Kontraktu bedzie wigzaca pod
warunkiem zastosowania klauzuli 13.3 [Procedura wprowadzania Zmian].

8.6 Tempo wykonawstwa

Na koncu niniejszej klauzuli 8.6 dodaje sie nastepujacy zapis:
Jakakolwiek zmiana tempa wykonawstwa majaca wplyw na Czas na
Ukoriczenie Robét w stosunku do zapisow Konfrakiu bedzie wigzaca pod
warunkiem zastosowania klauzuli 13.3. [Procedura wprowadzania Zmian].

8.7 Kary za zwioke

Drugie i trzecie zdanie w pierwszym akapicie zastepuje sie tekstem:
Zamawiajgcy uprawiony jest do naliczenia Wykonawcy kar umownych w
nastepujgcych przypadkach i wysokosciach:
(a) za odstgpienie od Kontraktu z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcey
w wysokoséci 10 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej brutto,
(b) za zwloke w wykonaniu przedmiotu Kontrakiu w wysokosci 0,056 %
Zatwierdzonej Kwoty Kontrakiowej brutto, za kazdy dzieh zwioki, ktory
uptynie miedzy odpowiednim Czasem na Ukoficzenie i dniem ustalonym w
Swiadectwie Przejecia,
(c) za zwioke w usunigciu wad w szczegoélnosci stwierdzonych przy odbiorze
lub w okresie rekojmi lub gwarancii, wysokosci 0,05 % Zatwierdzone] Kwoty
Kontrakiowe] brutto, za kazdy dzien zwioki liczony od uplywu terminu
wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuniecie wad,
(d) za op6znienie w umieszczeniu na Terenie Budowy tablic informacyjnych,
przewidzianych przepisami Prawa Budowlanego w wysokosci 0,01 %
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, za kazdy dzien opdznienia
(e) za opdznienie w umieszczeniu na Terenie Budowy tablic informacyjnych
wskazanych w klauzuli 4.28 [ldentyfikacja wizualna UE] - w wysokeéci 0,01
% Zatwierdzonej Kwoty Koniraktowej, za kazdy dzieh opéznienia.
(f) Za niedotrzymanie terminéw zakoriczenia robot dla poszczegdlnych zadan
w wysckosci 0,01% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej za kazdy dzien
zwloki:

1 |Zadania I-VII do dnia 30.11.2014
2 |Zadanie VII do dnia 30.04.2015
Za dotrzymanie umownych terminéw strony uznajg zakonczenie przez
Wykonawce robét budowlanych oraz ziozenie kompletnej dokumentacii
powykonawczej umozliwiajgcej zgloszenie przedmiotu umowy do
uzytkowania.

(9) za niedotrzymanie innych termindw wynikajgcych z niniejszej Umowy w
wysokosci 0,01% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej za kazdy dzien zwiloki,
(h) w przypadku wykonania przedmiotu umowy niezgodnie z dokumentagja,
pomimo wezwania przez Inzyniera lub Zamawiajgcego do doprowadzenia
przedmiotu umowy do zgodnosci z dokumentacjg — w wys. 5% Zatwierdzonej
Kwoty Kontraktowej :

.Budowa sieci wodoclagowe] | kanalizaci sanitarne] w misjscoweéciach
Nawogrodziec, Milikdw, Parzyce, Zebrzydowa | Gosciszdw wraz z przy{qczami“
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(i) za spowodowanie przerwy w realizacji robét z przyczyn Wy