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§1

Integralne cze$ci umowy i zalgezniki

1. Nastepujace dokumenty beds uwazane, odczytywane i interpretowane jako integralna czgsé
niniejszej umowy, wedlug nastgpujacego pierwszenstwa:

1) Niniejszy akt umowy,
2) Oferta Inzyniera Kontraktu,

3) Warunki Przetargu wraz z wyjasnieniami i zmianami Zamawiajacego dokonanymi na etapie
postepowania,

4) Dowdd wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,
5) Kopia Polisy ubezpieczeniowe;j.

2. W przypadku rozbieznosci przepiséw poszczegdlnych dokumentéw, wymienionych w ust. 1
niniejszego paragrafu pierwszefistwo maja przepisy dokumentu wymienionego we wezesniejszej
kolejnosci.

§2

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest wykonywanie nadzoru nad robotami budowlanymi,
w szczegOlnosei $wiadczenie uslug doradezych oraz podejmowanie czynnosci zwigzanych
z zarzgdzaniem, kontrola i nadzorem nad realizacjg robot.

2. Inzynier Kontraktu bedzie dzialal zgodnie z rola, jaka przypisano Inzynierowi Kontraktu
w,, Warunkach  Kontraktowych dla  Budowy dla robét inzynieryjno-budowlanych
projektowanych przez Zamawiajgcego” wedhug FIDIC (Migdzynarodowa Federacja Inzynierow
Konsultantéw - Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils) - RED FIDIC BOOK,
4 wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008 (tlumaczenie pierwszego wydania FIDIC 1999) —
wydawnictwo SIDIR oraz zgodnie z polskim prawem, niniejszag umowg i Warunkami Przetargu
przy realizacji:

1) projektu pn.: ,,Rozwigzanie gospodarki wodno — sciekowej w Gminie Nowogrodziec — etap
I1”, finansowanego ze $rodkéw Funduszu Spéjnosci w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020, skiadajgcego sig z nastepujacych zadan:

a) Zadania 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Czernej,

b) Zadanie 2. Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi,

¢) Zadanie 3. Budowa kanalizacji sanitarnej w Zebrzydowej - etap II,
d) Zadanie 4. Budowa kanalizacji sanitarnej w Godzieszowie,

e) Zadanie 5. Przebudowa sieci wodociggowej w Zebrzydowe;j,

f) Zadanie 6. Przebudowa sieci wodociagowej w Godzieszowie,

g) Zadanie 7 - Rozbudowa monitoringu sieci i stacji uzdatniania wody wraz z urzadzeniami
stuzgcymi do monitorowania biezacych odczytéw zwigzanych z parametrami sieci i stacji
uzdatniania wody (system typu SCADA),

2) oraz przy realizacji zadafn powiazanych z projektem, realizowanych ze $rodkéw wlasnych
spolki, a niezbednych do osiagniecia efektdw ekologicznych na projekcie:

Pelnienie funkcji Inzyniera Kontraktu dla projekiu pn.
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a) Zadanie 1. Budowa przylaczy kanalizacyjnych w Czernej,
b) Zadanie 2. Budowa przylaczy kanalizacyjnych w Nowej Wsi,
¢) Zadanie 3. Budowa przylaczy kanalizacyjnych w Zebrzydowe;j,
d) Zadanie 4. Budowa przylaczy kanalizacyjnych w Godzieszowie,
e) Zadanie 5. Przebudowa przylaczy wodociggowych w Zebrzydowej,
f) Zadanie 6. Przebudowa przylaczy wodociagowych w Godzieszowie
wykonywanych przez wylonionych w drodze przetargu publicznego Wykonawcow.
Do zakresu prac objetych Umowa naleza w szczegdInoscei:
1) Weryfikacja dokumentacji projektowej,
2) Opracowanie dokumentacji przetargowej na roboty i ustugi;
3) Kontrola i nadzor nad realizacjg robot budowlanych;
4) Kontrola kosztéw inwestycji i rozliczenie inwestycji;
5) Zarzadzanie projektem;
6) Doradztwo techniczne i prawne.

Szczegblowy zakres niniejszej Umowy okre$la czesé III Warunkdw Przetargu - Opis Przedmiotu
Zamodwienia.

§3

Wynagrodzenie

Wynagrodzeniem za wykonanie Umowy jest cena zaproponowana w ofercie Inzyniera Kontraktu.

Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczaltowym. Wydluzenie okresu realizacji ustugi ponad
czas trwania okre$lony w umowie spowodowane wydluzeniem okresu realizacji nadzorowanych
rob6t budowlanych oraz zwigkszenie lub zmniejszenie wartosci robdt, ani zmiany zakresu
rzeczowego robot, ktérych wykonanie bedzie niezbgdne do realizacji zadania nie stanowi
podstawy do zmiany ceny ryczaltowej oraz do jakichkolwiek zmian warunkéw i zasad rozliczania
wykonania ustugi.

Tytutem wynagrodzenia Zamawiajacy zaplaci Inzynierowi Kontraktu w oparciu o kwotg
okreslong w Formularzu Oferty:

- PLN
] (X[ PLN
pluspodatek VAL WWOGIE ! viccimrisnsmmmsmmivasromsesvas o ssesssmeisos PLN
SROWIHEY sosvnuunnvvnnsenaenme oneass s sy anss vy S50 s B s v s e s i e 5 PLN

co stanowi lgcznie wynagrodzenie w wysokosci:

(0,14 (o R T PLN
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4. W powyzszej cenie zawieraja si¢ nastepujace wynagrodzenia za poszczegdlne zadania:

1)  Zadania w ramach projektu pn.: ,Rozwigzanie gospodarki wodno — §ciekowej w Gminie

Nowogrodziec — Etap II”
a) Budowa kanalizacji sanitarnej w Czernej
wynagrodzenie netto w wysoko$ei L
plus nalezny podatek VAT wwysokosci = i
co stanowi {gcznie wynagrodzenie brutto w wysokosci  .....viiiiiiiiiiii,
b) Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi
wynagrodzenie netto w wysoko$ci L
plus nalezny podatek VAT wwysokosci = ccisismviinssseresiseseieneens
co stanowi 1gcznie wynagrodzenie brutto w wysokosci  .....oooiciiiiiii
¢) Budowa kanalizacji sanitarnej w Zebrzydowej — etap 11
wynagrodzenie netto w wysokosci L
plus nalezny podatek VAT w wysokosci .
co stanowi tgcznie wynagrodzenie brutto w wysoko$ci ..o
d) Budowa kanalizacji sanitarnej w Godzieszowie
wynagrodzenie netto w wysokoSci
plus nalezny podatek VAT w wysokosci .o
co stanowi tacznie wynagrodzenie brutto w wysokosei ...
e) Przebudowa sieci wodociggowej w Zebrzydowej
wynagrodzenie netto w wysokosci L
plus nalezny podatek VAT w wysokosci oo
co stanowi tgcznie wynagrodzenie brutto w wysoko$ei  .....o.oviiiiiiiiii

f) Przebudowa sieci wodociagowej w Godzieszowie

Pefnienie funkcji Inzyniera Kontraktu dla projektu pn.
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wynagrodzenie netto w wysokoSci L PLN
plus nalezny podatek VAT w wysokosci i PLN
co stanowi lgcznie wynagrodzenie brutto w wysokosSci  ....oviiiiiiiiiiiii PLN

g) Rozbudowa monitoringu sieci i stacji uzdatniania wody wraz z urzadzeniami sluzgcymi
do monitorowania biezgcych odcezytow zwigzanych z parametrami sieci i stacji
uzdatniania wody (system typu SCADA)

wynagrodzenie netto w wysokosci L PLN
plus nalezny podatek VAT w wysokosci i PLN
co stanowi tgcznie wynagrodzenie brutto w wysokosci  ....oooviiiiiiiiiiiii i, PLN

2)  Zadania poza projektem

a) Budowa przylaczy kanalizacyjnych w Czernej

wynagrodzenie netto w wysokosei L, PLN
plus nalezny podatek VAT w wysokosei i PLN
co stanowi {gcznie wynagrodzenie brutto w wysokosci  ......coveiiiiiiiii, PLN

b) Budowa przylgcezy kanalizacyjnych w Nowej Wsi

wynagrodzenie netto w wysoko$Ci L, PLN
plus nalezny podatek VAT w wysokosci PLN
co stanowi tgcznie wynagrodzenie brutto w wysokosei ... PLN

¢) Budowa przylaczy kanalizacyjnych w Zebrzydowej

wynagrodzenie netfo w wysokoSel 00000000 iiiiiereeeesiesecsiniesirinineinn PLN
plus nalezny podatek VAT w wysokodci i PLN
co stanowi lgcznie wynagrodzenie brutto w wysokosci  ....oeiiviiiiiiiiiiiii, PLN

d) Budowa przylaczy kanalizacyjnych w Godzieszowie

wynagrodzenie netto wwysokofei == Ldcicssscescsssseessessaseses PLN
plus nalezny podatek VAT w wysoko$ci i PLN
co stanowi fgcznie wynagrodzenie brutto w wysoko$ei .....covviiiiiiiiiiiiciiii, PLN

Pelnienie funkeji Inzyniera Kontraktu dla projektu ph.
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e) Przebudowa przylgezy wodociggowych Zebrzydowej

wihagradzenie netto Wwysokosel. ' | 0 Leesssaaaseiisinieiaiasi PLN
plus nalezny podatek VAT w wysokosci PLN
co stanowi lgcznie wynagrodzenie brutto w wysoko$ci  ....coviiiiiii i PLN

f) Przebudowa przylaczy wodociagowych w Godzieszowie

wynagrodzenie netto w wysokoSci PLN
plus nalezny podatek VAT w wysokosci PLN
co stanowi 1gcznie wynagrodzenie brutto w wysokoS$ei ... PLN

Kwota okreslona w Formularzu Oferty stanowi wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu za wszystkie
czynnosci, urzgdzenia oraz materialy i narzedzia uzyte przez Inzyniera Kontraktu do wykonania
Przedmiotu Umowy.

Cena umowna obejmuje:
1) Pelnienie funkcji Inzyniera Kontraktu dla zadan wymienionych w § 2 ust. 2

2) Pelnienie (bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia) funkcji Inzyniera Kontraktu nad
robotami uzupelniajgcymi, zamiennymi w przypadku ich wystapienia podczas realizacji
Kontraktow.

Powyzsze wynagrodzenie jest jedynym wynagrodzeniem ryczattowym Wykonawcy z tytulu
wykonywania przedmiotu niniejszej umowy i nie bedzie on uprawniony do zadania jakichkolwiek
innych kwot z tego tytutu, a w szczeg6lnosci zwrotu jakichkolwiek kosztéw, ponoszonych oplat o
charakterze publicznoprawnym lub jakichkolwiek innych platnosci, do poniesienia, ktérych bedzie
on zmuszony w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy.

Zamawiajacy dopuszcza zmiang kwoty wynagrodzenia w przypadku zmiany obowigzujacej stawki
VAT wynikajgcej ze zmiany przepiséw. Jezeli zmiana stawki vat bedzie powodowaé zwigkszenie
kosztéw wykonania umowy po stronie Inzyniera Kontraktu, Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé
zwigkszenia wynagrodzenia o kwotg réwna réznicy w kwocie podatku VAT zaplaconego przez
Inzyniera Kontraktu, jezeli zmiana stawki VAT bedzie powodowa¢ zmniejszenie kosztow
wykonania umowy po stronie Inzyniera Kontraktu, Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosc
zmniejszenia wynagrodzenia o kwotg stanowiaca réznice kwoty podatku VAT do zaplacenia przez
Inzyniera Kontraktu.

§4

Zaplata wynagrodzenia

Wynagrodzenie nalezne Inzynierowi Kontraktu za wykonanie przedmiotu Umowy za
poszczegblne zadania wymienione w § 3 ust. 4 bedzie ptatne w nastepujacych wysokosciach:

1) 95% wynagrodzenia (z VAT), za dane zadanie, za wykonanie ustugi pelnienia funkcji
Inzyniera Kontraktu dla danego zadania w okresie poczawszy od dnia podpisania umowy do
Pelnienie funkcji Inzyniera Kontraktu dla projektu pn.
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2.

2)

3)

zakonczenia robdt budowlanych, co zostanie potwierdzone protokolem odbioru koncowego i
wystawieniem Swiadectwa Przejecia, Inzynierowi Kontraktu, platne w ratach kwartalnych,
z zastrzezeniem pkt. 3) ponizej, suma platnosei czgsciowych i konicowej nie przekroczy 95%
wynagrodzenia dla danego zadania, kwoty bgda zaokraglane do 1000 zi,

5% wynagrodzenia (z VAT), za wszystkie zadania, za wykonanie ustugi w Okresie
Zglaszania Wad, platne jednorazowo po uplywie Okresu Zglaszania Wad dla najdhuzej
trwajacego zadania i wywigzaniu si¢ Inzyniera Kontraktu z wszelkich zobowigzan
wynikajgcych z postanowien niniejszej umowy (w tym wystawienie ostatniego Swiadectwa
Wykonania, zatwierdzenie Raportu Zakonczenia), z zastrzezeniem pkt. 3) ponizej,

wynagrodzenie (z VAT), za nadzér nad zadaniem ,Rozbudowa monitoringu sieci i stacji
uzdatniania wody ..”, o ktérym mowa w § 3 ust. 4 pkt. 1 lit g) Umowy, platne jednorazowo
po wywigzaniu si¢ Inzyniera Kontraktu z wszelkich zobowigzan wynikajacych z postanowiefi
niniejszej umowy w zakresie nadzoru nad tym zadaniem (w tym odbiér zadania potwierdzony
protokolem odbioru koficowego bez wad).

Podstawe wystawienia faktur przez Inzyniera Kontraktu stanowic¢ beda:

1

2)

w odniesieniu do platno$ci cze$ciowej w ramach wynagrodzenia okre$lonego w §4 ust. 1 pkt

1)

a) zatwierdzone przez Zamawiajacego PrzejSciowe Swiadectwo Platnosei dla
Wykonawcdw robdt za dany okres,

b) rozliczenie z podwykonawecami, udokumentowane dowodami zaptaty podwykonawcom
wymagalnego wynagrodzenia.

c) zatwierdzone przez Zamawiajacego wszystkie Raporty (wstgpny, miesigczny, poélroczny,
roczny) potwierdzajace realizacj¢ zadan Inzyniera Kontraktu w tym okresie, do
wykonania, ktérych za dany okres rozliczeniowy zobowigzany jest Inzynier Kontraktu,
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Opisie Przedmiotu Zamdwienia.

w odniesieniu do platnosci konicowej w ramach wynagrodzenia okreslonego w §4 ust. 1 pkt

1),

a) zatwierdzone przez Zamawiajacego Koncowe Swiadectwo Platnosci dla Wykonawcow
robat,

b) przekazanie Zamawiajgcemu wszystkich dokumentéw niezbednych do uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie,

c) rozliczenie z podwykonawcami, udokumentowane dowodami zaptaty podwykonawcom
wymagalnego wynagrodzenia,

d) ustalenie warto$ci poczatkowej $rodkéw trwalych wytworzonych w ramach
nadzorowanych uméw tj. rozliczanie kosztéw projektu w podziale na przyszle srodki
trwale,

e) zatwierdzone przez Zamawiajacego wszystkie Raporty (wstepny, miesigczny, pdtroczny,
roczny lub koficowy) potwierdzajace realizacje zadan Inzyniera Kontraktu w tym okresie,

do wykonania, ktérych za dany okres rozliczeniowy zobowigzany jest Inzynier Kontraktu,
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Opisie Przedmiotu Zamdwienia.

Pelnienie funkcji Inzyniera Kontraktu dla projektu pn.
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3) w odniesieniu do platnosci, o ktérej mowa w §4 ust. 1 pkt. 2) Umowy, wystawione wszystkie
Swiadectwa Wykonania i zatwierdzony przez Zamawiajgcego Raport Zakoficzenia zgodnie z
wymogami okreslonymi w Opisie Przedmiotu Zamdéwienia.

4) w odniesieniu do platnosci, o ktérej mowa w §4 ust. 1 pkt. 3) Umowy, zatwierdzony przez
Zamawiajgcego protokoét odbioru koficowego bez wad.

Wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt. 1, w danym okresie bedzie
wyliczone jako suma naleznosci wynikajacych ze stosunku procentowego zaawansowania robot
poszczegdlnych zadafh do odpowiadajgcych im kwot wskazanych w formularzu cenowym
Inzyniera Kontraktu. Ostatnia ptatno$¢ bedzie wyliczona jako réznica pomiedzy nalezng kwotg a
dotychczas zaptacona.

WIK, = 2(95% « WIK,) * Z,

WIK, — wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu w n-tym okresie

WIK; — wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu za i-te zadanie zgodnie z oferta Inzyniera
Kontraktu (§ 3 ust. 4 niniejszej umowy)

Z;— % zaawansowania robdt dla i-tego zadania

Procent zaawansowania robdt bedzie wyliczony oddzielnie dla kazdego zadania ze stosunku
warto$ci (zrealizowanych przez Wykonawee i odebranych przez Inzyniera Kontraktu,
potwierdzonych wystawionym PSP, KSP) robét za dany okres zgodnych ze stanem
faktycznym, do odpowiadajacym im kwotom wskazanym w formularzu cenowym Wykonawcy
rob6t. Suma kwot wskazana w formularzu cenowym dla poszezegdlnych zadan stanowi warto$é
calego kontraktu (kwotg umowna kontraktu).

7; - % zaawansowania robét dla i-tego zadania

R;— suma zafakturowanych robét na podst. zatwierdzonych PSP, KSP dla i-tego zadania w n-
tym okresie

W; — warto$¢ i-tego zadania zgodnie z oferta Wykonawcy robot

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, platne bedzie przelewem na konto Inzyniera Kontraktu
wskazane w fakturze w terminie 30 dni liczonych od dnia nastgpnego od daty potwierdzenia
wplywu prawidlowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiajgcego.

Faktury i dokumentacja dotyczaca platnosci bedzie sporzadzana przez Inzyniera Kontraktu w
jezyku polskim.

Za dzien zaplaty uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

§5

Termin wykonania Umowy

Rozpoczecie pelnienia funkcji Inzyniera Kontraktu nastgpi z dniem zawarcia umowy.

Termin wykonania Przedmiotu Umowy obejmuje przewidywany okres do czasu wydania
Swiadectw Wykonania dla Robét po uplywie ,,Okresu Zglaszania Wad” Wykonawcy robot
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budowlanych dla ostatniego najdluzej trwajacego Kontraktu na Roboty oraz zatwierdzenia przez
Zamawiajacego Raportu Zakoriczenia.

3. Przewidywany termin wykonania przedmiotu niniejszej Umowy — 31.12.2019 r.

4, Inzynier dolozy wszelkich staran, aby realizacja nadzorowanych kontraktow (w tym zatwierdzenie
protokoléw odbioru koficowego, wydanie Swiadectw Przejgcia i uzyskanie pozwolei na
uzytkowanie) zostala zakoficzona w nieprzekraczalnym terminie:

1) do 28.02.2019 r. dla zadan budowlanych realizowanych w ramach projektu (sieci wod-kan),

2) do 30.04.2019 r. dla zadan budowlanych realizowanych poza projektem ze srodkéw wilasnych
(przylacza),
3) do 26.09.2018 r. dla zadan ustugowych realizowanych w ramach projektu (monitoring).

5. Przewidywany ,,Okres Zglaszania Wad” (tj. okres zglaszania wad w Robotach lub Odcinku
ustalony w Kontrakcie na roboty) oznacza okres rozpoczynajacy si¢ od daty wydania Swiadectwa
Przejecia kazdego z Odcinkow i konczacy sig

1) z uplywem 6-ciu miesiecy od daty wydania Swiadectwa Przejecia dla zadan budowlanych
realizowanych w ramach projektu (sieci wod-kan),

2) z uplywem 4-ech miesiecy od daty wydania Swiadectwa Przejecia dla zadan budowlanych
realizowanych poza projektem ze $rodkéw wilasnych (przylacza).

6. W przypadku odrzucenia przez Instytucje Wdrazajaca Wniosku o platno$¢ koncows lub
whiesienia zastrzezen do tego Wniosku, Inzynier Kontraktu w kazdym czasie, takze po terminie
okreslonym powyzej, udzieli Zamawiajgcemu wszelkiej niezbgdnej pomocy w sporzadzeniu
nowego Wniosku o platno$é koncowa lub wniesieniu odpowiednich zmian do tego wniosku, bez
prawa do dodatkowego wynagrodzenia, az do zatwierdzenia Wniosku o platnos¢ koficowg przez
Instytucje Wdrazajaca.

§6
Obowigzki Inzyniera Kontraktu

1. Inzynier Kontraktu zobowigzuje si¢ przygotowywaé i dostarczyé¢ Zamawiajgcemu raporty
(wstepny, miesieczne, pélroczne, roczne, konicowy, zakornczenia, inne) postgpu prac zgodnie z
pkt. 8 [Raportowanie] czgsci 11l Warunkdw Przetargu - Opisu przedmiotu zamdwienia,

2. Przedkladanie Zamawiajgcemu raportow, o ktérych mowa w pkt. 1, bedzie nastepowalo w
terminach okre$lonych w pkt. 8.10 czesei Il Warunkéw Przetargu - Opisu Przedmiotu

Zamowienia.

(%]

Raporty, o ktérych mowa w pkt. 1, zostang sporzgdzone po jednym egzemplarzu w wersji
pisemne;j i elektronicznej w wersji edytowalnej i formacie .pdf (skan oryginaléw), niezaleznie od
dodatkowych egzemplarzy sporzadzonych dla potrzeb Inzyniera Kontraktu i Wykonawcy robot.

4. Zatwierdzanie przez Zamawiajgcego raportéw, o ktorych mowa w pkt. 1, bedzie nastgpowalo w
terminach okreslonych w pkt. 8.11 czgéci III Warunkéw Przetargu - Opisu Przedmiotu
Zamodwienia.

5. Zamawiajacy dostarczy niezwlocznie Inzynierowi Kontraktu wszelkie znajdujgce si¢ w jego
posiadaniu informacje i/lub dokumenty, jakie moga by¢ niezbedne dla prawidlowego wykonania
przedmiotu niniejszej Umowy, w sposéb i na zasadach opisanych w Opisie Przedmiotu
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Zamowienia. Inzynier Kontraktu zwréci te dokumenty Zamawiajacemu przed uplywem terminu
wykonania Umowy.

Na kazde zgdanie Zamawiajgcego Inzynier Kontraktu zobowigzany jest udostgpnié¢ lub wydaé
Zamawiajacemu wszelkie dokumenty zwigzane z wykonywaniem niniejszej Umowy. W tym celu
Inzynier Kontraktu zezwoli osobie upowaznionej przez Zamawiajacego skontrolowaé lub zbada¢
dokumentacjg dotyczaca wykonywania Umowy oraz sporzadzi¢ z niej kopie zaréwno podczas, jak
i po wykonaniu Umowy.

Inzynier Kontraktu bedzie odpowiedzialny za nadzorowanie umowy o sprawowanie przez
projektanta Nadzoru Autorskiego oraz za sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem prac
ziemnych pod nadzorem archeologicznym przez Wykonawce robot.

Wszelkie dokumenty i informacje otrzymane przez Inzyniera Kontraktu od Zamawiajacego w
zwigzku z wykonywaniem Umowy nie bedg, za wyjatkiem przypadkdéw, gdy bedzie to konieczne
w celu wykonania Umowy, publikowane lub ujawniane przez Inzyniera Kontraktu bez uprzedniej
pisemnej zgody Zamawiajgcego.

§ 6

Porozumiewanie si¢, przekazywanie dokumentéw i oSwiadczen

Komunikacja Inzyniera Kontraktu z Zamawiajgcym, Wykonawcg robdt, Projektantem bedzie przy
uzyciu $rodkow komunikacji elektronicznej w tym narzedzia stworzonego przez Inzyniera
Kontraktu, poczty e-mail, faksu. Forma elektroniczna jest wystarczajaca do m.in. korespondencji,
wnioskow materialowych. W przypadku elektronicznego przekazywanych dokumentéw majacych
znamiona o$wiadczen woli, nalezy niezwlocznie je przekazaé¢ rowniez w formie papierowej za
posrednictwem operatora pocztowego, osobiscie lub za posrednictwem poslarica.

Forma papierowa obowigzuje do wszelkich dokumentéw majgcych znamiona oswiadczen woli w
tym protokotow odbioru, koniecznosci, negocjacji, zatwierdzania podwykonawcow, polecenia
wykonania robét, roszczen, wystawionych PSP, Swiadectw Przejecia, Swiadectw Wykonania,
Raportéw, notatek itp.

57

Wykonawey realizujacy wspoélnie umowe

Postanowienia Umowy dotyczace Inzyniera Kontraktu stosuje sie odpowiednio do Wykonawcéw
realizujacych wspdlnie Umowe.

Wykonawcy realizujacy wspdlnie Umowe sg solidarnie odpowiedzialni za jej wykonanie.

Wykonawey realizujgcy wspolnie Umowe wyznaczaja niniejszym spoérdd siebie Lidera
upowaznionego do zaciagania zobowigzan w imieniu wszystkich Wykonawcéw realizujgcych
wspoélnie Umowe. Lider upowazniony jest takze do wystawiania faktur, przyjmowania platnosci
od Zamawiajacego i do przyjmowania polecef na rzecz i w imieniu wszystkich Wykonawcéw
realizujacych wspdlnie Umowe.

Liderem, o kiorymmowa Wst. 2 JEStr .ovummmii sumis iesemaiie i ks ovss s e s avaie v s e

! Pozostawi¢ w przypadku Wykonawcéw wspolnie realizujacych Umowe
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§8

Podwykonawcy

Strony dopuszczajg mozliwosé zlecenia przez Inzyniera Kontraktu wykonania czgsci przedmiotu
niniejszej umowy podwykonawcom, pod warunkiem, Ze posiadaja oni kwalifikacje do ich
wykonania.

W przypadku powierzenia przez Inzyniera Kontraktu realizacji ustugi podwykonawcy, Inzynier
Kontraktu jest zobowigzany do dokonania we wiasnym zakresie zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcey z zachowaniem terminéw platnosci okreslonych w umowie z podwykonawca.

Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Inzyniera Kontraktu z odpowiedzialnosci za
wykonanie obowigzkéw wynikajacych z Umowy i obowigzujacych przepiséw prawa. Inzynier
Kontraktu odpowiada za dzialania i zaniechania podwykonawcow jak za wlasne.

§9

Kluczowi specjali$ci

Inzynier Kontraktu moze zaproponowaé zmiang Kluczowych Specjalistow. Zmiana taka jest
mozliwa jedynie za uprzednig pisemng zgoda Zamawiajgcego, akceptujgcego nowego
Kluczowego Specjaliste.

Inzynier Kontraktu z wlasnej inicjatywy proponuje zmiang Kluczowych Specjalistow w
nastepujacych przypadkach:

1) $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych Kluczowego Specjalisty;
2) nie wywigzywania si¢ Kluczowego Specjalisty z obowigzkéw wynikajgcych z Umowy;

3) jezeli zmiana Kluczowego Specjalisty stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn
niezaleznych od Inzyniera Kontraktu (np. rezygnacji, itp.).

Zamawiajgcy moze zazadaé od Inzyniera Kontraktu zmiany Kluczowego Specjalisty, jezeli uzna i
udowodni, ze Kluczowy Specjalista nie wykonuje badz nienalezycie wykonuje swoje obowigzki
wynikajace z niniejszej Umowy.

W przypadku zmiany Kluczowego Specjalisty, nowy Kluczowy Specjalista musi spetniaé

wymagania okreslone dla danego specjalisty w Warunkach Przetargu.

Inzynier Kontraktu obowigzany jest zmieni¢ Kluczowego Specjalist¢ zgodnie z zgdaniem
Zamawiajgcego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajgcego.

W okresie wykonywania Umowy Inzynier Kontraktu moze udzieli¢ urlopu Kluczowym
Specjalistom na nastgpujacych warunkach:

1) Inzynier Kontraktu zobowigzany jest wskazaé terminy urlopéw Kluczowych Specjalistow
oraz zaproponowaé osoby zastepujace z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.

2) wszystkie osoby zastgpujace Kluczowych Specjalistow w okresie urlopu muszg by¢
zatwierdzone przez Zamawiajacego.

Zaproponowane osoby zastepujace Kluczowych Specjalistéw musza posiadaé wyksztalcenie,
kwalifikacje i do$wiadczenie, niezbgdne do wykonania zamdwienia, zgodne z wymaganiami
okreslonymi w Warunkach Przetargu.
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10.

§ 10
Ubezpieczenie

Inzynier Kontraktu przez caly okres realizacji Umowy zobowiazany jest posiada¢ ubezpieczenie
od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci zgodnej z przedmiotem
zamowienia w wysokosci co najmniej 500.000 PLN.

Inzynier Kontraktu przedstawi Zamawiajacemu kopig¢ polisy, a w przypadku jej braku inny
dokument potwierdzajgcy, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dzialalnosci.

Inzynier Kontraktu utrzyma ubezpieczenie od ryzyka zawodowego, jako w pelni obowigzujgce
i wazne w okresach swojej odpowiedzialno$ci w ramach umowy i zgodnie z Prawem Kraju.

W trakeie realizacji umowy Inzyniera Kontraktu zobowigzany jest przedluza¢ wskazane powyzej
ubezpieczenie, tak by obejmowato caly okres realizacji umowy.

Inzynier Kontraktu wykupi dla przedmiotowego zamodwienia polis¢ ubezpieczenia od
odpowiedzialno$ci cywilnej (dobrowolne, nieobowigzkowe), odpowiedzialnosci z tytulu
zaniechania lub niedopelnienia obowigzkéw okreslonych w niniejszym zadaniu, niedotrzymania
og6lnie przyjetych standardéw merytorycznych lub popetnionych bledéow oraz od naruszenia praw
0s6b trzecich o sumie ubezpieczenia nie mniejszej niz 1.000.000 PLN. Koszty ubezpieczenia
poniesie Inzynier Kontraktu. Na wezwanie Zamawiajacego Inzynier Kontraktu przedlozy
dokument potwierdzajgcy wykupienie polisy, w tym dowody optacania skladek.

Brak wykupionego ubezpieczenia lub brak ciggtosci umowy ubezpieczenia, w tym nie zaplacenie
naleznych skladek, moze stanowi¢ podstawe do rozwigzania Umowy za wypowiedzeniem
z przyczyn lezacych po stronie Inzyniera Kontraktu.

Jezeli Inzynier Kontraktu nie przedstawi zadanej polisy i dokumentéw ubezpieczeniowych,
Zamawiajagcy moze zawrze¢ umowe ubezpieczeniowa, oplacajac skladki ubezpieczeniowe
z platnosci naleznych Inzynierowi Kontraktu.

Umowa ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej bedzie obejmowaé ponadto szkody
powstale, ujawnione lub zgloszone w okresie ubezpieczenia tj. w calym procesie budowlanym na
poszczegdlnych jego etapach i bgdace nastepstwem ponizszych zdarzen:

1) szkody majatkowe wyrzadzone w zwiazku z prowadzong dzialalnoscig, bez wzgledu na
podstawe prawng, tj. odpowiedzialno$¢ z tytulu czyndéw niedozwolonych i z tytulu
niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzania. Szkody spowodowane przez
produkt objete bedg ochrong w ramach tzw. rozszerzonej odpowiedzialnosci za produkt,

2) szkody osobowe i rzeczowe wyrzadzone przez produkt, wadliwie wykonane ushigi oraz
dostarczenie produktu innego niz uzgodniono,

3) szkode wynikajgcg z bledéw popelnionych podczas $wiadczenia ustugi.

Ubezpieczenie obejmie szkody, ktore wystapily w okresie ubezpieczenia bez wzglgdu na to, kiedy
produkty zostaly wprowadzone do obrotu, a prace wykonane. Nie jest ubezpieczona szkoda w
samym wadliwym produkcie, ani jezeli roszczenie wynika z rgkojmi lub gwarancji jako$ci.

Ubezpieczenie obejmie rowniez roszczenia wynikajace z wad obiektu powstatych w wyniku bledu
popelnionego w ramach sprawowania nadzoru inwestorskiego.
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11. Odpowiedzialno$¢ Ubezpieczyciela dotyczy¢ bedzie rowniez szkdd wynikajacych z dziatania lub
zaniechania powstalego w okresie ubezpieczenia, chociazby:

1) sama szkoda powstata lub zostata ujawniona po tym okresie jednak nie pdzniej niz w okresie
5 lat od dnia, w ktorym decyzja: pozwolenia na uzytkowanie dla ostatniego najdluzej
trwajgcego zadania, stanie si¢ ostateczna, lub od dnia, w ktérym upfynat termin na wniesienie
sprzeciwu w przypadku, gdy z przepisdbw prawa budowlanego wymagane bylo tylko
zawiadomienie o zakonczeniu budowy.

2) roszczenie zostalo wniesione po tym okresie, jednakze w granicach termindw przedawnienia
okreslonych powszechnie obowigzujacymi przepisami prawa.

12. Okres ubezpieczenia ma obejmowac okres nadzorowanej inwestycji i rozpocznie si¢ poczawszy
od protokolarnego przekazania placu budowy Wykonawcy prac budowlanych i trwaé begdzie
do dnia, w ktérym decyzja: pozwolenia na uzytkowanie dla ostatniego najdluzej trwajacego
zadania, stanie si¢ ostateczng, lub do dnia, w ktérym uplyngt termin na wniesienie sprzeciwu w
przypadku, gdy z przepiséw prawa budowlanego wymagane bylo tylko zawiadomienie o
zakonczeniu budowy, z zastrzezeniem postanowiei zawartych w pkt. 10).

13. Przyklady szkody wyrzadzonej przez Inzyniera Kontraktu, ktére obejmie ubezpieczenie:
1) utrata przez Inwestora dotacji na realizacje inwestycji z winy Inzyniera Kontraktu,
2) koszty $wiadczenia ustug zaniechanych przez Inzyniera Kontraktu, przez inny podmiot,

3) koszty ekspertyz dot. nieprawidtowego wykonania prac odebranych przez Inzyniera Kontraktu
i uznanych przez IK za zgodne z dokumentacja projektowa,

4) koszty poprawy prac zaakceptowanych przez IK,

5) koszty naprawy uszkodzonego mienia Inwestora wskutek braku nadzoru nad Wykonawcg
robot

6) utracone korzy$ci w postaci braku przychodow z tytulu oplat za odprowadzanie sciekdw,
wskutek opdznienia terminu zakonczenia inwestycji

§11

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Inzynier Kontraktu wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 10%
wartosci ceny catkowitej podanej w ofercie, tj. w wysokosci ................. PLN (stownie:

2. Zabezpieczenie shuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy.

3. Zabezpieczenie zostalo wniesione w formie: .............coeuuine.

4. Zamawiajgcy uprawniony jest do zaspokojenia swych roszezen z tytutu kar umownych
i odszkodowan obcigzajacych Inzyniera Kontraktu, w pierwszej kolejnosci z kwoty
ustanowionego przez Inzyniera Kontraktu zabezpieczenia w drodze potrgcenia. O zamiarze
dokonania potracenia z kwoty zabezpieczenia, Zamawiajacy jest zobowiazany zawiadomié
Inzyniera Kontraktu, podajac przyczyne swojej decyzji. Zawiadomienie dokonane bedzie listem
poleconym, wystanym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, najpdzniej na 7 dni przed terminem
zaspokojenia, na ostatni adres podany przez Inzyniera Kontraktu.
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Zamawiajgcy zwroéci Inzynierowi Kontraktu zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w
terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie
wykonane,

Datg nalezytego wykonania zamowienia jest data wydania Swiadectwa Wykonania dla Robét lub
Odcinka po uplywie ,,Okresu Zgtaszania Wad” Wykonawcy robét budowlanych dla ostatniego
najdiuzej trwajgcego Kontraktu na Roboty oraz data zatwierdzenia przez Zamawiajgcego Raportu
Zakonczenia.

§12
Rekojmia i gwarancja

Inzynier Kontraktu jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego z tytulu rgkojmi za wszelkie biedy
i wady w wykonaniu przedmiotu Umowy na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

Okres rekojmi rozpoczyna sie z dniem zakonczenia realizacji umowy, o ktérym mowa w § 5 ust. 3
niniejszej umowy tj. 31.12.2019 r.

Odpowiedzialno$¢ Inzyniera Kontraktu z tytulu rgkojmi za wykonany przedmiot umowy trwa do
dnia ustania gwarancji udzielonej przez Wykonawce robdt, nadzorowanych przez Inzyniera
Kontraktu na podstawie niniejszej umowy.

Inzynier Kontraktu ponosi odpowiedzialnos$¢ z tytulu gwarancji:

1) przez caly okres odpowiedzialnosci Wykonawcy Robét z tego tytutu (min. 60 miesigcy);
2) bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.

Gwarancja Inzyniera Kontraktu wydhuza si¢ o okres wydiuzenia gwarancji Wykonawcy Robot.

Terminy realizacji moga ulec zmianie stosownie do czasu trwania robdt budowlanych. Inzynier
Kontraktu zobowigzuje sie¢ $wiadezyé ustugi do czasu faktycznego zakonczenia robot,
zakoriczenia okresu gwarancji i rekojmi za wady oraz rozliczenia koficowego kontraktu.

§13
~ Kary umowne

Zaréwno Zamawiajgcy jak i Inzynier Kontraktu zobowigzani sg do naprawienia szkéd wyniktych
z niewykonania lub nienalezytego wykonania swoich zobowigzan umownych.

Jezeli jedna ze stron dopuszcza sig zwloki w wykonaniu zobowigzania wynikajacego z Umowy,
druga strona moze wyznaczy¢ jej odpowiedni dodatkowy termin do wykonania z zagrozeniem, iz
w razie bezskutecznego uplywu wyznaczonego terminu bedzie uprawniona do odstgpienia od
Umowy.

W przypadku zaistnienia naruszenia postanowien Umowy, Strona wobec, ktérej dokonano takiego
naruszenia jest uprawniona do zastosowania nastgpujgcych srodkow:

1) kar umownych lub

2) rozwigzania Umowy za wypowiedzeniem 14 dni, po bezskutecznym uplywie pisemnego
wezwania do usuniecia naruszen.

Zamawiajgcy uprawniony jest do naliczenia InZynierowi Kontraktu kary umownej w wysokosci
3 000,00 PLN (trzy tysigce ztotych 00/100) za kazda z nastgpujgcych czynnosci:
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2)

3)
4)

5)

6)

podjecie jakiegokolwiek zobowigzania lub czynno$ci w imieniu Zamawiajacego bez
uzyskania zatwierdzenia Zamawiajacego w sytuacji, gdy Umowa przewiduje taka
koniecznosc¢;

podjecie jakiejkolwiek decyzji zwigkszajgcej zobowigzania lub zmniejszajacej uprawnienia
Zamawiajacego wobec Wykonawcy Robdt, w szczegdlnosci takie potwierdzenie obmiaru lub
innego dokumentu stanowigcego podstawe platnosci dla Wykonawcy Roboét, ktére narazito
Zamawiajacego na jej nienalezne dokonanie;

zatwierdzenie w PSP kwot nienaleznych Wykonawcy robét;
niekompletne przekazanie PSP np. brak zalacznikéw, brak rozliczenia podwykonawcow, brak
plyty z wersja elektroniczng PSP;

za nieprzygotowanie w wyznaczonym terminie wszelkich niezbgdnych dokumentow
zwigzanych z realizacjg i rozliczeniem projektu wymaganych przez Zamawiajgcego i
instytucje zewngtrzne;

za dokonanie odbioru czesciowego robot wynikajgcych z realizowanego kontraktu niezgodnie
z wymogami okre$lonymi w ST, niezaleznie od mozliwosci rozwigzania umowy w trybie § 14
ust. 5 1 7 oraz zaplaty kar wynikajacych z tego tytuhu.

Zamawiajacy uprawiony jest do naliczenia Inzynierowi Kontraktu kar umownych z tytulu
niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan wynikajagcych z Umowy, w
nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

1))

2)

3)

4)

5)

W przypadku wykonywania lub wykonania przedmiotu umowy niezgodnie z przepisami
lub warunkami umowy i pomimo wezwania przez Zamawiajacego do doprowadzenia
przedmiotu umowy do zgodnosci z przepisami lub warunkami umowy — w wys. 5% wartosci
wynagrodzenia nette(wraz z podatkiem VAT) okreslonego w § 3 ust. 43,

W przypadku nienalezytego wykonywania lub wykonania umowy przez Inzyniera
Kontaktu, Zamawiajacy moze zada¢ od Inzyniera Kontaktu wykonania umowy i zaplacenia
kary umownej w wysokosci 0,5 % wartosci wynagrodzenia (wraz z podatkiem VAT), o
ktorym mowa w §3 ust 3, liczonej od dnia, w ktérym zaistnialo nienalezyte wykonanie
umowy do dnia ustania tego stanu za kazdy kolejny dzien.

W  przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego braku zapewnienia pelnej
dyspozycyjnoSci zespolu Inzyniera w okresie realizacji Inwestycji na zasadach okreslonych
w Umowie i czgéei III Warunkéw Przetargu - Opisie Przedmiotu Zaméwienia w wysokosci
0,5 % wartosci wynagrodzenia (wraz z podatkiem VAT), o ktérym mowa w §3 ust 3 za kazdy
taki przypadek w tym: nieusprawiedliwiona nieobecno$¢ Inzyniera Kontraktu lub czlonka
podstawowego personelu Inzyniera Kontraktu na miejscu realizacji zadania, Radzie Budowy,
lub innym spotkaniu, na ktérym ich obecnos¢ jest wymagana na podstawie zapiséw umowy.

W przypadku nieobecnoéci Inspektora nadzoru robét sanitarnych podczas prowadzenia
robét, a takze podczas odbioréw, prowadzonych przez wykonawce robét budowlanych
ulegajgcych zakryciu, badan dopuszczajacych dany asortyment robét do odbioru i
prowadzenia dalszych prac oraz innych wymaganych w STWiORB, w wysokosci 500 PLN za
kazdy stwierdzony dzief nieobecnosci,

W przypadku nieobecnosci Inspektora pozostalych robét branzowych podczas
prowadzenia robot danej branzy, a takze podczas odbioréw, prowadzonych przez wykonawce
Pelnienie funkcji Inzyniera Kontraktu dla projektu pn.
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robdt budowlanych ulegajgcych zakryciu, badain dopuszezajacych dany asortyment robdt do
odbioru i prowadzenia dalszych prac oraz innych wymaganych w STWiORB, w wysokosci
300 PLN za kazdy stwierdzony dzien nieobecnosci,

6) W przypadku nieterminowego przekazania Raportu, o ktérym mowa w czgsei III
Warunkéw Przetargu - Opisie Przedmiotu ZamoOwienia, Inzynier Kontraktu zaplaci
Zamawiajagcemu, kare umowng w wysokosci 0,05 % wartosci wynagrodzenia (wraz z
podatkiem VAT), o ktérym mowa § 3 ust 3, liczonej od dnia w ktérym Inzynier Kontraktu
mial wykonaé Raport do dnia wykonania Raportu za kazdy kolejny dzien zwloki.

7) W przypadku dopuszczenia do niedotrzymania poszczegdlnych termindéw realizacji
nadzorowanej inwestycji, okreslonych w harmonogramie inwestycji, z przyczyn lezgcych po
stronie Inzyniera Kontraktu, zaplaci on Zamawiajacemu kar¢ umowng za kazdy dzien
op6znienia w wys. 0,5% wartosci wynagrodzenia (wraz z podatkiem VAT), o ktérym mowa
w § 3 ust 3.

8) W przypadku niedotrzymania terminéw wykonania uslugi, o ktérych mowa w § 5 ust. 43 i
24 niniejszej Umowy, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 3 ust. 3
niniejszej Umowy za kazdy dzien opdznienia,

9) W przypadku niedotrzymania innych terminéw wynikajacych z niniejszej umowy, rowniez w
okresie rekojmi i gwarancji (m.in. dot. opracowania SIWZ, PSP, wdrozenia Systemu
Wspomagania Procesu Realizacji Inwestycji, Srodkéw Trwalych, przeprowadzenia szkolen)
lub warunkéw Kontraktu, na podstawie, ktérych realizowane sg roboty budowlane, w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 3 ust. 3 niniejszej Umowy za kazdy
dziei opdznienia,

10) W przypadku niedbalego wykonywania przedmiotu umowy wplywajace na jakos¢
realizowanych zadaf, tj. zaniechania lub niedopetnienia obowigzkéw okreslonych w niniejszej
umowie, niedotrzymania ogdlnie przyjetych standardéw merytorycznych lub popelnianie
bledéw czy naruszenie praw oséb trzecich, w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego
brutto, okreslonego w § 3 ust. 3 niniejszej Umowy, niezaleznie od dlugosci okresu niedbatego
wykonywania przedmiotu umowy.

Kary umowne, o ktérych mowa w pkt—3ust. 5 bedg naliczane za okres od nastgpnego dnia po
uplywie terminu umownego lub terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usunigcie wad
do dnia spelnienia przez Inzyniera Kontraktu jego zobowigzania.

Jezeli kary umowne, o ktérych mowa w ust 24 i 5 wyniosg fgcznie wigcej niz 20 % wartosci
wynagrodzenia (wraz z podatkiem VAT) o ktérym mowa w § 3 ust 3, Zamawiajacy, po
powiadomieniu Inzyniera Kontraktu, moze odstapi¢ od umowy badz zazgdaé stosownego
obnizenia wynagrodzenia.

W przypadku niewykonania umowy przez Inzyniera Kontaktu, Inzynier Kontraktu zaplaci
Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 20 % wartosci wynagrodzenia (wraz z podatkiem
VAT), o ktérym mowa w § 3 ust 3.

Inzynier Kontraktu moze naliczyé Zamawiajacemu kar¢ umowng z tytulu rozwigzania Umowy
przez Inzyniera Kontraktu z powodu razace] winy Zamawiajacego w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 3. Umowy, z wyjatkiem wystapienia sytuacji
przedstawionej w art. 145 ustawy Prawo zaméwien publicznych.
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10.

L1

12.

Zamawiajacy, zastrzega sobie prawo potracenia kar umownych wynikajacych z niniejszego
paragrafu z wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu tj. z dowolnej platnosci naleznej Inzynierowi
Kontraktu lub moze Zadaé wyplaty z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, bez
uprzedniej zgody Inzyniera Kontraktu.

Kary umowne mogg by¢ potracone z naleznosci wynikajacej z faktury przedstawionej do zaplaty
przez Inzyniera Kontraktu lub realizowane na podstawie noty obcigzajace;.

Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia na zasadach ogolnych odszkodowan
przewyzszajacych wysokos¢ kwot kar umownych, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie.

§ 14
Odstapienie, rozwigzanie umowy,
zawieszenie wykonywania umowy

Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci i musi zawierac
uzasadnienie obejmujgce opis podstaw jego dokonania. Odstgpienie uznaje si¢ za skuteczne z
chwilg dorgczenia Inzynierowi Kontraktu.

W razie zaistnienia okolicznosci w wyniku, ktdrych nie dojdzie do podpisania Umowy z
Wykonawcami robdt, Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ odstapienia od Umowy, a Inzynier
Kontraktu z tego tytulu nie bgdzie wystgpowal z roszczeniami wobec Zamawiajgcego z tytulu
utraconych korzysci.

Zamawiajacy bedzie moégl odstapi¢ od umowy z przyczyn okreslonych w ust. 2 niniejszego
paragrafu w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o okolicznosciach stanowigcych podstawg
odstgpienia.

W przypadku odstapienia od umowy Inzynierowi Kontraktu przysluguje prawo do otrzymania
wynagrodzenia z tytulu wykonania czgsci przedmiotu umowy, odebranej protokotami.

Zamawiajacy lub Inzynier Kontraktu moze rozwigza¢ umowe za 30 dniowym wypowiedzeniem
dorgczonym drugiej Stronie, jezeli jedna ze stron razgco naruszy jej istotne postanowienia.
Jednakze w przypadku, gdy razace naruszenie istotnego postanowienia Umowy oraz jej skutki
nadajg si¢ do usunigcia, Strona moze wypowiedzie¢ umowe jedynie wtedy, gdy pomimo
dwukrotnego wezwania drugiej strony dokonanego w odstegpie 7 dni, naruszenie i jego skutki nie
zostaly niezwlocznie usunigte.

Inzynierowi Kontraktu przystuguje prawo wypowiedzenia umowy w terminie 30 dni jezeli
Zamawiajacy pozostaje w zwloce z zaplata wynagrodzenia, co najmniej 10% kwoty wskazanej w
§ 3 ust. 3 w okresie dluzszym niz trzy miesigce.

Zamawiajacemu przyshiguje prawo rozwigzania Umowy ze skutkiem natychmiastowym z
winy Inzyniera Kontraktu w nastgpujacych przypadkach:

1) gdy Inzynier Kontraktu (firma) zlozyt wniosek o ogloszenie upadtosci lub wniosek taki zostat
zlozony w stosunku do Inzyniera Kontraktu

2) gdy wszczeto w stosunku do Inzyniera (firmy) postgpowanie upadlosciowe, likwidacyjne,
uktadowe lub egzekucyjne,

3) gdy w trybie okre$lonym wiasciwymi przepisami prawa w stosunku do Inzyniera Kontraktu
(firmy) zostanie wydany nakaz zajecia catoéci lub cz¢éci majatku Inzyniera Kontraktu,
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10.

11,

12,

4) gdy w stosunku do Inzyniera Kontraktu (firmy) zostalo wszczgte postgpowanie w przedmiocie
uznania zagranicznego postgpowania upadtosciowego,

5) gdy Inzynier Kontraktu (firma) jest niewyplacalny, co mogloby wywrze¢ istotny niekorzystny
wplyw na zdolnoéé Inzyniera Kontraktu do wykonania jego zobowiazan wynikajgcych z
Umowy,

6) gdy Inzynier Kontraktu bez uzasadnionego powodu nie rozpocznie wykonywania umowy w
ciggu 7 dni od ustalonej daty rozpoczgcia jej wykonywania,

7) gdy Inzynier Kontraktu z przyczyn lezacych po jego stronie, zaniecha realizacji przedmiotu
umowy, tj. w sposéb nieprzerwany nie bedzie go realizowac przez okres 14 dni lub zwloka w
realizacji ktdrejkolwiek z czynnosci w stosunku do harmonogramu Inwestycji przekroczy 14
dni.

8) gdy Inzynier Kontraktu nie dostarczyl umowy ubezpieczenia, w tym dowodéw oplacania
skladek,

9) gdy Inzynier Kontraktu wykonuje swe obowigzki w sposéb nienalezyty i pomimo
dwukrotnego wezwania Zamawiajacego nie nastgpila poprawa w wykonywaniu tych
obowigzkdw,

10) w przypadku nie przedlozenia wazno$ci wygasajacego wymaganego Zabezpieczenia
Nalezytego Wykonania Umowy.

W przypadku rozwigzania umowy Inzynierowi Kontraktu przystuguje prawo do otrzymania
wynagrodzenia z tytulu wykonania czescei przedmiotu Umowy, odebranej protokolami.

Rozwigzanie Umowy powinno by¢é dokonane w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i
zawieraé uzasadnienie jego dokonania. Rozwigzanie Umowy uznaje si¢ za skuteczne z chwilg
doreczenia Stronie Umowy pisemnego rozwigzania Umowy.

Zawieszenie Umowy nastepuje w przypadku odstapienia od Umowy zawartej przez
Zamawiajgcego z Wykonawcg robdt, jej rozwigzania albo zawieszenia.

W przypadku odstapienia, rozwigzania, zawieszenia Umowy, Inzynier Kontraktu w terminie 14
dni dokonana rozliczenia umowy i wyda Zamawiajagcemu wszelka dokumentacje¢ oryginalng wraz
z kopiami, zwigzang z realizacjg przedmiotu Umowy oraz przedlozy pelng informacj¢ o stanie
realizacji inwestycji.

Niezaleznie od przypadkdéw okreslonych w niniejszym paragrafie Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od
Umowy w przypadku okreslonym w art. 145 ust. | ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

§ 15
Zmiany w umowie

Wszelkie istotne zmiany postanowien niniejszej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie,
ktérej dokonano wyboru Inzyniera Kontraktu, wymagaja aneksu sporzadzonego z zachowaniem
formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Zmiana powinna zawiera¢ uzasadnienie faktyczne i prawne. Uzasadnienie zmiany powinno
zawieraé opis korzysci z tytulu dokonania zmiany oraz opis skutkéw zmian, tj. zmiana terminu
i/lub wynagrodzenia lub brak prawa do takich zmian. Z okolicznosci stanowigcych podstawe
zmiany do umowy zostanie sporzadzona notatka podpisana przez obie strony.
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3. Zamawiajacy przewiduje zmiany postanowiei zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie, ktérej dokonano wyboru Inzyniera Kontraktu, w wypadku wystapienia jednej z
nastepujacych okolicznosei:

1) koniecznosci zmiany terminu realizacji Umowy na roboty budowlane, co moze spowodowaé
konieczno$¢ przediuzenia terminu wykonania Umowy.

2) w przypadku, gdy realizacja rob6t budowlanych przedtuzy si¢ ponad okres obowigzywania
Umowy lub okres udzielonej gwarancji na roboty budowlane bedzie dluzszy niz okres
obowigzywania Umowy, termin realizacji Umowy w zakresie czynnosci nadzoru w okresie
gwarancji na roboty budowlane ulegnie przedtuzeniu, o okres realizacji tych czynnosci.

3) zmiana danych podmiotowych dotyczacych Inzyniera Kontraktu, lokalizacji siedziby biura
Inzyniera Kontraktu.

4) zmiany danych osobowych — zmiany osob (kluczowego personelu),

5) zmiany uwarunkowaf prawnych i formalnych realizacji Kontraktu, spowodowanych
dzialaniem oséb trzecich.

6) zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majgcym wplyw na
realizacje przedmiotu umowy;

7) konieczno$¢ wprowadzenia zmian bedzie nastgpstwem zmian wprowadzonych w umowach
pomiedzy Zamawiajacym, a inna niz Inzynier Kontraktu strong, w tym Wykonawcg robdt
budowlanych lub instytucjami nadzorujgcymi realizacj¢ Projektu, w ramach, ktérego
realizowany jest niniejszy przedmiot umowy.

8) konieczna stanie si¢ modyfikacja harmonogramu wykonywania ushug.

4. Zmiany moga dotyczyc¢:

1) zmiany terminu realizacji Umowy (wydhuzenia lub skrocenia),

2) zmiany terminéw platnosci,

3) zmiany warunkow zaplaty wynagrodzenia,

4) zmiany sposobu wykonania umowy,

5) zmian w organizacji wykonania przedmiotu umowy,

6) zmiany zakresu umowy,

7) zmiany podatkéw i oplat, w tym stawki VAT;

8) zmiany terminu rgkojmi i gwarancji,

9) zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

10) zmian osobowych.

5. Wszystkie postanowienia opisane w niniejszym paragrafie stanowig katalog zmian, na ktére
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowia jednoczesnie zobowiazania do wyrazenia takiej
zgody. Warunkiem dokonania zmian postanowien zawartej Umowy w formie aneksu do Umowy
jest zgoda obu stron wyrazona na pi$mie w formie o$wiadczenia woli obu stron, pod rygorem
niewaznosci zmiany.

6. Nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga aneksu:
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1) zmiana w zakresie zawartosci Protokoléw, Raportow itp., ktora moze by¢ dokonana na
pisemne polecenie Zamawiajacego,

2) zmiana postanowien Umowy na skutek zmiany powszechnie obowigzujacego prawa,

3) zmiana danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng Umowy (np. zmiana nr
rachunku bankowego),

4) zmiany danych teleadresowych, zmiany osob wskazanych do kontaktéw migdzy Stronami,

5) zmiana personelu zaakceptowana przez Zamawiajagcego nie stanowi zmiany postanowien
Umowy o ile nie spowoduje obnizenia jakosci wykonywanej Ustugi, a jej skutki finansowe
mieszczg sie w wynagrodzeniu Inzyniera Kontraktu okreslonym w § 3 ust 3 Umowy.

§16
Autorskie prawa majatkowe

Inzynier Kontraktu przenosi na Zamawiajacego, w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust.
3 Umowy, autorskie prawa majatkowe do utwordw (w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz. U. z 2006r. Nr 90. poz. 631 z pézn. zm.), powstale
w wyniku wykonywania Umowy na wszystkich polach eksploatacji, znanych w dniu przeniesienia
na nastepujacych polach eksploatacyjnych:

1) utrwalania i zwielokrotniania utworu dowolng technika, w tym technika drukarska,
reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowa,

2) publicznego wyswietlenia oraz odtworzenia, a takze publicznego udostgpniania projektéw w
taki sposob, aby kazdy mogt mie¢ do nich dostgp w miejscu i w czasie przez siebie
wybranym,

3) wprowadzania do obrotu,
4) wprowadzania do pamigci komputera,

W zakresie okreslonym w ust. 1 Inzynier Kontraktu przenosi na Zamawiajacego prawo zezwalania
na korzystanie z autorskich praw zaleznych.

Przeniesienie na Zamawiajgcego autorskich praw majagtkowych na wszystkich opisanych w ust. 1
polach eksploatacji oraz prawa zezwalajgcego na korzystanie z autorskich praw zaleznych
nastepuje w stosunku do poszczegélnych etapdéw czynnosci Inzyniera Kontraktu w momencie
dokonania poszczegdlnych odbioréw potwierdzonych Protokofami.

Przeniesienie na Zamawiajgcego autorskich praw majatkowych na wszystkich opisanych w ust. 1
polach eksploatacji oraz prawa zezwalajacego na korzystanie z autorskich praw zaleznych w
stosunku do czgsci powstalych dokumentéw, ktére nie zostaly przeniesione przy dokonaniu
odbioréw czgsciowych nastgpuje w przypadku dokonania odbioru koncowego.

Wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu okreslone w § 3 ust. 3 Umowy obejmuje réwniez
wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majatkowych na wszystkich opisanych powyzej
polach eksploatacji oraz wynagrodzenie za prawo zezwalania na korzystanie z autorskich praw
zaleznych,

Przeniesienie na Zamawiajgcego autorskich praw majatkowych na wszystkich polach eksploatacji
oraz prawa zezwalajgcego na korzystanie z autorskich praw zaleznych do czesci powstalej
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dokumentacji wykonanej do momentu odstapienia, rozwigzania Umowy przez Zamawiajacego
nastgpi z chwilg przyjecia bez zastrzezen utworu chronionego prawem autorskim.

Rozwigzanie Umowy lub odstgpienie od niej przez Zamawiajacego nie skutkuje utratg przez niego
nabytych autorskich praw majatkowych oraz prawa zezwalajacego na korzystanie z autorskich
praw zaleznych w zakresie uregulowanym powyzej w ust.1-5.

§17
Poufnosé

Strony zobowigzujg si¢ do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji zwigzanych z realizacja
Umowy.

Informacje, o ktérych mowa w ust. 1 nie mogg by¢ przekazywane posrednio lub bezposrednio
jakiejkolwiek osobie trzeciej. W ramach struktur organizacyjnych Stron, dostep do tych informacji
posiadaé bedg jedynie pracownicy i przedstawiciele Stron, ktorych dostgp do informacji jest
uzasadniony ze wzgledu na ich stanowisko stuzbowe lub udziat w wykonaniu Umowy.

Ujawnienie przez ktérgkolwiek ze Stron jakiejkolwiek informacji poufnej innym, niz opisane w
ust. 2 osobom fizycznym lub prawnym, wymaga¢ bedzie kazdorazowo pisemnej zgody drugiej
Strony, chyba, Ze sg to informacje publicznie dostepne, a ich ujawnienie nie nastgpilo w wyniku
naruszenia postanowien Umowy. Obowiazek zachowania poufnosci przewidzianej w niniejszym
paragrafie obowigzywaé bedzie bezterminowo.

Obowigzek zachowania poufnosci nie dotyczy przypadkéw ujawnienia informacji na podstawie
bezwzglednie obowigzujacych przepisdw prawa, a w szczegdlnoscei ustawy o rachunkowosci i
ustaw regulujgcych obrét instrumentami finansowymi, jak réwniez na zadanie uprawnionych
organdéw publicznych. Strona niezwlocznie poinformuje drugg Strong o ujawnieniu informacji,
organie, ktéremu informacje zostaly ujawnione oraz zakresie ujawnienia, ponadto Inzynier
Kontraktu zobowigzuje si¢ do ujawnienia Zamawiajacemu kopii dokumentéw zwigzanych z
ujawnieniem.

Wymogi zawarte w ust.1-4 Umowy nie beda mialy zastosowania do tych informacji, ktore:
1) sg opublikowane, powszechnie znane lub urzgdowo podane do publicznej wiadomosci,

2) zostaly przekazane przez uprawniong osobg trzecig bez naruszenia zobowigzan do zachowania
poufnosci,

3) =zostang ujawnione przez jedng ze Stron za uprzednig pisemng zgodg drugiej Strony,

4) podlegajg ujawnieniu na podstawie bezwzglednie obowiazujacych przepisow prawa, jezeli
zostaly ujawnione w trybie przewidzianym tymi przepisami,

5) sg przekazywane osobom $wiadczacym ustugi doradcze, pod warunkiem uprzedniego
uzyskania od tych oséb pisemnego zobowigzania do zachowania w tajemnicy postanowiefi
Umowy i wszelkich informacji dotyczacych drugiej Strony, zwigzanych lub uzyskanych w
zwigzku z Umowa, przy czym z obowiazku zloZenia pisemnego zobowigzania zwolnione sg
osoby, dla ktérych tajemnica zawodowa ustanowiona jest przepisami ustaw.
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§18
Postanowienia koncowe

Jezykiem umowy, wszelkiej korespondencji, faktur, protokotéw i dokumentéw sporzgdzanych
przez obie strony umowy jest jezyk polski.

Strony zobowigzuja si¢ do kazdorazowego powiadamiania si¢ listem poleconym o zmianie adresu
swojej siedziby, pod rygorem uznania za skutecznie dorgczong korespondencje wystang na adres
podany w Umowie.

Przeniesienie (cesja) wierzytelnodci wynikajacych z niniejszej umowy na rzecz oséb trzecich
wymaga odrebnej zgody pisemnej dhuznika.

Zmiana Umowy wymaga pod rygorem niewaznosci formy pisemne;j.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowa maja zastosowanie stosowne przepisy prawa
polskiego, w szczegoélnosei przepisy Kodeksu cywilnego.

Jakiekolwiek spory majace zwigzek z wykonywaniem Umowy beda rozstrzygane przez sad
powszechny wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach w jezyku polskim, jeden
egzemplarz dla Inzyniera Kontraktu i dwa egzemplarze dla Zamawiajacego.

Umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania jej przez obie Strony.

INZYNIER KONTRAKTU ZAMAWIAJACY
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