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Preambuta

W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenic zaméwienia publicznego w trybie przetargu
nicograniczonego pn. ,.Budowa budynku miesgkalnego wielorodzinnego z funkcjq ustugowo -
handlowg wraz z infrastrukturg towarzyszgeq pry ul. I-go Maja, na dzialkach nr 251/68 i nr 251/70
w obrebie 3 miasta Nowogrodziec”, na podstawie ustawy Prawo zamdwiefi publicznych z dnia
29 stycznia 2004 1, (Dz. U. z 2015 poz. 2164 z pdin. zm.) — dalej ustawa PZP, strony zawieraja

umowe nastepujaeej tresei:

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy pod nazwa
oBudowa budynku miestkalnego wielorodzinnego z funkcjq ustugowo - handlowg wraz

z infrastrukturg towarzyszgeq pry ul. 1-go Maja, na dziatkach nr 251/68 i nr 251/70 w obrebie

3 miasta Nowogrodziec”

2. Lokalizacja inwestycji: Nowogrodziec, dz. nr 251/68 i nr 25 1/70, obreb 3 Nowogtrodziec, gmina

Nowogrodziec, powiat bolestawiecki, wojewddztwo dolnoslgskie.

3. Podstawowe parametry budvnku:

1} Powierzchnia zabudowy: 336,76 m’;

2} Powierzchnia uzytkowa: 1318,86 m’;

3) Kubatura budynku: 6 007,08 m’;

4) Wysokos¢ budynku: 13,26 m;

5) Liczba kondygnacji 4 nadziemne (kondygnacja podziemna oraz poddasze
uzytkowe)

6) Kategoria zagrozenia ludzi: ZL III ZLIV;

4, Szczegdlowy opis przedmiotu umowy zawiera dokumentacja projektowa — Projekt budowlany,
Przedmiar robét oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét — STWiOR.

Dokumentacja stanowi zatgezniki do niniejszej umowy.
5. Wymagania dotyczace zatrudniania na podstawie umowy o pracg szczegélowo zostaly okreslone
w niniejszej umowie,

6. Prace budowlane beda realizowane w szeéciu etapach. Qdbidr robdt odbywaé sig bedzie w szesciu

etapach:
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1) Etapl Fundamenty (zagospodarowanie, $cianki szczelne, roboty ziemne, plyta

fundamentowa),

2) EtapIl  Stan zerowy (stan surowy piwnic, izolacje, itd.),

3) EtapIll Stan surowy otwarty (Sciany konstrukcyjne i dzialowe, stropy, elem.
konstrukeyjne, wigzba, pokrycie),

4) EtapIV  Stan surowy zamkaigty + Elewacja (stolarka i $lusarka otworowa, ocieplenie i
wyprawy eclewacyjne),

5) EtapV  Roboty instalacyjne (instalacje wod.-kan, gazowe, c.0, c.w.u, elekiryczne,

multimedialne - zewnetrzne i wewnetrzne),

6) Etap VI Roboty stanu wykoficzeniowego + tynki wewngtrzne (posadzki, malowanie,

tynki wewnetrzne, inne pozostale; stan developerski).

7. Wszelkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacja projektows (projektem budowlanym
i wykonawczym sporzadzonym przez Wykonawce), STWIOR, wiasciwymi normami polskimi
i branzowymi, SIWZ, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz wskazéwkami Inspektora

nadzoru inwestorskiego,

8. Wymagania dotyczace robot:

1) wykonanie robdt budowlanych zgodnie z dokumentacjg projektowa sporzadzong przez

Wrykonawce i zaakceptowang przez Zamawiajgcego.

2) wszystkie prace winny byé zrealizowane zgodnie zobowigzujacymi przepisami,
obowigzujgcymi normami, warunkami technicznymi i sztukg budowlang, przepisami bhp,
ppoz. z zaleceniami inspektora nadzorn Zamawiajacego oraz zgodnic z wymogami
dokumentacji projektowej i wytycznymi zawartymi w SIWZ, a takie jej pozostalymi

zalgeznikami.

3) wszelkie roboty budowlane musza byé prowadzone w uzgodnieniu z Wojewddzkim

Konserwatorem Zabytkow.,

4) Wszystkic materialy uzyte do wykonania zaméwienia muszg posiada¢ dopuszezenie do
obrotu oraz posiadaé deklaracj¢ zgodnodei lub certyfikat zgodnosci z Polska Normg lub
aprobatg techniczng. W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych europejskie normy
zharmonizowane. Wykonawca, ktéry wygra przetarg musi dostarczy¢ ww. dokumenty przy
odbiorze koficowym. Wyklucza si¢ montaz jakichkolwiek materialéw 1 sprzetow

nieposiadajacych waznych certyfikatow.

5) Podczas realizacji inwestycji Wykonawea zapewni Zamawiajagcemu mozliwosé

sprawdzenia materiatéw budowlanych, ktére bedg uzyte do wykonania przedmiotu umowy.
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6) Wykonawca zobowigzany jest do przywrdcenia do nalezytego stanu i porzadku terenu

budowy, a takie (w razie korzystania) z drdg, nieruchomosei, urzadzen, obiektdw ifp.,

ktére Wykonawea naruszyl przy wykonywaniu przedmiotu zamdwienia.

9. Wymagania dodatkowe:

W ramach umowy oraz ceny ofertowej Wykonawca zobowigzany bgdzie do:

1)

2)

3)

4)

3)

6)

7)

8)

zapewnienia obslugi geodezyjnej w zakresie wytyczania, biezacej inwentaryzacji
geodezyjnej elementdw robdt oraz wykonanie geodezyjnej powykonawczej inwentaryzacji
obiektu,

prowadzenia prac ziemnych pod nadzorem archeologicznym wykonywanym przez
uprawnionego archeologa zgodnic z pozwoleniem na prowadzenie robdt - decyzja nr
1017/15 z dnia 10.08.2015 wydana przez Dolnoglaskiego Wojewddzkiego Konserwatora

Zabytkow we Wroctawiu.

uzyskania w Wojewddzkim Urzedzie Ochrony Zabytkéw we Wroctawiu Delegaturze w
Jeleniej Goérze pozwolenia na prowadzenie nadzoru archeologicznego na terenie

wpisanym do rejestru zabytkéw.,

opracowania dokumentacji geotechnicznej po dokonaniu odkrywek, dla ustalenia

warunkéw gruntowo-wodnych podioza budowanego budynkn mieszkalno-ustugowego.
W zaleznosci od stwierdzonych warunkéw hydrogeologicznych Wykonawca opracuje

projekt wykonania rob6t fundamentowych pod budynek dla rekomendowanego rozwigzania.

opracowania kosztorysu szczegdlowego oraz przedmiaru dla robét fundamentowych

w celu rozliczenia ich kosztorysem powykonawczym. Pozostale roboty budowlane beda

rozliczone ryczaltowo.

opracowania wszelkich projektéw wykonawczych, ktére okaza sie niezbedne w celu
wladciwego wykonania robét, uruchomienia lub przekazania do eksploatacji, na podstawie
projektu budowlanego, ktérym dysponuje Zamawiajacy, w sposéb niepowodujacy zmian
w pozwoleniu na budowe udzielonym na podstawie decyzji Starosty Boleslawieckiego
z dnia 31 grudnia 2015 roku, nr 948, WAB.6740.3.76.2015 oraz w oparciu o STWiOR.

uzyskania akceptacji wszystkich opracowan oraz dokonanych zmian projektowych przez
Zamawiajgcego w zakresie zgodnodoi z projektem budowlanym i STWiOR. Na wykonawcy
spoczywa obowigzek zaproponowania okredlonych rozwiazan - do realizacji przedmiotu

zamdwienia.

uzyskania decyzji na zajecie pasa drogowego w celu prowadzenia robdt, oplaty za zajecie

pasa drogowego Wykonawca uwzgledni w cenie ofertowej,
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10.

9

10)

11)

12)

13)

14)
15)

16)

17)

18)

realizacji robdt zgodnie z dokumentacjy projektowa, specyfikacjg techniczng wykonania
iodbioru robdét budowlanych, wlasciwymi normami polskimi i branzowymi, SIWZ,

zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz wskazéwkami Inspektora nadzoru,

w przypadku realizacji przedmiotu zamodwienia przy udziale podwykonawedw,

koordynowania rob6t podwykonawedw, ponoszac za nie pelng odpowiedzialnoée,

zapewnienia nadzoru technicznego nad realizowanym zadaniem, nadzoru nad personelem
w zakresie porzadku i dyscypliny pracy, zapewnienie kierownika budowy, kierownikéw

robét wymaganych branz oraz nadzoru autorskiego projektantéw, w cenie oferty,
prawidtowego prowadzenie dokumentacji budowy,

wykonywania prac z uwzglednieniem wszystkich warunkéw i nakazdw wynikajacych

z uzgodnied i zobowiazaf wzajemnych,
zorganizowaé i zagospodarowanie zaplecze budowy,
zapewnié wiadciwe warunki bhp i ppoz.,

dokona¢ niezbednych pomiaréw i badan laboratoryjnych itp. jezeli sg niezbedne do oddania

przedmiotu zamdwienia do nzytkowania,

na zgdanic Zamawiajgcego Wykonawca zapewni na swdj koszt wykonanie badai
laboratoryjnych, dostarczenie oprzyrzadowania i zapewnienie potencjatu ludzkiego w celu
sprawdzenia jakosei i ilosci materialéw uwzytych do wykonania zaméwienia oraz jakosci
wykonanych robét,

Jezeli w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu zaméwienia Wykonaweca wyrzadzi

Zamawiajgcemu tub innym podmiotom trzecim szkode (np. uszkodzenie nawierzchni drogi

dojazdowej) to zobligowany bedzie do niezwlocznego jej naprawienia.

W ramach wynagrodzenia umownego Wykonawca uwzglednil:

1)

2

3)
4)

3)

wszystkie koszty zwigzane z zakupem i zuzyciem materiatéw i urzadzen przewidzianych do
wykonania przedmiotu umowy, w tym urzadzefi przechodzacych na wlasnosé

Zamawiajacego;

wszystkie koszty zwigzane z organizacja, ochrong i oznakowaniem miejsca budowy, zaplecza

budowy i ich otoczenia;
wszelkie koszty wynikajace z innych umownych obowiazkéw Wykonawcy;
wszelkie koszty zwigzane z wywozem i utylizacjg odpadéw po robotach budowlanych;

wszelkie koszty zwigzane z dokumentacja powykonawezg;
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11.

12.

13.

6) wykonania petnego zakresu robét ujetych w dokumentacji projektowej,

7) uporzgdkowaniem i odtworzeniem terenu po zakonczeniu budowy,

Zamawiajacy os$wiadcza, ze w przypadku rozbieznodci pomiedzy dokumentacja projektows,

a przedmiarem robdt wigzace sa postanowienia dokumentacji projektowe;.

Oferta Wykonawcy oraz dokumentacja techniczna zatgczona do SIWZ stanowig integralng czeéé

Umowy, z zastrzezeniem, iz pierwszefistwo przed tymi dokumentami ma Umowa. Strony zgodnie

postanawiajg, iz SIWZ, Oferta Wykonawcy oraz Umowa stanowig dokumenty wzajemnie si¢

uzupelniajagce i wyjasniajgce, co oznacza, ze w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek

rozbieznosei lub wieloznacznosci w ich postanowieniach Wykonawca nie bedzie uprawniony do

ograniczenia przedmiotu umowy, ani zakresu nalezytej starannodci.

Warunki rekojmi i gwarancji:

D

2)
3)

4)

5)

Na wykonany caly przedmiot zaméwienia Wykonawca udzieli Zamawiajagcemu gwarancji

60 miesiecy.
Wzor karty gwarancyjnej stanowi zatacznik do umowy.

Termin gwarancji liczony bedzie od dnia spisania protokotu odbioru koncowego w zakresie
wolnym od wad, a w przypadku stwierdzenia wad przy odbiorze koficowym od dnia

protokolarnego potwierdzenia ich usunigcia.

Okresy gwarancji i rekojmi udzielane przez Podwykonawcdw muszg odpowiadaé, co najmniej
okresowi udzielonemu przez Wykonawce i liczone bgda od dnia spisania protokolu odbioru
koficowego w zakresie wolnym od wad, a w przypadku stwierdzenia wad przy odbiorze

kofcowym od dnia protokolarnego potwierdzenia ich usuniecia.

Wykonawca, niezaleznie od udzielonej gwarancji, ponosi odpowiedzialno$¢ z tytulu rekojmi
za wady przedmiotu gwarancji. Uprawnienia wynikajace z udzielonej gwarancji nie wylaczaja
mozliwoéci dochodzenia przez Zamawiajgcego uprawnien z tytufu rekojmi za wady. Okres

rekojmi za wady jest tozsamy okresem gwarancji.

§2

Termin wykonania umowy i odbiory

Termin rozpoczgcia realizacji umowy to dzien podpisania umowy.
Termin zakonczenia realizacji catego zaméwienia ustala sig do dnia 30,11.2018 r.

Terminy okreslone w pkt 1 12 sg jednoczeénie okresem obowigzywania umowy.
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10.

11.

12.

13.

14,

Terminy realizacji poszezegélnych etapéw I-VI, bedg wynikaly z zatwierdzonego przez

Zamawiajacego Harmonogramu Wykonania Umowy przygotowanego przez Wykonawcg.

Strony dopuszczajg mozliwosé skrcenia terminu wykonania zaméwienia. Skrécenie terminu

wykonania zaméwienia nie wymaga zmiany umowy.

Wydluzenie terminu realizacji zaméwienia moze nastapi¢ na zasadach i warunkach okreslonych

W umowie.

Za termin wykonania przedmiotu umowy przyjmuje sie¢ dat¢ przyjecia przez Powiatowy
Inspektorat Nadzoru Budowlanego zawiadomienia o zakoficzeniu budowy i zamiarze

przystapienia do uzytkowania,

O gotowosci dokonania protokolarnego odbioru koficowego robét Wykonawea zobowigzany
jest zawiadomié Zamawiajgcego w formie pisemnej, przynajmniej na 7 dni roboczych przed

planowanym terminem zakofczenia robot.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego zostang stwierdzone wady, ktore nadajg sig do
usunigcia, to Zamawiajacy moze odméwié odbioru rob6t do czasu usunigeia wad w terminie do

7 dni.
Jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, to:

1) jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze obnizy¢ wynagrodzenic poprzez dokonanie potracenia czgdei
wynagrodzenia, korzystajac zuprawnien plynacych z r¢kojmi za wady fizyczne robdt,

oceniajac jako$é wykonanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w umowie,

2) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze

odstagpi¢ od umowy i zaplaty.

Gotowosé do odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu Wykonawea (kierownik
budowy) bedzie zglaszal Zamawiajgcemu wpisem w dzienniku budowy. Inspektor Nadzoru ma
obowigzek przystapié do odbioru tych robét niezwlocznie od dnia zgloszenia przez Wykonawcee

wpisem do dziennika budowy.

Czgéciowy odbidr robét, po wykonaniu kazdego z etapéw robdt, zostanie dokonany komisyjnie
z udzialem przedstawicieli Wykonawey, przedstawicieli Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru.

Dla odbioru czgsciowego robdt zapisy ust. 8-11 stosuje si¢ odpowiednio.

Konicowy odbiér robdt, zostanie dokonany komisyjnie z udziatem przedstawicieli Wykonawcey,

przedstawicieli Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru.

Przedstawiciel Zamawiajacego wraz z Inspektorem Nadzoru, ktéry reprezentuje Zamawiajgcego

bedzie uczestniczyt w odbiorach robét zanikajaeych i ulegajgcych zakryciu.
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[5.

16.

17.

18.

19.

20.

21,

W dniu kohcowego odbioru (ostatecznego) Wykonawcea przekaze Zamawiajgcemu: dziennik
budowy, za$wiadczenia wiasciwych jednostek i organdéw wymagane przepisami w tym
niezbedne $wiadectwa Kkontroli jakosci: certyfikaty lub deklaracje zgodnosei wymagane
przepisami, jesli byly wykonywane wyniki pomiardw kontrolnych, badan oznaczen

laboratoryjnych.

Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér koficowy robdt w terminie do 7 dni od dnia
zgloszenia gotowosci do odbioru robét przez Wykonawee, O terminie i miejscu korcowego

odbioru Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce w formie pisemnej, elektronicznej lub faksem.

Zamawiajgcy ma prawo przerwaé odbidr koncowy jezeli Wykonawea nie wykona przedmiotu
umowy w catodcei, nie wykona wymaganych préb i sprawdzen oraz nie przedstawi dokumentéw

o ktérych mowa w ust. 15.

Strony postanawiaja, ze termin usunigeia przez Wykonawce wad stwierdzonych przy odbiorze
koficowym, w okresie gwarancyjnym i w okresie rekojmi, wynosi¢ bedzie 14 dni, chyba, Ze

w trakcie odbioru Strony postanowia inaczej.

Wykonawea zobowiazany jest do zawiadomienia na pismie Zamawiajgcego o usunigciu wad
oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robdt jako

wadliwych. W takim przypadku stosuje sig¢ odpowiednio postanowienia niniejszego §.

Z czynnofci odbioru koncowego, odbioru pogwarancyjnego i odbioru przed uplywem rekojmi
bedzie spisany protokét zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy

wyznaczone na usunigcie stwierdzonych wad.

Zamawiajgcy wyznaczy date pogwarancyjnego odbioru robdt przed uplywem terminu gwarancji
oraz date odbioru robét przed uptywem okresu rekojmi. Zamawiajgey powiadomi o tych

terminach Wykonawcg w formie pisemnnej, elektronicznej lub faxem,

§3

Wymogi dotyczgee realizacji umowy

1. Przedmiot umowy zostanie wykonany wylacznie z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce

na jego koszt i ryzyko.

2. Wykonawcea zobowigzany jest do zapewnienia wszystkich niezbednych materialéw i urzadzef do

wykonania przedmiotu umowy.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ na etapie przygotowania oferty z niezb¢dng dokumentacja

przetargowsa i wykorzystal wszelkie $rodki majace na celu prawidlowe ustalenie wynagrodzenia

obejmujgcego calosé prac niezbgdnych do wykonania przedmiotu zaméwienia.

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z funkeig ustugowo - handlowg wraz z infrastrukturg towarzyszgeg

przy ul. 1-go Maja, na dziatkach nr 251/68 i nr 251/70 w obrgbie 3 miasta Nowogrodziec
Strona 9 z 39




4, Materialy i1 urzgdzenia dostarczone przez Wykonaweg powinny odpowiadaé wymogom dla

wyrobdw dopuszezonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia

7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz. 290 z péznigjszymi

zmianami), wymogom SIWZ iwymogom projektu, posiadaja réwniez wymagane przepisami

prawa atesty i certyfikaty oraz zostaly dopuszczone do stosowania.

5. Dokumenty, o ktérych mowa w ust, 4 zostang dostarczone Zamawiajgcemnu (Inspektorowi

Nadzoru) na jego pisemne zadanie i w terminie przez niego wskazanym.

§4

Obowiqzki stron

1)
2)

3)

4)

5)

1)
2)

3)

4)

5)

6)

Do obowiazkdéw Zamawiajacego nalezy:
Przekazanie placu budowy w ciggu 14 dni od podpisania umowy.

Przekazanie niezbednej do wykonania przedmiotu umowy dokumentacji projektowej w dniu

podpisania umowy

wyznaczenie terminu odbioru robdt w ciggu 7 dni od daty zgloszenia przez Wykonawce

gotowosei do odbioru,
terminowej zaplaty wynagrodzenia,

akceptowania uméw na podwykonawstwo spelniajacych wymagania okre$lone w niniejszej

umowie.
Do obowigzkéw Wykonawey nalezy w szezegdinosei:
terminowe wywigzywanie si¢ z postanowien umowy

stala wspllpraca z przedstawicielami Zamawiajacego w zakresie realizacji przedmiotu

umowy,

uczestnictwo w radach budowy, ktére odbywal si¢ beda na zadanie Zamawiajacego

w terminie uzgodnionym przez strony,
realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy,

wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg na warunkach okreslonych w SIWZ,
wymogami sztuki budowlanej, odpowiednimi przepisami prawa oraz pozostatymi

zalacznikami do umowy,

zapewnienia warunkéw bezpieczefistwa w trakeie wykonywania robét poprzez stosowanie

odpowiednich zabezpieczen przed dostgpem oséb trzecich, (w tym opracowanie BIOZ),
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7

8)

9

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

zorganizowanie zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych do
realizacji przedmiotu umowy, zabezpieczenie znajdujgcych sig na terenie budowy materiatow

przed kradziezs, uszkodzeniem i zniszezeniem,
przestrzeganie przepiséw bhp i ppoz., oznaczenie placu budowy tablicami informacyjnymi,

zabezpieczenie maszyn i urzgdzen oraz dostaw materialow, spelniajgcego wymogi okreslone

w dokumentacji projektowej,
usuwanie wad stwierdzonych w okresie realizacji oraz w okresie gwarancji i rekojmi,
dopelnienie obowigzkdw zwigzanych z koficowym odbiorem przedmiotu umowy,

zapewnienie na czas wykonania robdt na wlasny koszt i ryzyko wilasciwych konteneréw lub
pojemnikdw na odpady oraz ich usunigeie wraz z zawartoscia najpdZniej do dnia koncowego
odbioru robat,

uprzatnigcie po zakonczeniu robdt placu budowy oraz pozostawienie calego terenu budowy

w stanie normalnego funkcjonowania,

naprawienie na wiasny koszt szkdd i zniszezen wyrzgdzonych osobom trzecim oraz

Zamawiajacemu w wyniku prowadzonych robét,

posiadania przez caly okres realizacji przedmiotu zaméwienia polisy odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzonej przez siebie dziatalnosci gospodarczej na kwote co najmniej

1.000.000,00 z1.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za wykonane przez siebie roboty oraz szkody powstate
w wyniku wykonywania robot niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
Wykonawca ponosi réwniez odpowiedzialnodé za roboty oraz szkody powstale w wyniku

dziatan podwykonawcow,

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé roboty budowlane, ktére nie zostaly wyszczegdlnione
w przedmiarze robdt a sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z projektem

budowlanym.

przestrzeganie postanowien okreslonych w § 1 umowy.

§S5
Wynagrodzenie Wykonawcy

Strony ustalaja, ze wynagrodzenie Wykonawcy
1) za Etap I jest wynagrodzeniem kosztorysowym,

2) za Etapy O-VI jest wynagrodzeniem ryczaitowym
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obejmujgeym caly zakres okre$lony w dokumentacji projektowej i zgodnie z Oferty

Wykonawcy ustalone zostato na kwotg:

wynagrodzenie netto! .....c.coe, 2k,

(SEOWIHE! 1eveveeeeieri e et s r s s r s naes )
podatek VAT (23%)) ovvevrvccrcnnccnninnnas zh,

(SIOWNIE: .o eesesessssbs s brens ),
co stanowi Igcznie wynagrodzenie brutto: ..o, zt,
(STOWIHE! «1viitecisieisirrericr e rer s ne e s et m e sms b baers b e s a e bbbt b0 ).

2. Na wynagrodzenie, o ktérym mowa w punkcie powyzszym skladaja si¢ ceny za poszczegdlne

etapy:

1) za wykonanie Etapu I - fundamenty:

wynagrodzenie netto: .....c..coeeveenn. zl,

(STOWIE: 1vveveriiieisinccressnaseresirerrc st es s enas ),
podatek VAT (23%): .ovccvcvvvrniinnsinnennn, 21,

(STOWIE! ..viciecrinreiere e e b s ),
co stanowi wynagrodzenie brutto: v, zh,
(STOWRIE! .1vivrinreniern e e s ),

2) za wvkonanie Etapu IT - VI — pozostaly zakres robdt:

wynagrodzenie netto: ... zt,

(STOWIEE! vt e b )
podatek VAT (23%0)1 v zt,

(SHOWIHE! 1evsvierannirerercisiniinienss it sen s s s e n et s ),
co stanowi wynagrodzenie brutto: ......ociiinniinn. zh,

(SEOWIE! 1ouvvieeiiinireriri s et res et et b s b s ),

3. Wynagrodzenie Wykonawcy nie moze przekroczyé wartosci okreslonej w ust. 1.
4, Wykonawca potwierdza, Ze jest §wiadon:

1) wysokiego stopnia zlozonosci, rozmiaru oraz wysokich wymogéw Robdt i ze Wartos¢

Umowy obejmuje wszelkie dodatkowe koszty, ktore moga by¢ zwigzane z wypelnianiem
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przez Wykonawee warunkéw i wymogdw wynikajacych z Umowy w  zwigzku

z Robotami,

2) roboty moga zostaé uszezegdlowione i doprecyzowane w trakcie trwania Umowy i Ze jest
to w pelni odzwierciedlone w Wartosci Umowy i ze nie wplynie to na zmiang tejze

Wartoéci.
5. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje:

1) wszystkic koszty zwigzane z zakupem i zuzyciem materialéw i nrzgdzen przewidzianych
do wykonania przedmiotu umowy, w tym urzadzett przechodzacych na wlasno$é

Zamawiajacego;

2) wszystkie koszty zwigzane z organizacjs, ochrona i oznakowaniem miegjsca budowy,

zaplecza budowy i ich otoczenia;
3) wszelkie koszty zwigzane z obstuga geodezyjng i nadzorem archeologicznym;
4) wszelkie koszty wynikajace z innych umownych obowigzkéw Wykonawey;
5) wszelkie koszty zwigzane z wywozem i utylizacjg odpadéw po robotach budowlanych,;

6) wszelkie koszty zwigzane z opracowaniem dokumentacji geotechnicznej, projektow

wykonawezych oraz dokumentacji powykonawczej;

7) kwoty wynagrodzeii przewidzianych dla podwykonawcdw zaangazowanych w realizacje

przedmiotu zamdwienia

8) wszelkie dodatkowe elementy robdt nie okreélone szczegblowo, ale niezbedne dla

wykonania robot,
9} wszystkie inne koszty opisane w § | umowy.

6. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy uméwione Wynagrodzenie wyliczone zgodnie z zasadami

okreslonymi Umowa,

7. Podstawg do wystawienia faktury beda bezusterkowe protokoly odbiora czesciowego (dla
danego etapu) lub protokét odbioru koncowego robét, oraz potwierdzenie zakonczenia

i odbioru rob6t wpisem do dziennika budowy.

8. Zasady ustalania wynagrodzenia:

1) wynagrodzenie za Etap I, jest wynagrodzeniem Kkosztorysowym. Wynagrodzenie
kosztorysowe Wykonawcy za etap I ostatecznie zostanie ustalone na podstawie kosztorysu
powykonawczego w oparciu o ceny jednostkowe ustalone w , kosztorysie oferfowym”

Wykonawey oraz w oparciu o zakres faktycznie zrealizowanych robdt, wynikajacy
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z dokonanych obmiaréw powykonawezych, Podstawa do sporzadzenia kosztorysu

powykonawczego jest:

a. dokumentacja budowy, ktéra obejmuje dokumentacjg projektowsg — budowlang

i wykonawcza, dzienniki budowy i ksiegi obmiardw, protokoly odbioréw,

b. ceny jednostkowe robét zapisane w ,kosztorysie ofertowym zalgezonym do oferty
Wykonawey” lub, w przypadku zaakceptowania przez Zamawiajacego zamiany
technologii wykonania fundamentéw, w  zatwierdzonym przez Inspektora
Nadzoru i Zamawigjgcego kosztorysie ofertowym ziozonym po opracowaniu
projektéw wykonawcezych”. Zmiana technologii nie moze spowodowad wzrostu
koszéw wykonania etapu 1. (Zmiana technologii wykonania wymaga zawarcia

aneksu do umowy)

2} wynagrodzenie za Etapy II-VI jest wynagrodzeniem ryczaltowym, okreslonym
w ofercie Wykonawcy, obejmujacym wszystkie koszty zwigzane z realizacjg robot
objetych  dokumentacjg projektowa (projektem  budowlanym | wykonawczym
opracowanym przez Wykonawceg) oraz specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot
w tym ryzyko Wykonawey z tytulu oszacowania wszelkich kosztdw zwigzanych
z realizacja przedmiotu Umowy, a takze oddziatywania innych czynnikéw majacych lub
moggcych mie¢ wplyw na kosety, wynagrodzenie ryczaltowe nie podlega zmianie, za

wyjatkiem przypadkow okreslonych w niniejszej umowie,

9. Zaplata za fakture uwazang przez Zamawiajacego za kompletna, nastapi w terminie do 30 dni

od dnia jej otrzymania przez Zamawiajacego, w formie przelewu.

10. Fakture uwaza sie za kompletng po dostarczeniu zalgeznikdéw, o ktdrych mowaw § 7 ust. 3i 4

Umowy.

11. Wszystkie platnosci za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane sg dokonywane

powykonawczo.

12. Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne platnosci dokonywane na podstawie Umowy beda

realizowane przez Zamawiajacego w zlotych polskich (PLN).

13. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujace w Polsce podatki, 1gcznie

z VAT oraz oplaty celne i inne oplaty zwigzane z wykonywaniem robét.

14. Naleznosci za wykonane roboty budowlane bedg wplacane przez Zamawiajacego na konto
bankowe Wykonawey, lub odpowiednio Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy,
wskazane przez Wykonawce, lub odpowiednio przez Podwykonawcg i dalszego
Podwykonawce, na podstawie rachunku lub faktury VAT wystawionej przez Wykonawcg,

przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce w terminie do 30 dni od dnia otrzymania
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prawidlowo wystawionej faktury wraz z protokolem odbioru robét na konto bankowe

wskazane na fakturze,

15. Wynagrodzenie nalezne Wykonawoy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT

obowigzujacej wchwili powstania obowigzku podatkowego. Zmiana wynagrodzenia

Wykonawcy w tym zakresie nie stanowi zmiany Umowy.

16. Wierzytelnodei, jakie moga powstaé przy realizacji niniejszej umowy u Wykonawcy

w stosunku do Zamawiajgcego, nie moga byé przedmiotem cesji (przelewu, sprzedazy) bez

pisemnej zgody Zamawiajgcego.

17. Zaplata faktury zlozonej przez Wykonawcg za roboty wykonane przez podwykonawcow

18.

19,

20.

nastgpi po dostarczeniu o$wiadezenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy

potwierdzajacego dokonanie zaplaty catodci naleznego mu wynagrodzenia wraz z dowodem
zaplaty.
Za date zaplaty faktury strony uznajg dzien wydania przez Zamawiajgcego dyspozycji

swojemu bankowi obcigzenia konta na rzecz Wykonawey.

W przypadkach zawarcia umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty

budowlane Wykonawea na protokole odbioru czedciowego i koficowego opisze zakres oraz

warto$é robot wykonywanych przez takich podwykonawcow.,

Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potrgcenia z wynagrodzenia wszelkich naleznosci

przystugujgcych Zamawiajacemu od Wykonawey na podstawie ninigjszej Umowy.

§6

Szczegdtowy sposob realizacji umowy / osoby funkcyjne

Wykonawca o$wiadcza, iz posiada odpowiednie kwalifikacje i wymagane prawem uprawnienia

oraz §rodki finansowe niezbedne do wykonania przedmiotu umowy,

Strony dopuszczaja mozliwo$é zlecenia przez Wykonawce wykonania robot bedacych
przedmiotem umowy podwykonawcom o ile Wykonawca zachowa procedury przewidziane
w postanowieniach niniejszej umowy. Za dziatania podwykonawcéw Wykonawea ponosi

odpowiedzialnosé jak za dzialania wiasne.

Wykonawca zapewni na swéj koszt potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjal ludzki oraz

materialy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstgpu na teren budowy pracownikom organow

nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okre$lonmych ustawa Prawo

Bu
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budowlane oraz udostgpnienia im danych i informacji wymaganych ta ustawa i innym

pracownikom, ktérych Zamawiajgcy wskaze w okresie realizacji zadania.
5.  Wykonawca oéwiadeza, ze funkcje Kierownika budowy petnié bedzie:

posiadajacy uprawnienia budowlane nr ..................... zdnia ... ,

tel. i e L CIAILE e

natomiast kierownikami robdt branzowych beda:

TP U , posiadajgcy uprawnienia budowlane nrl ..................... z dnia ,
£05) PR L BMALL L e
U , posiadajgcy uprawnienia budowlanenr ..................... zdnia ...,
tel o s L OIMAIL L i e e

6. Ustanowiony kierownik dziala w ramach obowiazkéw ustanowionych w ustawie Prawo

budowlane,

7. Zmiana osoby kierownika nie bedzie stanowié zmiany treéci umowy 1 nie wymaga sporzadzenia
aneksu, a jedynie powiadomienia o tym fakcie Zamawiajacego i Powiatowego Inspektora

Nadzoru Budowlanego w formie pisemnej.

8. Inspektorem Nadzoru dzialajgcym ze strony Zamawiajgcego na budowie bedzie w branzy

konstrukeyjno — budowianej:

9. Strony dopuszczajg zmiang Inspektora Nadzoru, Zmiana osoby nie bgdzie stanowié¢ zmiany
tresci umowy i nie wymaga sporzadzenia ancksu, a jedynie powiadomienia o tym fakcie
Wykonawce i Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w formie pisemnej.

10. Osoba uprawniong do kontaktéw ze strony Zamawiajacego jest: Piotr Hodowany — Kierownik

Dziatlu wod-kan i Dzialu JRP, tel, 075 734 96 08, email: p.hodowany@hydrotech.info.pl

11, Osobg uprawniong do kontaktéw ze strony Wykonawey jest ..o..ooovvvviivvinniniionn , tel.

§7

Warunki ptatnosci

1. Zamawiajgcy o$wiadeza, ze posiada zdolno$¢ platnicza, gwarantujaca terminowe regulowanie

zobowigzan wobec Wykonawcy.
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2. Strony umowy ustalaja, ze rozliczanie wykonanych prac bedzie nastgpowalo w 6 etapach po
wykonaniu wszystkich prac dla danego etapu oraz po spelieniu wszystkich wymagan okreslonych

w niniejszej umowie w nastepujacych wysokosciach:

1) EtapI —w kwocie okre$lonej w § 5 ust. 2 pkt. 1 niniejszej umowy,

2) EtapII —w wysokosci kwoty okreslonej w § 5 ust. 2 pkt. 2 niniejszej umowy,
3) Etap LI — w wysokosci kwoty okre§lonej w § 5 ust, 2 pkt. 2 nini¢jszej umowy,
4) Etap1V —w wysokoéd kwoty okre$lonej w § 5 ust. 2 pkt. 2 niniejszej umowy,
5) EtapV —w wysokosci kwoty okre§lonej w § 5 ust. 2 pkt. 2 niniejszej umowy,
6) Etap VI —w wysoko$ci kwoty okreélonej w § 5 ust. 2 pkt. 2 ninigjszej umowy,

3. Do kompletnej faktury (o ktérej mowa w § 5 ust. 7 ) wykonawea zobligowany bedzie dorgezy¢:

1} protokdt odbioru czesciowego lub koficowego bez zastrzezen,

2) kosztorys powykonawezy dla Etapu I,

3) ksiazke obmiaru dla Etapu I1-VI,

4) dokumenty potwierdzajgce rozliczenie si¢ wykonawcy z podwykonawcami, o ktérych mowa

w § 7 ust. 4 ponizej.

4, W przypadkn wykonywania robdt przez Podwykonawce, Wykonawca zobowigzany jest zalgczy¢
do wystawionej przez sicbie faktury, przed terminem platnodei, co warunkuje wyplate

wynagrodzenia:

1) kserokopie faktury Podwykonawcy, potwierdzona za zgodno§é z oryginalem przez
Wykonawcg,

2) kserokopie protokohn odbioru robét wykonanych przez Podwykonawce potwierdzong za

zgodnos¢ z oryginalem przez Wykonawcg,

3) dowdd zaplaty zobowigzan wobec Podwykonawcy, w przypadlu kopii, potwierdzony za

zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawcg oraz

4) o$wiadczenie Podwykonawey, o tredei:

» Wszelkie roszezenia Podwykonawey — iveiiiiisiinisasniarnsisisiinsnseiaes veenes
o wynagrodzenie 7 umowy o roboty budowlane nr ......... z drig il realizowane
wramach zadania .......ooiiieniininnnn wy wymagalne do dnia zloienia niniejszego

o$wiadczenia zostaly zaspokojone W calosci  priez Wykonawce tf
............................................. w  pelnej wysokosSci, Miegdzy Podwykonawcg,

a Wykonawcq nie istnieje faden spor, ktory skutkuje lub moze skutkowad powstaniem Iub
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zmiang roszezer Podwykonawcy woebec Wykonawcy o zaplate wynagrodzenia za wykonane

reboty budowlane, z datq nie wezesniejszq nif data wystawienia faktury przez Wykonawee,”

W przypadku nieziozenia dokumentdw, o ktérych mowa powyzej i uchylania sig od obowigzku
zaplaty przez Wykonawce Podwykona{vcy lub przez Podwykonawce dalszemu Podwykonawey,
Zamawiajagcy moze dokona¢ bezpofredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy, ktdry zawarl zaakceptowang przez Zamawiajacego umows
o podwykonawstwo. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy zostanie umniejszone

o zaplacone kwoty podwykonawcom.

Umowa miedzy Wykonawca a Podwykonaweg wymaga formy pisemnej pod rygorem

niewaznosci.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 7 ust. 5, dotyczy wylacznie naleznodci powstalych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poéwiadczonej za zgodnodé
z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub uslugi.
Bezpo$rednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy jest obowiazany umozliwi¢ Wykonawcy
zgloszenie w formie pisemnej uwag dotyczgcych zasadnoSci bezposredniej zaplaty
: wynagrodzenia Podwykonawcy, Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie
krétszym niz 7 dni od dnia dorgezenia tej informacii.

W przypadku zgloszenia uwag w terminie wskazanym przez zamawiajgcego, zamawiajacy
moze:

1) nie dokonaé bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca

wykaze niezasadno$¢ takiej zaplaty albo

2) zlozyé do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcey
w przypadku istnienia zasadniczej watpliwodei Zamawiajacego co do wysokosci naleznej

zaptaty lub podmiotu, ktéremu platnos¢ sig nalezy, albo

3) dokonaé bezpodredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca

wykaze zasadno$¢ takie] zaplaty.

10. W przypadku dokonania bezpodredniej zaplaty Podwykonawcy, Zamawiajacy potraca kwote

11.

wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Konieczno$é wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy Ilub

koniecznoéé dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% warto§ei umowy
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12.

13,

14.

15.

w sprawie zamOwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy

w sprawie zamdwienia publicznego przez Zamawiajacego.

W razie wytoczenia powddztwa przez Podwykonaweg przeciwko Zamawiajgcemu, Wykonawcea
— na zgdanie Zamawiajacego — zobowigzuje si¢ do wzigcia udzialu na swdj koszt
w postepowaniu w zakresie niezbednym do ochrony Zamawiajgcego przed odpowiedzialnoseia

wobec Podwykonawcy.

W przypadku wytoczenia przez Podwykonawce powddztwa Zamawiajgcemu, o zaplatg w trybie
art. 647" § 5 kodeksu cywilnego, Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu poniesionych przez

Zamawiajacego kosztow sadowych,

Zamawiajagcy dopuszeza mozliwo$¢ zmiany podwykonawcodw. Zgodna na zmiang
podwykonawcy uzalezniona bgdzie od zachowania wymogdw okreslonych w niniejszej umowie

oraz SIWZ.,

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby
wykonawca powolywal si¢, na zasadach okre§lonych w art. 22a ustawy PZP w celu wykazania
spelnienia warunkéw udzialu w postepowaniu okreslonych w SIWZ, wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania
o udzielenie zamdwienia, Ocena spelniania warunkdéw w tym zakresie nastapi na zasadach

okreslonych w art 22 a ustawy PZP.

g8

Kary umowne

Wykonawca zaptaci kary umowne Zamawiajacemu z tytuhu:

1) w przypadku wykonania przedmiotu umowy niezgodnie z dokumentacjg projektowa —

w wys. 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy

2) 7za niedotrzymanie terminu realizacji zadania, o ktorym mowa w § 2 ust. 2 w wysokosci
0,15% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 za kazdy dzien zwloki liczony od

uplywu terminu wyznaczonego na wykonanie przedmiotu Umowy,

3) za spowodowanie przerwy w realizacji robét z przyczyn Wykonawey w wysokosel
0,05% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy za kazdy dzien
przerwy,

4)  za zwloke w usuni¢eiu wad stwierdzonych w czasie odbioru kofdcowego lub ujawnionych

w okresie rekojmi 1 gwarancji - w wysokoéei 0,08% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
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3)

6)

w § 5 ust. 1 za kazdy dzien zwloki liczony od uplywu terminu wyznaczonego na usunigcie

wad,

nieusuniecia wad w terminie dodatkowym - w wysokoécei 0,5% wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w § 5 ust. 1, za kazdy dzied opdznienia liczony od uptywu terminu

dodatkowego,

braku zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonaweom lub  dalszym

. podwykonawcom — za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej platnosci na

7)

8)

9

10)

11)

12)

rzecz Podwykonawedw lub dalszych Podwykonawedw w wys. 0,5% wynagrodzenia brutto,
ktorego brak zaplaty dotyczyl; kara nie dotyezy platnosci dokonanych przez

Zamawiajgcego na podstawie przelewu wierzytelnosei,

nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Jub dalszym
podwykonawcom - w wysokosei 0,5% wynagrodzenia brutto, ktérego dotyczylo
opdznienie zaplaty za kazdy dzien op6znienia od dnia uplywu terminu zaplaty do dnia
zaplaty,

nieprzedlozenia do zaakceptowania Zamawiajgcemu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany w
wys. 1230 zi brutto od kazdego nieprzedstawionego do zaakceptowania projektu umowy
lub projektu jej zmiany

nieprzedtozenia  podwiadczonej za zgodnos¢ z  oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wys. 615 7z} brutto, za kazda nieprzedsta\vionq
kopig umowy lub kopie jej zmiany,

braku dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo
w zakresie terminu zaplaty we wskazanym przez Zamawiajacego terminie w wys. 615 zi

brutto od kazdej niewprowadzonej takiej zmiany do umowy o podwykonawstwo.
w przypadkach okreslonych w § 14 (dotyczacych zatrudniania na podstawie umowy
0 prace).

odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcey - w wysokoscei 10 %

wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. I,

Strony ustalaja, ze w przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w ust. 1 pkt 4 niniejszego paragrafu,

Zamawiajagcy moze zlecié usunigcie wad innemu podmiotowi i obcigzy¢ kosztami robdt

w calosci Wykonawce.
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Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego
przewyzszajacego zastrzezone kary umowne do pelnej wysokosei faktycznie poniesionej szkody,

w tym utraconych korzysci.

Kara umowna zostanie zaplacona przez Strong, ktdra naruszyla postanowienia umowne,

w terminie 14 dni od daty wystapienia przez drugg Strong z zadaniem zaplaty.

W przypadku niedotrzymania terminu okreslonego w ust. 4 niniejszego paragrafu, kary okreslone
w ust. 1 ninigjszego paragrafu zostang przez Zamawiajgcego potrgcone w szczegdlnosci:
z wynagrodzenia Wykonawcy wynikajacego z niniejszej Umowy, z innych naleznodcei
Wykonawey wynikajacych z innych umdw zawartych z Zamawiajacym, lub zaspokojone

z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Jezeli tgezna wysoko$¢ kar umownych przekroczy 20% warto$ci wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy badz

zazadaé stosownego obnizenia wynagrodzenia

Zamawiajgcy zaplaci Wykonawcey kare umowng za odstapienie od umowy przez Wykonawce
zprzyczyn uzaleznionych wylacznie od winy Zamawiajgcego (z zastrzezeniem przypadkéw
przewidzianych w ninigjsze] umowie) Wykonawca naliczy Zamawiajgcemu kary umowne

w wysokosei 10% umownego wynagrodzenia brutto za caly przedmiot umowy.

§9
Odstgpienie od umowy

Zamawiajgcy moze odstgpié od umowy w przypadkach przewidzianych przepisami ustawy

PZP, Kodeksu cywilnego oraz w przypadku, o ktorym mowa w § 8 ust. 6 oraz § 7 ust. 11,

Zamawiajacy lub Wykonawca moze rozwiazaé¢ umowg za 30 dniowym wypowiedzeniem
doreczonym drugiej Stronie, jezeli jedna ze stron razaco naruszy jej istotne postanowienia.
Jednakze w przypadku, gdy razace naruszenie istotnego postanowienia Umowy oraz jej skutki
nadaja si¢ do usunigcia, Strona moze wypowiedzie¢ umowe jedynie wtedy, gdy pomimo
dwukrotnego wezwania drugiej strony dokonanego w odstgpie 7 dni, naruszenie i jego skutki

nie zostaly niezwlocznie usunigte.

Zamawiajgcemu przysluguje prawo rozwiazania Umowy ze skutkiem natychmiastowym
z winy Wykonawcy w nastgpujgcych przypadkach:
1) gdy Wykonawca (firma) zlozy! wniosek o ogloszenie upadiosei lub wniosek taki zostal

zlozony w stosunku do Wykonawcy;

2) gdy wszezeto w stosunku do Wykonawey (firmy) postgpowanic upadiosciowe,

likwidacyjne, uktadowe lub egzekucyjne;
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3

4

3)

6)

7)

8)

9

10)

11)

12)

13)

14)

gdy w trybie okreslonym wiasciwymi przepisami prawa w stosunku do Wykonawey

(firmy) zostanie wydany nakaz zajgcia catosci lub czgdci majatku Wykonawcy;

gdy w stosunku do Wykonawcey (firmy) zostalo wszezgte postgpowanie w przedmiocie

uznania zagranicznego postepowania upadiosciowego;

gdy Wykonawca (firma) jest niewyplacalny, co mogloby wywrzeé istotny niekorzystny
wplyw na zdolno$é Wykonawcy do wykonania jego zobowiazan wynikajacych z Umowy;

Wykonawca przerwal z przyczyn lezgeych po stronié Wykonawcey realizacje przedmiotu

Umowy i przerwa ta trwa dluzej niz 30 dni;

Wykonawca realizuje roboty przewidziane ninigjsza Umowg w sposéb niezgodny
zninigjsza  Umowsg, dokumentacjs projektows, specyfikacjami  technicznymi

lub wskazaniami Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego;
w przypadku zwioki w pirzejgeiu terenu budowy przekraczajacej 30 dni;

w przypadku zwioki w wykonaniu przedmiotu umowy przekraczajgcej 30 dni z wyjatkiem
przyczyn niezaleznych od Wykonawcey;

gdy Wykonawca nie dostarczyl umowy ubezpieczenia, w tym dowoddédw oplacania

skladek;

w przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji Umowy lub czgsci osobie trzeciej

(podwykonawcey) bez zgody Zamawiajacego;

w przypadku nic przediozenia waznodci wygasajacego wymaganego Zabezpieczenia

nalezytego Wykonania Umowy;
w przypadku, o ktérym mowa w § 8 ust. 6 oraz § 7 ust. 11 umowy;

niewywigzywania si¢ przez Wykonawce z obowiazku zatrudniania na podstawie umowy

o0 pracg na zasadach okre§lonych w umowie.

Wykonawey przystuguje prawo wypowiedzenia Umowy w terminie 30 dni, jezeli

Zamawiajacy:

1)

2)

3)

nie wywigzuje si¢ z obowigzku zaplaty faktur VAT mimo dodatkowego wezwania

w terminie 1 miesigca od uplywu terminu zaplaty, okreslonego w niniejszej Umowie;

odmawia bez wskazania uzasadniongj przyczyny odbioru robdt lub podpisania protokotu

adbioru;

zawiadomi Wykonawceg, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci

nie bedzie moégt spelié¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcey;

Budowa budynku mieszkalnego wielorodsinnego z funkcig ushigowo - handlowg wraz z infrastrukinrg towarzyszqcq

prezy ul. 1-go Mafa, na dziatkach ne 251/68 | nr 251/70 w obrgbie 3 miasta Nowogrodziec
Strona 22 z 39




Odstgpienie od umowy lub jej rozwigzanie, o ktérym mowa w ust. 2, 3,4 powinno nastapi¢
w formie pisemnej pod rygorem niewaznoscei takiego o§wiadezenia, w terminie do 30 dni od
dnia powziecia informacji o podstawie do jej odstapienia lub rozwigzania oraz musi zawiera¢

uzasadnienie.

W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigZajg nastgpujace

obowigzki, w szczegbinosoi:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnic uzgodnionym na koszt .

Strony, z ktdrej to winy nastapito odstapienie od umowy lub przerwanie robdt,

2) Wykonawea sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukeji lub urzgdzen, ktore nie moga
byé wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nieobjetych niniejsza

umowa, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

3)  Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz
rob6t zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy, nastapito z przyczyn, za ktdre

Wykonawcea nie odpowiada,

4) w terminie 14 dni od daty zgloszenia, o ktérym mowa w pkt 3, Wykonawca przy udziale
pizedstawiciela Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru sporzadzi szezegélowy protokdt
inwentaryzacji robdt w toku wraz z kosztorysem powykonawezym wedhug stanu na dzien
odstapienia; protokdél inwentaryzacji robdt w toku stanowié bedzie podstawg do

wystawienia faktury VAT przez Wykonawcg,

5) Wykonawca niezwlocznie, nie pdZniej jednak niz w terminie 14 dni, usunic z terenu

budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

obowiazany jest do:

1) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz do zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktére

zostaty wykonane do dnia odstgpienia,
2) przejecia od Wykonawey terenu budowy,

Jezeli Wykonawea bedzie wykonywal przedmiot Umowy wadliwie, albo sprzecznie z Umowsg
Zamawiajgcy moze wezwaé go do zmiany sposobu wykonywania Umowy i wyznaczyé mu
wtym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu
Zamawiajagcy moze od Umowy odstgpié, powierzyé poprawienie lub dalsze wykonanie

przedmiotu Umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawey.

Niezaleznie od przypadkéw okreslonych w niniejszym paragrafie Zamawiajacy moze odstgpié

od Umowy w przypadku okreslonym w art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych.
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§10
Gwarancja i rekojmia

Wykonawca gwarantuje wykonanie rob6t jakosciowo dobrze, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa i sztuka budowlana, bez wad, ktére by pomniejszyly warto§é robdt lub

uczynity przedmiot zamdwienia nieprzydatnym do uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem.

Wykonawca udziela pelnej gwarancji na cato$é robdt objetych niniejszym zaméwieniem na

okres 60 miesigey. Okres r¢kojmi na okres zgodnej z przepisami Kodeksu cywilnego tj. S lat.
Wzér karty gwarancyjnej stanowi ia]acznik nr 2 do niniejszej umowy.

Okresy gwarancji udzielane przez Podwykonawcow muszg odpowiadaé, co najmniej okresowi
udzielonemu przez Wykonawce i liczone bgda od daty odbioru bez zastrzezen calosdci

zamowienia,

Jezeli w okresie rekojmi za wady fizyczne 1 gwarancji jakosdci ujawnione zostang wady lub/i
usterki dajgce si¢ usunaé, Wykonawca usunie je na whasny koszt w terminie wyznaczonym

przez Zamawiajgcego.

Wszelkie naprawy gwarancyjne w okresie rgkojmi wykonywane bedg na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

Wykonawea w trakcie wykonywania prac wynikajacych z r¢kojmi i gwarancji ponosi

odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody o0séb trzecich w zwiazku z wykonywaniem robdt,

Do zachowania rekojmi za wady fizyczne robdt budowlanych wystarezy, jezeli Zamawiajacy

zawiadomi Wykonawce o wadzie w terminie do 30 dni od jej wykrycia.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty ich zgloszenia przez
Zamawiajgcego lub jezeli wskutek wadliwie wykonanych robot wystapig zjawiska zagrazajgce
bezpieczeifistwu, a roboty zabezpieczajace nie zostana podjgte przez Wykonawce niezwlocznie,
tj. nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od daty powiadomienia, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usunigeie
ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad bedg
pokrywane w pierwsze] kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego

wykonania umowy.

§11
Dopuszczalne zmiany umowy

Strony majg prawo do przedluzenia wykonania przedmiotu umowy o okres trwania
przyczyn, z powodu, ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakoriczenia robot,

w nastepujaeych sytuacjach:
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1) jezeli przyczyny, z powodu ktdrych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia
robot bedg nastgpstwem okolicznosei, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy,

w szczegblnosei bedg:

a) nastgpstwem nieterminowego przekazania Terenu budowy trwajacego dluzej niz

7 dni,
b) nieterminowego przekazania dokumentacji projektowej trwajacego dtuzej niz 7 dni,

¢) w przypadku przekazania wykonawcy wadliwej lub niekompletnej dokumentacji
projektowej, jezeli nie jest mozliwe jej poprawienie w terminie 7 dni od daty

przekroczenia terminu na jej przekazanie,

d) wstrzymania wykonania robot na wyrazne zadanie Zamawiajacego trwajgce diuzej
niz 7 dni.
w zakresie, w jakim ww. okolicznoéei mialy lub beda mogly mie¢ wplyw na

dotrzymanie terminu zakonczenia robét.

W przypadku opisanym w literze a-d termin realizacji zamdwienia zostanie
wydtuzony o okres zwioki Zamawiajgcego nie diuzej jednak niz o 30 dni. Zmiana
terminu realizacji zamdwienia nie bedzie miala wplywn na wysokos¢

wynagrodzenia wykonawcy,

2) gdy wystgpig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidlowe
wykonanie robdt w szezegblnodei z powodu technologii realizacji prac okredlonych umowa,
normami lub innymi przepisami wymagajgcymi odpowiednich warunkéw, jezeli
konieczno$é wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ki6re
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é. Za niekorzystne warunki atmosferyczne nalezy
rozumie¢ intensywne opady deszezu, Swiegu o pokrywie co najmniej 10 cm, Iub gradu,
utrzymujgce sig ujemne temperatury ponizej minus 10 stopni Celsjusza utrzymujgee sig co
najmniej przez 5dni /potwierdzone wpisem w dzienniku przez inspektora nadzorw,
powodujqce rozmigkczenie gruntu, zmarznigcie grunty i konieczno$é przerwania robof.
W takim przypadku termin realizacji zamOwienia zostanie wydluzony o okres nie diuzej niz

0 30 dni.

3) gdy wystapi konieczno$é wykonania robét zamiennych lub innych robot niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia
zamowien dodatkowych, ktére wstrzymuja lub opdiniajg realizacje przedmiotu umowy,
wystgpienia niebezpieczenistwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigeia lub usunigeia tych kolizji

w takim przypadku wydluzenie terminu nastapi o czas niezbedny do ich usunigeia nie
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dhuzej jednak niz o 30 dni. Zmiany w tym zakresie nie spowodujg zwigkszenia

wynagrodzenia wykonawcy.

4} wystapia op6inienia w dokonaniu okreslonych czynnodci lub ich zaniechanie przez
wladciwe organy administracji panstwowej, do ktérych sa zobowigzane na podstawie
obowiazujacych przepiséw prawa, ktére nie sg nastgpstwem okolicznosdei, za ktdre
Wykonawca ponosi odpowiedzialno§é, W takim przypadku wydluzenie terminu nastgpi
o okres faktycznego opdznienia nie diuzej jednak niz o 60 dni. Zmiany w tym zakresie nie

spowoduja zwiekszenia wynagrodzenia wykonawcy.

5) gdy wystgpig opdZnienia w wydawaniu decyzji, zezwolefi, uzgodnien, itp., do wydania,
ktérych wiadciwe organy sa zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli 6péinienie
ﬁz'zekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢
wydane oraz nie sg nastepstvem okolicznodci, za ktére Wykonawea ponosi
odpowiedzialno§é, W takim przypadku wydluzenie terminu nastapi o okres faktycznego
opbznienia nie dluzej jednak niz o 60 dni. Zmiany w tym zakresie nie spowodujg

zwickszenia wynagrodzenia wykonawcy.

6) jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robét z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawey. W takim przypadku wydluzenie terminu
nastgpi o okres faktycznego opdinienia nie diuzej jednak niz o 60 dni. Zmiany w tym

zakresie nie spowoduja zwigkszenia wynagrodzenia wykonawcey.

7) wystgpienia Sily wyiszej (powddZ, huragan, trzgsienie ziemi, Sniezyca, uderzenia pioruna,
gradobicie, tapniecia gbrnicze, epidemie, pozary, wojna, zamieszki krajowe, strajki, szkody
wyrzgdzone przez dzikie zwierzeta, odnalezienie niewypatéw, niewybuchow lub wykopalisk
archeologicznych, katastrofy lotniczej, upadek meteorytu) uniemozliwiajacej wykonanie
przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami.- W takim przypadku wydhizenie terminu
nastapi o okres niezbedny do usunigcia skutkéw dziatania sily wyzszej nie dhuzej jednak niz

0 60 dni.

Zamawiajgcy dopuszeza zmiang umowy w tym sposobu spelnienia $wiadczenia, zmiang
parametrow realizowanego zamdOwienia lub zmiane technologii wraz ze wszystkimi
konsekwencjami wystepujgcymi w zwigzku z wprowadzong zmiang w tym: zmiang terminu
realizacji i/lub zmniejszeniem/zwigkszeniem wynagrodzenia, jezeli laczna wartos¢ zmian
bedzie mniejsza niz 15% wartoSci zamdéwienia okreSlonej pierwotnie w umowie

w szezegdinoscel w nastgpujacych przypadkach:

1) w przypadku stwierdzenia przez Wykonawcg na podstawie opracowanej przez niego

dokumentacji geotechnicznej po dokonaniu odkrywek, odmiennych warunkdéw gruntowo-
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wodnych podtoza budowanego budynku mieszkalno-ustugowego niz zakladano w projekcie
budowlanym i zarckomendowania nowego rozwigzania wykonania rob6t fundamentowych

pod budynek;

2) poprawy parametrdw technicznych, funkcjonalno-uzytkowych, ' jakosci, sprawnosci,
wydajnosci lub innych parametréw charakterystycznych dla danego elementu robot

budowlanych, dostaw;

3) aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postgp technologiczny badz zmiany

obowigzujacych przepiséw;

4) pojawienia si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robdt pozwalajgce] na
zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztdéw wykonywanych prac, jak réwniez

kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

5) obnizenia kosztéw ponoszonych przez zamawiajgcego na eksploatacje, konserwacje,

materialy eksploatacyjne, obnizenie kosztéw serwisu,
6) w przypadkach wystgpienia robot zamiennych;

W przypadku koniecznodci wprowadzenia zmian do umowy strona zainteresowana przekazuje

drugiej stronie wniosek na pi$mie za posrednictwem oséb funkeyjnych.

Wykonawca zobowigzany bedzie do przekazania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wniosku
dotyczgcego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia [ub okolicznodei stanowiacych podstaweg

do zgdania takiej zmiany.

Whiosek, o ktérym mowa powyzej powinien zostaé przekazany niezwlocznie, jednakze nie
pOZniej niz w terminie § dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedzial sig, lub

powinien dowiedzieé si¢ o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem wszelkich innych
dokumentéw wymaganych Umowa, w tym propozycji rozliczenia przygotowanej w oparciu
o zasady okreélone w ninigjszej umowie i informacji uzasadniajgcych zgdanie zmiany Umowy,

stosowanie do zdarzenia lub okolicznodei stanowigeych podstawe zadania zmiany.

Wykonawca zobowiazany jest do biezacej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia zadania
zmiany i przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez

Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Po otrzymaniu wniosku Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony, bez dokonywania
oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacji i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia

dalszej dokumentacji biezacej uzasadniajacej zadanie zmiany.
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10.

11.

12,

W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku wraz z propozycjg wyceny robot
i informacji uzasadniajgcych zgdanie zmiany Umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego
zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowarnia si¢ do zgloszonego Zgdania zmiany Umowy,
i odpowiednio propozycji wyceny robdt, i przekazania go Zamawiajgcemu wraz
z uzasadnieniem, zaréwno w przypadku odmowy, jak i akceptacji zadania zmiany.

W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania zadania zmiany, zaopiniowanego przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiajgcy powiadomi Wykonawceg o akqeptaoji zadania
zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptaciji

zZmiany.

Wszelkie zmiany Umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajacego

i Wykonawey w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem niewaznosci,.
W razie watpliwosci, przyimuje sig, ze nie stanowig zmiany Umowy nastgpujace zmiany:
1) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy,

2) danych teleadresowych,

3) danych rejestrowych,

4} bedace nastgpstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

§12
Roboty dodatkowe i zamienne

Robdt dodatkowych oraz zamiennych Wykonawca nie moze realizowaé bez zmiany niniejszej
umowy lub uzyskania dodatkowego zamoéwienia na podstawie odrebnej umowy zawarte]

zgodnie z przepisami Prawa zamdwieti publicznych,

Warunkiem uzyskania wynagrodzenia za roboty dodatkowe i zamienne jest uprzednie
vzgodnienie z Zamawiajgeym ewentualnego zakresu tych prac. Wszelkie samoistne dyspozycje

Inspektora Nadzoru lub kierownika budowy w tym zakresie bedg bezskuteczne.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego moga by¢ wykonane tylko te roboty, ktérych
natychmiastowe wykonanie jest niezbgdne ze wzgledu na bezpieczefistwo lub koniecznos$é

zapobieZenia awarii.

§1i3
Podwykonawcy

Strony dopuszczaja mozliwo$é zlecenia przez Wykonawcg wykonania robdt bedacych

przedmiotem umowy podwykonawcom.
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10.

Wrykonawca zamierzajgcy powierzyé wykonanie zamodwienia podwykonawcy jest

zobowigzany zawrzed umowg o podwykonawstwo w formie pisemnej.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowg
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowiazany w trakcie
realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane, do przediozenia zamawiajacemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dotaczyé zgodg wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonmawstwo o tresei zgodnej

z projektem numowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawey przewidziany
wumowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgozenia
wykonawcey, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawey faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawey lub dalszemu podwykonawcey dostawy,

ustugi lub roboty budowlanej.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni zgtasza w formie pisemnej zastrzeZzenia do projektu umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespetniajgcej wymagan okreélonych w specyfikacii istotnych warunkdw zamdwienia;

2) gdy przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia duzszy niz 30 dni.

Niezgloszenie w formie pisemne] zastrzezen do przedlozonego projektu umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni uwaza sig

za akceptacje projektu umowy przez zamawiajacego.

Wykonawea, podwykonawea lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedkiada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia,

Zamawiajaoy, w terminie 14 dni zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych

mowa w ust. 5.

Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dai uwaza si¢ za akceptacje umowy

przez zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane

przedktada zamawiajacemu poswiadczong za zgodnoéé z oryginalem kopig zawartej umowy
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o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ushigi, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia.

11. Obowiazek przedkiadania kopii uméw o podwykonawstwo, o ktérych mowa w art, 143b ust. 8
ustawy PZP nie dotyczy uméw, ktérych przedmiotem sg:

1) umowy o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % warto$ci umowy brutto

W sprawie zamowienia publicznego

2) umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiot obejmuje dostawy maszyn, urzadzen lub
materialow niezbednych do realizacji niniejszej umowy na roboty budowlane
zaakceptowanych przez Inzyniera Nadzoru, oraz wszelkie ustugi, ktdre dotycza ushug
(czynnodci) technicznych niezbednych, regulujgeych przebieg procesu budowlanego,
jezeli rezultaty tych ustug skladaja si¢ na koncowy efekt robdt budowlanych, a ktérych
wartos¢ nie przekracza 503.000,00 zl brutto

12, W przypadku, o ktorym mowa w ust. 11, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dluzszy niz
30 dni, zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany

tej umowy pod rygorem wystapienia o zaplate kary umownej.

13. Postanowienia niniejszego § stosuje si¢  odpowiednio do zmian tej umowy

o podwykonawstwo.

14, Zamawiajgcy wymaga, aby umowa o podwykonawstwo z podwykonawceg, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane winna zawiera¢ w szczegdlnoscei:

1) planowang date zawarcia umowy (umozliwiajagca zamawiajgcemu wniesienie

ewentualnych zastrzezent lub sprzeciwu),
2) dokladny i szczegdlowy zakres robdt budowlanych objgtych umowa,

3) cene za wykonanie zakresu objetego umowa, przy czym wynagrodzenie podwykonawcy

nie moze by¢ wyzsze od wynagrodzenia wykonawcy,

4) spos6b odbioréw i rozliczen z tytulu wykonania zakresu robdt przez podwykonaweg (nie

sprzeczny z postanowieniami umowy zawatrtej z Zamawiajgcymn)

5) termin wykonania podzlecanego zakresu roboty budowlanej przez podwykonawcg, przy
czym termin wykonania robdt nie moze kolidowaé z terminami realizacji umowy

zawartej z wykonawca.

6) termin zaplaty wynagrodzenia nie dluzszy jednak niz 30 dni od dnia dorgczenia
wykonawey faktury lub rachunku, potwierdzajagcych wykonanie pedzleconej roboty

budowlangj.
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1s.

L6.

17.

18.

19,

20,

Postanowienia umdw sprzeczne z ust. 14 stanowi¢ beda podstawe do zgloszenia sprzeciwu lub

zastrzezen,

Okresy gwarancji udzielane przez Podwykonawcdw muszg odpowiadaé, co najmniej okresowi
gwarancji udzielonemu przez Wykonawce i liczone beda od daty odbioru bez zastrzezen

calosci zamdwienia,

Niewypeienie przez Wykonawce obowigzkéw okre$lonych w § 13 stanowi podstawe do
natychmiastowego usuniecia Podwykonawcy przez Zamawiajacego lub Zadania od
Wykonawey usuniecia przedmiotowego Podwykonawey z terenu budowy. Niniejsze
postanowienie nie wyklucza uprawnienn Zamawiajgcego do obcigzenia Wykonawey karami

umownymi.

Do wszelkich zmian do uméw zawartych migdzy Wykonawcg a Podwykonawcg zamdwienia

na roboty budowlane stosuje si¢ procedure okreslona w niniejszym §.

Do wszelkich umow zawieranych miedzy Podwykonawcg zamdwienia na roboty budowlane
a dalszym Podwykonawceg zamodwienia na roboty budowlane stosuje si¢ odpowiednio
postanowienia powyzsze z tym, ze w takim przypadku Podwykonawca Iub dalszy
Podwykonawca zobligowani sg ponadto do przedlozenia Zamawiajgcemu pisemnej zgody
Wykonawcey lub Podwykonawey na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej

z przediozonym uprzednio projektem umowy.

Wszelkie zmiany umowy o podwykonawstwo podlegajg akeceptacji Zamawiajacego na
zasadach 1warunkach okredlonych w niniejszej umowie jak dla zawieranych umdw

o podwykonawstwo.

§14
Wymaganic dotyczgce zatrudniania na podstawie umowy o prace

Wykonawea (oraz jego podwykonawcy i dalsi podwykonawcy) jest zobowigzany do
zatrudniania na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnoéei w zakresie realizacji
zamdwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polegaé bedzie na wykonywaniun pracy
w spos6b okrelony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwea 1974 r. Kodeks pracy — przez caly
okres ich wykonywania. Powyzszy obowigzek w szczegdlnosci dotyczy nastgpujgcych

czynnofci:

1)  wykonanie wykopdw,

2)  wykonanie fundamentdw i §cian fundamentowych,
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3)
4)
3)
6)
7)
8)
9
10)

1)

12)
13)

14)

wymurowanie nowych $cian zewnetrznych,
wykonanie nadprozy i stropow,

ulozenie dachéwki,

wykonanie konstrukeji schoddw,
wykonanie przegréd wewngtrznych,
roboty tynkarskie i malarskie,

wykonanie stolarki okiennej i dizwiowej,
wykonanie posadzek,

wykonanie instalacji wodociggowej, instalacji p.poz., c.o., instalacji kanalizacji

sanitarnej i deszczowej,
wykonanie wentylacji i klimatyzacji,
wykonanie instalacji elektrycznych i niskopradowych,

wykonanie dojsé do budynku.

2, Zamawiajacemu przystuguja nastepujace uprawnienia kontrolne wobec zobowiazania

Wykonawey, o ktérym mowa w ust. | powyzej:

1)

2)

W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnodei kontrolnych wobec wykonawey odno$nie spelniania przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg 0séb wykonujacych

wskazane w ust. | czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosei do:

a) zadania oéwiadczefi i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww,

wymogdéw i dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia speiniania

WW. Wymogow,
¢) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonania $wiadczenia.

W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym
wtym wezwaniu terminie Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu wskazane poniZej

dowody w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z funkejg ustugowo - handlowq wraz z infrastrukturg towarzyszqeq

przy ul. 1-go Maja, na dziatkach ny 251/68 i nr 251/70 w obrebie 3 miasta Nowogrodziec
Strona 32 z 39




o prace przez Wykonawce lub Podwykonaweg oséb wykonujacych wskazane w ust. 1

czynnofci w trakcie realizacji zamdwienia:

a) o$wiadezenie Wykonawey lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace 0sdb wykonujaeych czynnodei, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Os$wiadcezenie to powinno zawieraé w szczegdlnoéei: doktadne okreslenie podmiotu
skladajacego ofwiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objgte
wezwaniem czynnoéei wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracg
wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o pracg i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do zloZenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub

podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodno$é z oryginatem odpowiednio przez Wykonaweg lub
Podwykonawce kopie¢ umowy/uméw o prace oséb wykonujgeych w trakeie
realizacji zamdwienia czynnosei, ktdrych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy
lub Podwykonawey (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowiazkow, jezeli
zostal sporzgdzony). Kopia umowy/umoéw powinna zostaé zanonimizowana w
sposOb  zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 0 ochronie danych osobowych ().
w szezegdlnodel bez imion , nazwisk, adreséw, nr PESEL pracownikdw). Informacje
takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracg i wymiar etatu powinny byé

mozliwe do zidentyfikowania;

C) za$wiadczenie wlaSciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez
Wykonawce lub Podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne

z tytuu zatrudnienia na podstawie umdw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

d} po$wiadczong za zgodno$é z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgloszenie pracownika przez
pracodawece do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajgc ochrong
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia

1997 r. 0 achronie danych osobowych.

3) W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawcg lub Podwykonawce, Zamawiajagcy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie

kontroli przez Pafistwowsg Inspekcje Pracy.

4) W przypadku, stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze Wykonawca lub osoba wystepujaca

po jego stronie nie realizuje obowiazkéw, o ktorych mowa w ust. 1 i 2 powyzej,
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Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonaweg réwnoczesnic wzywajae go do
prawidlowego wykonywania przedmiotu umowy w terminie wskazanym w wezwaniu;
w przypadku, niedotrzymania terminu wskazanego w wezwaniun Wykonawca zaplaci
Zamawiajgcemu kary umowne w wysokosci 200 zl za kazdy dzien opéznienia, z tym
zastizezeniem, ze w przypadku, gdy wezwanie, o ktorym mowa wyzej jest niecelowe,

Zamawiajgcy naliczy kare umowng w wysokosécei 2000 21, bez dodatkowego wezwania.

§15
Integralna czes¢ umowy i zalgczniki

Nastepujace dokumenty beds uwazane, odezytywane i interpretowane jako integralna czg$¢ niniejszgj

umowy, wedlug nastgpujacego pierwszenstwa:

1.

2.

8.

9.

Niniejszy akt umowy,
Oferta Wykonawey,

Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia wraz z wyjasnieniami i zmianami

Zamawiajacego dokonanymi na etapie przetargu,
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych,

Dokumentacja projektowa (projekt budowlany, opinia geotechniczna, decyzje pozwolenia na

budowe),

Kosztorys ofertowy sporzadzony na podstawie przedmiaru robot, po korekeie arytmetycznej,
Harmonogram Wykonania Umowy,

Kopia polisy ubezpicczeniowej,

Dowdd wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

10. Wzér karty gwarancyjnej (zatacznik nr 1 do umowy).

W przypadku rozbiezno$ci przepiséw poszezegdlnych dokumentéw pierwszefistwo maja przepisy

dokumentu wymienionego we wezesniejszej kolejnosei.

§16
Zabezpieczenie naleiytego wykonania umowy

1. Strony potwierdzaja, 7e przed zawarciem Umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego

wykonania Umowy w wysokodci 10% wartoSci ceny calkowitej podanej w ofercie (ceny

ofertowe] brutto), tj. w wysoKo$el ..vvvvivviiiciiniin zt (stownie: .....ooovvieiiiniinnnn, )

2, Zabezpieczenie zostalo wniesione w formie: ...
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3. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczed z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania

UImMowy.

4, Zamawiajacy uprawniony jest do zaspokojenia swych roszczed z tytulu kar umownych
obeigzajacych Wykonawce, w pierwszej kolejnosei z kwoty ustanowionego przez Wykonawcg
zabezpieczenia, Zamawiajgey jest zobowigzany zawiadomi¢ Wykonawce, podajac przyczyne
swojej decyzji. Zawiadomicnie dokonane bedzie listem poleconym, wyslanym za zwrotnym
potwierdzeniem odbioru, najpézniej na 7 dmi przed terminem zaspokojenia, na ostatni adres

podany przez Wykonawceg,

5. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone Wykonawey w nastgpujacych

terminach;

1) 70% wysokosci zabezpieczenia - w ciggu 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i
uznania przez zamawiajgcego za nalezycie wykonane tj. od daty przyjecia przez
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego zawiadomienia o zakoriczeniu budowy i

ramiarze przystapienia do uzytkowania;

2) 30% wysokosci zabezpieczenia - nie pdznigj niz w 15 duiu po uplywie okresu r¢kojmi za
wady tj. po uplywie 60 miesigcy od dnia spisania protokolu odbioru koficowego
w zakresie wolnym od wad, a w przypadku stwierdzenia wad przy odbiorze kofncowym od

dnia protokolarnego potwierdzenia ich usunigeia,

6. W pozostalym zakresie zastosowanie beda mialy wlasciwe przepisy ustawy PZP,

§17
Wiasciwosé sqdu

Ewentualne spory moggce wynikaé z wykonania ninigjszej umowy Strony poddadzg pod

rozstrzygniecie Sgdu wiasciwego dla siedziby Zamawiajacego.

§18
Postanowienia koncowe

1. Jezykiem Umowy, wszelkiej korespondencji, faktur, protokoléw i dokumentéw sporzadzanych

przez obie strony Umowy jest jezyk polski,

2. Strony zobowigzujg si¢ do kazdorazowego powiadamiania si¢ listem poleconym o zmianie
adresu swojej siedziby, pod rygorem uznania za skutecznie dorgezong korespondencj¢ wystang

na adres podany w Umowie.
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Oczywista omylka pisarska w ninigjszej umowie, ktora jest omyltka widoczna, niezamierzona
niedoktadno$é, blad pisarski lub inna podobna usterka w tekécie, polegajaca w szezegélnosei na
niezamierzonym przekreceniu, opuszczeniu wyrazu, bigdzie logicznym, pisarskim lub majacym
posta¢ innej niedokladnosci przypadkowej, podlega poprawieniu i nie wywoluje zmiany
merytoryeznej tredci umowy. Sprostowania moze dokona¢ kazda ze stron informujac o tym
druga strone,

W sprawach nieuregulowanych umowg maja zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy PZP,
ustawy Kodeks cywilny, ustawy Prawo budowlane oraz innych przepiséw prawnych

wiasciwych w przedmiocie niniejszej umowy.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci, z

zachowaniem art, 144 ustawy PZP.

Umowa zostala sporzadzona w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, w jednym egzemplarzu

dla Wykonawcy, oraz dwéch egzemplarzach dla Zamawiajgcego.

Umowa wehodzi w Zycie z dniem podpisania jej przez obie Strony.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z funkejq ustugowo - handlowq wraz z infrastrukiing towarzyszgeq
przy ul. 1-go Maja, na dziatkach nr 251/68 i nr 251/70 w obrgbie 3 miasta Nowogrodziec

Strona 36 z 39




Byu. z Gagh

o,

Zalgcznik nr 1 do umowy - Karta gwarancyjna

(Zalgeznik nr 1 do UmMOWY ..oovviiiviiiniiininin )

{pieczed lub nazwa wykonawey)

Stosownie do postanowien umowy z dnia ... AL 1 eeernerenenessnrsreseosesrssssrnasarsenes , ktorej

przedmiotem jest realizacja zadania pod nazwa:

»Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego 1 funkciq ustugowo - handlowg wraz
z infrastrukturg towarzyszqeq przy wl. I-go Maja, na dziatkach nr 251/68 i nr 251/70 w obrebie 3

miasta Nowogrodziec”

Gwarant:
Data odbioru ostatecznego (KOACOWEZO): oovvvvvniiiiiiinenn,
udziela gwarancji jakosci wykonania przedmiotu zamdéwienia na okres ..., na

nastepujacych warunkach:

1. Ogdlne warunki gwarancii i jakodci:

1. Wykonawea o$wiadcza, Ze objety niniejsza karta gwarancyjng przedmiot gwarancji zostat
wykonany zgodnie z umows, dokumentacja projektows, specyfikacja techniczng wykonania i
odbioru robdt, kosztorysem ofertowym oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami
techniczno-budowlanymi.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnoé¢ z tytwln gwarancji jakosci za wady fizyczne
zmniejszajgce warto$¢ uzytkows, techniczng i estetyczng wykonanych robot,

3. Okres gwarancji wynosi 60 miesigcy, liczac od dnia spisania protokolu odbioru koficowego
w zakresie wolnym od wad, a w przypadku stwierdzenia wad przy odbiorze koficowym od

dnia protokolarnego potwierdzenia ich usunigcia.
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10.

11.

W okresie gwarancji Wykonawca obowigzany jest do nieodplatnego usuwania wad

ujawnionych po odbiorze ostateczaym (koficowym).

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do wymiany wadliwej czgdci przedmiotu umowy na

wolng od wad po wykonaniu 3 napraw gwarancyjoych, o ile nadal wystgpuja wady

uniemozliwiajace eksploatacje przedmiotu umowy. Zadanie wymiany nalezy zglosi¢é na

pismie, Jezeli w wykonaniu obowigzku gwarancji nastgpuje wymiana rzeczy wadliwej na

rzecz wolng od wad, albo zostala dokonana istotna naprawa wadliwej rzeczy, termin

gwarancji biegnie na nowo, liczgc od dnia dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub od dnia

Zwrott rzeczy naprawiongj.

Okres gwarancji ulega wydtuzeniu o czas potrzebny na usunigeie wad lub usterek.

Wykonawca w okresie trwania gwarancji jakodei wykonania przedmiotu umowy,

zobowigzany jest, przy wspdludziale przedstawiciela Zamawiajacego, do dokonywania raz

wroku, na wlasny koszt, przegladéw gwarancyjnych umozliwiajacych stwierdzenie

ewentualnych wad i usterek, pozwalajgcych Zamawiajgcemu wyegzekwowad ich usunigeie od

Wykonawcy

Ustala si¢ ponizsze terminy usunigcia wad:

a) je$li wada uniemozliwia zgodne z obowigzujgecymi pizepisami uzytkowanie obiektu —
natychmiast,

b) w pozostatych przypadkach w terminie uzgodnionym w protokole spisanym przy udziale
obu stron - ale nie pdZniej niz w ciggu 14 dni od daty ofrzymania zgloszenia.

¢) usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

Jezeli wada fizyczna elementu obiektu o dluzszym okresie gwarancji spowodowala

uszkodzenie elementu, dla ktérego okres gwarancji juz uplynal, Wykonawca zobowiazuje si¢

do nicodplatnego usunigcia wad w obu elementach.

W przypadku usunigeia przez wykonawce istotnej wady, lub wykonania wadliwej czgdcei robot

budowlanych na nowo, termin gwarancji dla tej czeéei biegnie na nowo od chwili wykonania

robét budowlanych lub usunigeia wad.

W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktorego wskutek

wady przedmiotu objetego gwarancja Zamawiajacy z gwarancji nie mégl korzystad.

12. Nie podlegaja uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstale na skutek:

a) sily wyzszej, pod pojeciem, ktérych strony utrzymuja: stan wojny, stan kleski zywiotowej
i strajk generalny,

b) normalnego zuzycia obiektu lub jego czgsci,

¢) szkdd wyniklych z winy Uzytkownika, a szczegdlnie niewladciwej konserwacji
iuzytkowania obiektu w sposéb niezgodny z instrukcja lub zasadami eksploatacji

i uzytkowania.
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[3. W celu umozliwienia kwalifikacji zgloszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu
usuniccia Zamawiajacy / UZzytkownik zobowigzuje sig do przechowania otrzymanej w dniu
odbioru dokumentacji powykonawczej i protokotu odbioru ostatecznego / przekazania obiektu
do uzytkowania

14. Wykonawea jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktore spowodowatl w czasie prac
nad usuwaniem wad. Powyzszy wymoég dotyczy réwniez szkéd wyrzadzonych podmiotom
trzecim i zobowigzuje si¢ je pokry¢é w terminie 14 dmi od dnia sporzadzenia stosownego
protokotu szkodowego. '

15. Wykonaweca niezaleznie od udzielonej gwarancji jakosci, ponosi odpowiedzialnoéé z tytutu
rekojmi za wady obiektu budowlanego / robdt budowlanych.

16, Okresy gwarancji udzielane przez Podwykonawedw (w  przypadku korzystania
z podwykonawecdw) musza odpowiadaé, co najmniej okresowi udzielonemu przez
Wykonawee i liczone bedg od daty dokonania odbioru koncowego robdét,

17. Wykonawca robdt jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego z tytuhu rekojmi za wady
fizyczne robdt objete umowa stwierdzone w toku czynnosei odbioru koficowego i powstale
w okresie trwania rekojmi.

18. Okres gwarancji ulega wydluzeniu o czas potrzebny na usuniecie wad lub usterek.

Warunki gwarancji podpisali:

Udzielajacy gwarancji jakosci upowazniony przedstawiciel Wykonawcy:

{(podpis)
Przyimujacy gwarancje jakosci przedstawiciel Zamawiajacego:
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