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Umowa

nr IEIENETRRTERTNY

Zamdwienie finansowane ze $rodkdéw publicznych

Projekt: ,Rozwigzanie gospodarki wodno - sclekowej w Gminie Nowogrodziec - etap II”
Nr POI5.02.03.00-00-0003/16 ze srodkéw Funduszu Spodinoscl w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura | Srodowisko 2014 - 2020

Zadanie: pn. ,Budowa kanalizacji sanitarnej w Czernej i Nowej Wsi wraz z przytaczami”

Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajacego: ZPU/02/2017

Niniejsza Umowa zawarta zostaia pomiedzy:
Hydro-Tech Spéika z ograniczong odpowiedzialnoscia, ul. Mlyriska 3a, 59-730 Nowogrodziec,

numer identyfikacji podatkowej NIP: 612-16-31-843, wpisanym do KRS prowadzonego przez Sad
Rejonowy w , XII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, NR KRS , wysokosé kapitatu
zakladowego 28 782 800,00 zi;

reprezentowanym przez:

Jacka Ruchate ~ Prezesa Zarzadu

zwanym w dalszej czesci Umowy Zamawiajacym,

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

[nazwa wykonawcy, adres siedziby, migjsce | numer refestracji dzialainosci gospodarczej

wykonawcy]
reprezentowanym przez.

.........................................................................................................

zwanym w dalszej czedcl Umowy Wykonaweca.

W wyniku wyboru Wykonawey w trybie przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego zgodnie z
przepisami ustawy Prawo zamdwien publicznych z 29 stycznla 2004 (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r,
poz. 2164 z pdin., zm.) dla zamowien sekiorowych art. 132 pzp, zawarta zostala Umowa nha

wykonanie Robdt i usuniecte Wad.

Roboty budowilang ,,Budowa kanalizacji sanitaraej w Czernej i Nowej Wsi wraz z przylaczami”

[Cze$é 1 Budowa kanalizacjt sanitarnef w Czernef wraz z praylgezami /
Czg$é 2 Budowa kanalizacji sanitarnef w Nowef Wsi wraz z przylgczamil*
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Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienla - C2s¢ Il - Kontrak!, Rozdzial 1 - Akt Umowy

Niniejszym ustala sie, co nastepuje:
§1

Stowa | wyrazenla uzyte ‘w tej Umowie beda mialy takle znaczenle, jakle przypisano fm w
dokumentach umowy, wymienionych ponizej.

§2

Nastepujace dokumenty beda uwazane, odczytywane i interpretowane "jako integralna czesé
niniejszej Umowy, wedtug nastepujacego pierwszenstwa:

(a) niniejszy Akt Umowy;

(b) Formularz Oferty z Zalgcznikiem do Oferty;

(c) Warunki Szczegdlne Kontraktu.( CZESC 11, ROZDZIAL 3);

(d)  Warunki Ogéine Kontraktu (CZESC 11, ROZDZIAL 2);

(e) Specyfikacja Techniczna Wykonania | Odbloru Rohét Budowlanych (STWIORB);"

(f)  Dokumentacja projektowa;..
(@) Wyceniony Przedmiar Robét po korektach arytmetycznych;
(h) Specyfikacja Istotnych Warunkdéw Zaméwienia( SIWZ);
(I) Karta Gwarancyjna (Gwarancja Jakoéci)
- §3-
Przedmiot Umowy!

Zamawiajacy powierza, a Wykonawca zobowiazuje sle do wykonania zadania

~Rozwiazanie gospodarki wodno ~ éciekowej: w Gminie Nowogrodziec - etap II” Nr
POIS.02.03.00-00-0003/16 ze érodkéw Funduszu- Spéjnoéci w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko 2014 - 2020
Zadanie: pn. ,Budewa kanalizacji sanitarnej w €zérnej i:-Nowej Wsi wraz z przytaczami™-

- Czeéé 1 Zadanie 1. Budowa-kanalizacji sanitarnej w Czernej wraz-z przytaczami*

- Czedé?2 Zadahie 2. Budowa kanalizaéji sanitarriej w Nowej Wsi wraz z przytaczami* "~

§ 4 =

Termin realizacji Umowy:

1. Strony ustalaja, e Roboty zostana ukonczone zgodnie z Kiauzulg 10.1 Warunkéw Szczegdinych
Umowy, w terminie okrestonym-w Zalaczniku do.Oferty...

2.Przekazanie Terenu Budowy nastapi zgodnie z klauzulg 2.1. Warunkéw Szczegdlnych Umowy.

§b-
Wynagrodzenie Wykonawcy:
) Roboty budowlane ,Budpivz kanalizacil sanitarnej w Czernej i Nowej Ysi wraz z przylgezami” /
[Czeéé 1 Budowa kanalizacji sanitarnef w Czernef wraz z preylgczami/

Czeéé 2 Budowa kanalizacii sanftarnej w Nowef Wsi wraz z przylgezamil* |
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Specyiikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia - Czeéé Il — Kontrakl, Rozdzial 1 — Akt Umowy

1. Zamawiajacy, w uznaniu wykonania i ukoiiczenia Robdt oraz usuniecia w nich wad
przez Wykonawce, w terminach i w sposéb okreslony w Umowie, zaptaci
Wykonawcy Zatwierdzonag Kwote Kontraktowa (whacznie z VAT):

a) Czes$é 1
Zadanie 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Czernej wraz z przylaczami
........................ PLN, (Slownie: ..oucimicnnnamonmmonsaoassseones:. PLN)

w tym

i) Podzadanie 1.1 Budowa kanalizacji sanitarnej w Czernej

........................ PLN, (StOWNIe: .ciiiiinnnnoicmmmmonmanemoemnonns PLNY)
il) Podzadanie 1.2 Budowa przylaczy kanalizacji sanitarnej w Czernej
........................ PLN, {SIOWNIE! ...cccovirivineririnccrirearrceninoneninensensssssersssesesseesensenees. PLN)
b) Czesé 2
Zadanie 2. Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi wraz z
przylaczami
........................ PLN, (SIOWNIR! oo seecisscninneresressereseressinsnnsensenes. PLND)
w tym
i) Podzadanie 2.1 Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi
........................ PLN, (SIOWNIE! i nennseeresressessessessrasessnerseneers. LN

ii) Podzadanie 2.2 Budowa przylaczy kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi
........................ PLN, (StoWnie: ....ccooeveecriercrrrccsrcissinsececinnieericienessessensensenes. PLN)

2. Zaplata dokonana bedzie w PLN na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze

3. Pelne koszty bankowe zwigzane z wykonaniem pirzelewu bankowego kierowanego za granice
Rzeczpospolitej Polskiej na rachunek Wykonawcy w innym paristwie, obcigzg Wykonawce.,

4, Za dzien dokonania platnosci przyjmuje sie dzieri obcigzenia rachunku Zamawlajacego suma
ptatnosci.

§6

Umowa zostata sporzgadzona w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach w jezyku polskim, z tego
jeden egzempiarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiajacego.

Roboty budowiane ,Budowa kanalizacji sanitarnej w Czernej i Nowej Wsi wraz z przylgezami”

[Cze$é 1 Budowa kanalizacji sanitarnef w Czernej wraz z praylgezami /
Czgéé 2 Budowa kanalizagii sanitarnef w Nowej Wsi wraz z prylgczami]*
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§7

Umowa wchodzi w Zycie z dnlem podpisania przez ostatnig ze Stron ninlejszego Aktu Umowy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
Podpisano i opatrzono pieczecia Podpisano | opatrzono pieczecia
[podpisy oséb upowaznionych] [podpisy osdb upowaznionych]

[nazwiska 1 Imiona podpisujacych (wielkimi [(nazwiska i imiona podpisujacych (wielkimi literami)]

literami}] W charakterze W charakterze

R R F R R PN NrdedEnr raren AsvResiEnar N Arbedidndnay

Data ....... e v DT Data
* niepotrzebne skresiié
Roboty budowlane ,,Budowa kanalizacji sanitarncj w Czernej i Nowej Wsi wrazz przylaezami”
{Czgéé I Budowa kanalizacfi sanitarnej w Czernej wraz z przylgezani /

Czp$¢ 2 Budowa kanalizacii sanitarnej w Nowef Wsi wraz z preylgezamil*
Strona 5281
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ROZDZIAL 2

WARUNKI OGOLNE KONTRAKTU

Robhoty bedace przedmiotem niniejszego Kontraktu beda wykonane zgodnie z WARUNKAMI
KONTRAKTOWYMI DLA BUDOWY dla robét inzynieryjno-budowlanych projektowanych
przez Zamawiajacego, czwarte wydanle anglelsko-polskie niezmienione 2008 r. (tlumaczenie
pierwszego wydania w jezyku angielskim z 1999 r.), przygotowane i opublikowane przez
Miedzynarodowa Federacje Inzynierébw Konsultantéw (Fédération Internationale des Ingénieurs-
Conselfs - FIDIC), P.O, Box 311, CH-1215 Geneva 15, Szwajcaria, dostepne pod adresem:

SIDIR - sledziba, biuro:
PL 00-074 Warszawa, ul. Trebacka 4, lok. 334, 1II p., budynek KIG

tel. nr {48 22) 826 16 72; e-maill: biuro@sidir.pl

Na Warunki Kontraktu skiladajg sie Czed€¢ I - "Warunki Ogdlne”, ktdre stanowig wyze]
wymienione WARUNKI KONTRAKTOWE DLA BUDOWY dla robét inZynieryjno-budowlanych
projektowanych przez Zamawiajacego oraz Cze$é¢ II - "Warunki Szczegdlne", ktére
zmieniajq i/lub uzupelniajg postanowienia Warunkow Qgdlnych.

R SIDIR

Warunkd Kontraklows

dia Budowy

Uwaza sig, 2e Wykonawca zaznajomit sie z wymieniong wersja WARUNKOW KONTRAKTOWYCH
DLA BUDOWY dla robét inzynieryjno - budowlanych projektowanych przez Zamawiajacego

i na zadanie przedstawi ja Zamawiajacemu,

Roboty budowlane ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w Czernej i Nowej Wsi wraz z przylgezami”

[Cze$é I Budowa kanalizacyi sanitarnej w Czerngf wraz z przylgezami /
Cresé 2 Budowa kanalizacji sanitarnei w Nowej Wsi wraz z przylgezami]*
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Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia - Czes$¢ If - Konlraki, Rozdzial 3 - Warunki Szczegdine Konlrakiu

ROZDZIAL 3

WARUNKI SZCZEGOLNE KONTRAKTU

Niniejsze Warunkl Szczegdlne zmienlaja, uzupetniaja | wprowadzajg dodatkowe klauzule do
Warunkdw Ogélnych., W przypadku rozbieznosci pomiedzy odpowiadajacymi scobie klauzulami
Warunkéw Qgdlnych | Warunkdéw Szczegdlnych, wigzace .pozostaja - postanowienia Warunkdw

Szczegblinych.

Klauzule Warunkdw Ogélaych niniejszego Kontraktu pozostajg wiazace o ile przedmiotowe Warunki
Szczegblne nie stanowia inaczej, Numeracja klauzul w Warunkach Szczegdinych nie jest kolejna ale

jest zgodna z numeracjq klauzul przyjeta w Warunkach Ogéinych.

Spis tresci

KLAUZULA 1 POSTANOWIENIA OGOLNE 1. ivevrerererenisniessissssssssiasastansissssssesmaississroniasaesssasssassatvasssnass B &
1.1 DEFINICTIE 11 aivevessssessrsiosereresssssssnsnorsntssstsestnessesssssesasatsasassenrassrassst vt st seberesesesesssasasassssssessmsestsssasasasssansnssin 11
1.3 PRZEPLYW INFORMACIL..oovivvsisinsiissisisisssinisisisstssssesesstsessnsnsasssnmssessssrsssdassbotasststsnsibasas samsssssasasnsssersnsnss 17
1.4, PRAWO T JEZYKuvurirerreurerossessssessessesssssstssssssssesssssesssnssssssssssssassssnsasstsatersssesssssssassatsssssnsssssasiotssssssosesasanse 17
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1.9 OPOZNIENIE RYSUNKOW LUB INSTRUKCIH .cvititirereimrarermererersesrsressssssssssesssessssssssssssissssssssssesesassssnsnsenes 19
1,12 POUENE SZEZEGOLY vrivsriiresieresseresssssasssssssetstsssisssssssisssssssssreresesasasssesssassssranssesesesssssesssnsssssnsatatatsssassassss
1.14  SOLIDARNA ODPOWIEDZIALNOSE

KLAUZULA 2 ZAMAWIAJACY 1oviuerrieriscsatorenseisssnessssessse s e ssas s seds a0 ranias 1 sasasssnassssuss sessaa i abias i ansasnansassssnsnasass 20
2.1 PRAWO DOSTEPU DO TERENU BUDOWY .vuvricrrreirinnsatesensminnmrnssisisisis s s issssssssmsssiasssmssnsnssassssosssanass 20
2.4  PRZYGOTOWANIE FINANSOWANIA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO wvorrerecesesesemimssssrsisisisisissssisssssesasestanis 20

KLAUZULA 3 INZYNIER 1vutvoenserennsnerseiontontonsssesse nessessesses sea s s s anaan 160100180106 aabis i bbs e tissses s sbasnasssnnanss an 21
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Roboty budowtane ,Budowa kanallzacji sanitarne] w Czernef i Nowej Wsi wraz z preylgezami® / / 4
‘\\
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Kiauzula 1 Postanowienia ogdlne
1.1 Definicje

1.1.1 Kontrakt
Klauzule 1.1.1,1 skresla sie i zastepuje nastepujaco:

1.1.1.1 ,Kontrakt” oznacza Umowe , na ktdéra skladaja sie dokumenty wymienione w Akcie
Umowy, oznacza takie umowe w rozumieniu Prawa obowigzujacego w Rzeczypospolitej

Polskiej.
Klauzule 1.1.1.3 skresla sie | zastepuje nastepujaco:

1.1.1.3. ,List Zatwierdzajacy” - nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach. Gdziekolwiek w
Warunkach Kontraktu wystepuje okredlenie “List Zatwierdzajacy” nalezy je zastapié
okredleniem ” Akt Umowy” | wszelkie odniesienia do Listu Zatwierdzajacego oznaczaé-
beda Akt Umowy wedtug kiauzuli- 1.6 fAkt Umnowy] Warunkéw Kontraktowych

Klauzule 1,1.1.4 skresla sig i zastepuje sie nastepujaco:

1.1.1.4 ,Oferta” oznacza Formularz Oferty | wszystkie inne dokumenty, ktére Wykonawca
dostarczyt wraz z Formularzem Oferty. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu wystgpuje
okrelenle “Dokumenty Ofertowe” nalezy je zastapi¢ okredleniem “Oferta” | wszelkie
odniesienia do “Dokumentdw Ofertowych” w niniejszych Warunkach oznaczaé bedg

odnlesienie do "Oferty”.

Klauzule 1.1.1.5 skresia sig i zastepuje nastepujaco:

1.1.1.5 ,Specyfikacja” oznacza dokument zatytulowany “Specyfikacja Techniczna Wykonania
i Odbioru Robdt Budowlanych” zwana takze STWIORB, wiaczony do Kontraktu,
zwierajacy opis Robdt zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzesnia 2004 roku (tj. Dz. U. 2013 poz, 1129} w sprawie szczegdlowego zakresu i
formy. dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania t odbioru robét

budowlanych oraz programu funkcjenalno-uzytkowego,

Klauzule 1.1.1.7 skredla sie i zastepuje nastepujaco:

1.1.1.7 ', Wykaz§” ‘“oznhaczaja dokumienty tak zatytutowane, w tym rowniez Przedmiar robot,”
dostarczony przez Wykonawce wraz z Oferta | wigczone do Kontraktu.

Wprowadza sie nastepujace Definicje:

1.1.1.11 ,Wycenlony Przedmiar Robot" - ozhacza wypeiniony przedmiar rob6t stanowigcy
zatacznik do Instrukcji dla Wykonawcodw, zawlerajacy ceny jednostkowe netto | wartos¢
Robdt Budowlanych zaproponowane przez Wykonawce.

1.1.2 Strony i Osoby
1.1.2.2 "Zamawiajacy” - na korcu Definicji -dodaje sig; co nastepuje: W -polskim Prawie
Budowlanym osoba Zamawiajgcego wystepuje pod nazwa ;Inwestor”,

Roboty budowlane ,Budowa kanalizacji sanitarnej w Czernej i Nowej Wsi wraz z przylgezami”
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Wprowadza sie nastepujacq Definicje:

1.1.2.3 (a) .Konsorcjum” - grupa wykonawcdéw wspdinie ubiegajacych sie o uzyskanie

1,1.2.4

zaméwienla publicznego | wykonujacych Umowe, ktérych wzajemne relacje reguluje
umowa konsorcjum fub inna umowa o podobnym charakterze, w szczegdinosci umowa o

wspotpracy

~Inzynier” - na koncu Definicji dodaje sie, co nastepuje: Funkcja Inzyniera obejmuje
réwniez wystepujace w Rozdzlale 3 polskiego Prawa Budowlanego funkcje ,Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego” oraz ,koordynatora czynnosci inspektordw nadzoru

inwestorskiego”.

Klauzule 1.1.2.8 skresia sie i zastepuje sie nastepujaco:

1.1.2.8

~Podwykonawca" (Dalszy Podwykonawca} - osoba fizyczna, prawna lub jednostka

organizacyjna nle posiadajaca osobowosci prawnej, ktdra:

a) zawarla z Wykonawca, Podwykonawca fub Dalszym Podwykonawca zaakceptowang
przez Zamawiajacego Umowe o podwykonawstwo na wykonanie robdt
budowlanych, stanowigcych czes¢ zamdwienia publicznego albo

b) zawarta z Wykonawca przediozonag Zamawiajgcemu Umowe o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa dostawy lub uslugi, stanowiace czedé zamoébwienia
publicznego, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwe o warto$cl mniejszej niz

0.5% wartosci niniejszej Umowy, oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiot obejmuje dostawe maszyn, urzadzen lub materialéw niezbednych
do realizacji ninlejszej umowy na roboty budowlane zaakceptowanych przez
Inzyniera  Kontraktu, jako nie podlegajacy obowiazkowi  przediozenia
Zamawiajgcemu. Wylaczenle to, o ktérym mowa wyzej, nie dotyczy uméw o
podwykonawstwo ¢ wartoscl wiekszej niz 50.000 zt.

Wprowadza sie nastepujace Definicje:

1,1,2,11 ,Umowa ¢ podwykonawstwo” - nalezy przez to rozumieé umowe w formie pisemnej o

charakterze odplatnym, ktérej przedmiotem sa usiugi, dostawy lub roboty budowlane
stanowiace czes¢ zamodwlenia publicznego, zawarta miedzy wybranym przez
zamawiajacego wykonawcg a innym podmiotem (podwykonawcg), a w przypadku
zaméwiett publicznych na roboty budowlane takze miedzy podwykonawca a dalszym

podwykonawca lub migdzy dalszymi podwykonawcami.

1.1.2.12 ,Komisja Odbioru” oznacza zespdl osdb powolany przez Zamawiajacego dla celdw

Odbioru koricowego i Odbloru ostatecznego. Prace Komisji bedg prowadzone przy
udziale Inzyniera i Wykonawcy,

1.1.3 Daty, proby, ockresy i wykonanie

Klauzule 1.1.3.9 uzupetnia sie nastepujace:

Roboty budowlane ,Budowa kanalizacji sanitarnej w Czernej i Nowej Wsi wraz z przylgezami”
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1.1.3.9

uzupetnia sie o definicje , miesigc oznacza miesiac kalendarzowy”

Wprowadza sie nastepujace Definicje:

1.1.3.10

1.1.3.11

1,1.3.12

1.1.3.13

1.1.3.14

~Okres Gwarancji” oznacza okres na zgtaszanie wad w Robotach oraz uslugg serwisu
gwarancyjnego, ustalony w Zatacznlku do Oferty, zgodnie z Klauzulg 11.12 [Gwarancja
Jakodci] wraz z ewentualnymi przedluzeniami wedlug Kiauzuli 11.3 [Przediuzenie Okresu
Zglaszania Wad], liczony od daty z jaka Roboty zostaly ukonczone, jak poswiadczono
zgodnie z Kiauzula 10.1 [Przejecie Robdt i Odcinkéw]. Procedura zglaszania i usuwania
wad oraz ustuga serwisu gwarancyjnego zgodna z tredcig Karty Gwarancyjnej

~Okres rekojmi” oznacza okres ustalony w Zalaczniku do Oferty, zgodnie z Klauzulg
11.13 [Okres -Rekojmi], ficzony od daty z jaka .Roboty  zostaly ukoriczone, jak
poswiadczono zgodnle -z Klauzulg 10.1 [Przefecie Robdt | Odcinkéw], w ktérym'
Zamawiajacy korzysta ze swoich uprawnieri na mocy przepiséw Prawa Polskiego.

,Odbidr  koncowy” oznacza czynnosci wykonywane przez Komisje odbioru przed .
wydaniem Swiadectwa Przejecia zgodnie z warunkami Kontraktu, potwierdzone
spisaniem Protokolu Odbioru koricowego.

~0dbiér ostateczny” oznacza czynnoécl wykonywane przez Komisje odbiorowg przed
wydaniem Swiadectwa Wykonania zgodnie z warunkami Kontraktu, potwierdzone
spisaniem Protokotu Odbioru ostatecznego

.~ Gwarancja jakosci " oznacza gwarancje jaka udziell Wykonawca- na-warunkach
opisanych w dokumencie ,Karta Gwarancyjna”, zgodnie z Prawem Polskim.

1.1.4 Pieniadze i ptatnoscl

Klauzule 1.1.4.1 skresla sie i zastepuje nastepujaco:

1.1.4.1,

1.1.4.4

+Zatwierdzona Kwota Kontraktowa” - oznacza cene ofertowa na wykonanie,
ukohczenie oraz usuniecie wszelkich wad wraz z naleznym podatkiem VAT, zatwierdzong

w Akcie umowy-
,Koncowe $wiadectwo Platnosci”-

Klauzule 1.1.4.4 skredla si¢ i zastepuje nastepujgco:

1.1.4.4. ,Ostateczne Swiadectwo Piatnoéci” -oznacza $wladectwo platnosci wydane na mocy

1.1.4.5.;

1.1.4.5,

1.1.4.7

klauzuli 14.13 [Wystawienie Ostatecznego Swiadectwa Platnoéci]
~Rozliczenie Koficowe!

Klauzule 1.1.4.5 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

~Rozliczenie Ostateczne” oznacza rozliczenie okreslone w Klauzuli- 14.11 [Whniosek

o Ostateczne Swiadectwo Platnoéci] -

.Przejéciowe Swiadectwo Platnosci”

Cze$é 2 Budowa kanalizacii sanitarnej w Nowef Wsi wraz z przylqezamil*
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1.1.4.6

1.1.4.11

Slowo Koricowe” zastepuje sig ,Ostateczne”
~Waluta obca” nie ma zastosowania.

"Kwota Zatrzymana'’ nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach.

1.1.5 Roboty i dostawy

1.1.5.7

~Roboty Tymczasowe” oznaczajg réwniez wszelkie roboty towarzyszace kaidego

rodzaju

1.1.6 Inne Definicje

1.1.6.1.

~Dokumenty Wykonawcy” - w ostatnim zdaniu Definicji, po przecinku dodaje sie:

w tym projekty wykonawcze oraz Operat Kolaudacyjny z Dokumentacjg Powykonawczg

Klauzule 1,1,6.2 skresla sie | zastepuje nastepujaco:

1.1.6.2

~Kraj” oznacza Rzeczpospolita Poiska, na terytorium ktérej znajduje sie Teren Budowy,
gdzie majg byé wykonywane Roboty State.

Klauzute 1.1.6.5 skreéla sie | zastepuje nastepujaco:

1.1.6.5

1.1.6.6.

1.1.6.7,

~Prawo” oznacza prawo obowigzujace w Rzeczpospolitej Polskiej, okredlane dalej jako
Prawo Polskle, w tym w szczegdlnoscl ustawe Prawo budowlane oraz ustawe Prawo

zamowien publicznych,

~Zabezpieczenie Wvykonania” - na koicu definicii dodaje sle: oznacza
~Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy” zgodnie z wymaganiami art, od 147 do

151 ustawy prawo zamdwlenl publicznych.

~Plac Budowy" oznacza miejsca , w tym réwniez Teren Budowy zgodnie z Prawem
budowlanym, gdzie maja byé realizowane Roboty Stale i do ktérych maig byd
dostarczone Urzadzenia i Materialy oraz wszelkie inne miejsca wyszczegdlnione w

Kontrakcie, stanowiace czesci Placu Budowy.

Wprowadza sie nastepujace Definicje:

1.1.6.10

»Zmiana do Kontraktu” cznacza dokument zatytutowany, w tym réwniez Aneks do
Umowy, wprowadzajacy do postanowien Kontraktu zmiany uzgodnione i podpisane
pomiedzy Stronami zgodnie z Prawem Poiskim, w szczegdlnosci z przepisami ustawy
Prawo zamodwierl publicznych oraz ustawy Kodeks Cywilny, na mocy Klauzuli 22

[Klauzule koricowe]

Zmiana do Kontraktu wchodzi w zycle wylacznie po jej podpisaniu przez Zamawiajgcego

i Wykonawce.

1.1.6.11 ,Protokdél koniecznodci” - dokument przygotowany przez Inzyniera zawierajacy

uzasadnienie dla Zmian wynlkajacych z zapiséw Klauzuli 13 | Klauzuli 22 jeZell bedzle to
prawnie mozliwe z art. 144 ust. 1 ustawy pzp. Zalacznikiem do Protokotu koniecznoscl

jest Protokdt negocjacii.

Roboty budowlane ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w Czernej i Nowej Wsi wraz z preylaezami”

[Czesé I Budowa kanalizacji sanitarnej w Czernef wraz z przylgezami /
Czg$é 2 Budowa kanalizacyi sanitarnef w Nowej Wsi wraz z preylgezamil®
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1.1.6.12

1.1.6.13

i,1.6.14

1.1.6.,15,

1.1.6.16.

1,1,6.17

1.1.6.18

i.1.6.19

,Protokél negocjacji” - dokument przygotowany przez Inzyniera zawierajacy
uzgodnione z Wykonawca ceny jednostkowej lub Kosztu dla Zmian w oparciu o klauzulg
12.3 i/lub okres Przedluzenia Czasu na Ukoriczenle zgodnie z klauzulg 8.4

~Prawo Budowlane” oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994 roku (t.j. Dz. U, 2016 poz.
290 wraz z pbdzniejszymi zmianami) i towarzyszacymi rozporzadzeniami, regulujacq
dziatalnoéé obejmujaca projektowanie, budowe, utrzymanie | rozbldrki oblektéw
budowlanych oraz okreéiajacq zasady dziatania organéw administracji publicznej w tych

dzledzinach,

~Projekt Budowlany” oznacza dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania
pozwolenia na budowe, ktérego zakres i forma jest zgodna z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownlictwa i Gospodarki Morskiej z dnla 25 kwietnia 2012 roku w sprawie
szczegSlowego zakresu i formy projektu budowlanego (tj. Dz. U. 2013 poz. 1129),

,Pozwolenle na Budowe” . oznacza decyzje administracyjng zezwalajacq na

rozpoczecie i prowadzenie budowy.

,Dziennik Budowy’ oznacza urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz

zdarzeti | okolicznoéci  zachodzacych w  toku wykonywania Robdt, zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia

zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa pracy | ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. nr

108 poz. 953 wraz z pdzniejszymi zmlanami).

"Operat Kolaudacyjny” oznacza zbiér dokumentéw budowy przygotowanych
przez Wykonawce, w szczegdinosci dokumentacjg powykonawcza z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi zgodnie z art. 3 pkt, 14) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
Budowlane (t.j. Dz. U. 2016 poz. 290 wraz z pdzniejszymi zmianami), dokumenty
potwierdzajace, 2e wbudowane materialy zostaly wprowadzone do obrotu zgodnie z
obowigzujacymi  przepisami, wyniki badan, pomiaréw i préb potwierdzajacych jakosé:

wykonanych Robdt; -

+Dokumentacja projektowa” -oznacza dokument wtaczony do kontraktu, zwierajacy
opis Robét -zgddnie z RozporzadzZeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004
roku (tj. Dz, U. 2013 poz. 1129} w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania | odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego oraz wszelkie rysunki dodatkowe i zamienne,
wydane -przez- (lub- w imleniu) Zamawlajacego zgodnie z Kontraktem. Nastepujace.
skiadowe Dokumentacji Projektowej bedg uwazane, odczytywane i interpretowane jako
integralna czeéé niniejszej Umowy, wedlug nastepujacego plerwszenstwa: Projekt
Budowlany, Projekty Wykonawcze, BIOZ oraz wszeikie rysunki dodatkowe.

~Rada Budowy” oznacza zebranie zwolywane przez Inzyniera lub Zamawiajacego w
terminach okredionych w Klauzuli 3.6 [Rada Budowy] w celu zweryfikowania Raportu ¢

Roboty budowlane ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w Czernej i Nowej Wsi wraz z przylgezami® e

[Cze$6 1 Budowa kanalizacji sanitarmej w Czerngf wraz z praylgezami /

Czeg$¢ 2 Budowa kanalizacii sanitarnej w Nowej Wsi wraz z przylgczami]*
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postepie prac i Rob6t oraz oméwienla probleméw zwiazanych z realizacja prac i Robét

objetych Kontraktem.

1.1.6.20 ,Program” - oznacza takie harmonogram zawsze ilekro¢ w niniejszym Kontrakcie

i.1.6.21

uzywany jest termin Program.

~Program Zapewnienia Jakosci” - ozpacza przygotowany | aktualizowany przez
Wykonawce dokument opisujacy zasady dzialania systemu zapewnlenie jakosci
wykonanych robét, w szczegdlnosci organizacje kontroli jakosci. Program Zapewnienia

Jakoscl zawiera w szczegdlnosci:

a)
b)
9

d)

Procedury zarzadzania jakoscia podczas wykonania Umowy,
Procedury obiegu informacil,

Procedury zarzadzania jakoscig na Terenie budowy, w tym w zakresie prac

prowadzonych w réznych porach roku,
Struktury organizacyjne dla wdrozenia procedur zarzadzania jakoécig,

Instrukcje zarzadzania jakoscig, w tym w zakresie prac prowadzonych w

réznych porach roku,

Procedury zapewnlajace, ze Podwykonawcy i Dalsi Podwykonawcy spetniajq

wymagania zarzadzania jakoscia,

1.1.6.22 Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia”(BIOZ) oznacza dokument opracowany
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpleczedstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpleczefistwa
i ochrony zdrowia {Dz. U, z 2003r. Nr 120, poz.1126).

1.1.6.23

1.1.6.24

1.1.6.25

~Dokumentacja Powykonawcza” - oznacza dokumentacje budowy z naniesionymi
zmlanami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi zgodnie z art. 3 pkt. 14 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
Budowlane (t.j. Dz. U. 2016 poz. 290 wraz z pdin. zm.), przygotowang przez

Wykonawce,

~Plan Platnosci” ocznacza dokument tak zatytulowany, objety Wykazami, sporzadzony w
powiazaniu z Wykazem Cen, ustalajgcy raty w jakich ma zostaé zaplacona Cena

Kontraktowa,

"Kodeks cywilny” - oznacza ustawe z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (t}. Dz. U.

z 2017 r. poz. 459 z pdin. zm.).

Roboty budowlane ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w Czernej i Nowej Wi wraz z przylgczami®

[Czes¢ 1 Budowa kanalizacfi sanitarnef w Czernef wraz z praylgezami /
Czgéé 2 Budowa kanalizacii sanitarnej w Nowej Wsi wraz z preylgezamil*
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1.1.6,26 ,Prawo zamoéwien publicznych” - oznacza ustawe z dnla 29 stycznia 2004+, Prawo
zamdwier publicznych (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 2164) wraz z aktami wykonawczymi

wydanyml na jej podstawie.

1.1.6.27 "Zasady wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych” oznaczajq regulacje
zawarte w ustawle z dnla 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2016

r. poz. 1570 z pbin. zm.).

1.1.6.28 "Gospodarka odpadami” oznacza regulacje zawarte w ustawle z dnia 14 grudnia
2012r. o odpadach (t.j. Dz. U, z 2016 r. poz. 1987 z pdzn. zm.).

1.1.6.29 ,Systemem Wspomagania Procesu Realizacji Inwestycji” - SWPRI -oznacza
opracowany, wdrozony i zainstalowany przez Inzyniera Kontraktu u Zamawiajacego,
Inzyniera Kontraktu, Wykonawcy oraz wszystkich innych podmiotdéw uczestniczacych w
realizacji inwestycji, jezeli maja podpisane stosowne umowy, program informatyczny
wspomagajacy zarzadzanie Projektem, umozliwlajacy wymiane danych, poprzez tgcza
internetowe, pomiedzy podmiotami uczestniczacymi w realizowanej inwestycji.

1.3 Przeplyw informacji
W niniejszej klauzuli 1.3 wprowadza sle nastepujacg zmiang:
Treé¢ podpunktu (a) skresla sie w calosci i zastepuje nastepujaco:

.(a) na piémie, dostarczone osobiscle lub za posrednictwem postafica (za potwierdzeniem) lub
wystane za poérednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. Prawo
pocztowe (Dz.U., poz. 1529 ze zm) badiZ przestane za pomoca poczty elektronicznej w formie

wskazanej przez Inzynlera; oraz”
Na koficu niniejszej kiauzull dodaje sie zdanle:

Wpisy wprowadzone do Dziennika Budowy zgodnle z wymogami Prawa Budowlanego nie sa-

uwazane za komunikaty w rozumieniu niniejszej klauzuli.

1.4, Prawo i jezyk

Klauzule skreéla sie w catosci i zastgpuje nastgpujaco:
a) Kontraktem rzadzl Prawo Polskie
b) jezykiem Kontraktu jest jezyk polski

c) jezykiem porozuimiewania jest.jezyk poiski.

1.5 Pierwszefstwo dokumentdw

Nastepujaca zmiane wprowadza sle do niniejszej klauzufi 1.5:

Skredla sie drugie zdanie i liste dokumentéw wymientonych w podpunktach od (a) do (h)

i zastepuje nastepujaco:

Roboty budowlane ,,Budowa kaualizacji sanitarnej w Czernej i Nowej Wsi wraz z przylgezami” / /
[Czedé 1 Budowa kanalizacji sanitarngf w Czernef wraz z preyigezand / f

Czpéé 2 Budowa kanalizacji sanitarnef w Nowej Wsi wraz z praylgczamil*
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1.6

W celu interpretacii pierwszeristwo dokumentdéw bedzie zgodne z kolejnosdcig zaplsang
w Akcie Umowy. Zmiany do Kontraktu, jesli wystapia, beda miaty kolejnosé waznoscl
taka, jak dokumenty, ktdre modyfikuia.

Akt Umowy

Skreéla sig klauzule 1.6 i zastepuje nastepujaco:

Kontrakt wchodzi w zycie z dniem podpisania przez ostatnig ze Stron, pod warunkiem, ze
wymagane zabezpieczenle naleiytego wykonania Kontraktu zostalo przyjete bez
zastrzezen przez Zamawiajacego zgodnie z klauzulg 4.2 [Zabezpieczenie Wykonania].

1.7 Cesje

Skresla sie klauzule 1.7 w cafosci i zastepuje nastepujaco:

1.8

Zadna ze Stron nie dokona cesji calo$ci anl zadnej czedcl Kontraktu ani korzyéci z
Kontraktu lub udziatu w zysku z nlego. JednakZe kazda ze Stron moze;

{a) dokonac¢ cesji jakichkolwiek swoich wierzytelnosci juz wymagalnych lub wymagalnych
w przyszioscl z tytutu Kontraktu jako zaptate wynagrodzenia podwykonawcdw oraz

(b) moze dokonal cesji jakichkolwiek swolch wierzytelnodci juz wymagalnych fub
wymagalnych w przysziodci jako zabezpieczenie na rzecz banku lub instytucji
finansowej , za uprzednia zgoda drugiej Strony, udzielong wediug wylacznego uznania

tej drugiej Strony.

W przypadku Wykonawcdw ubiegajacych sie wspdlnie o udzielenie zaméwienla, wniosek o
wyrazenie zgody na przelew jakiejkolwiek wierzytelno$cl wynikajacej z Umowy muszg

padpisad tacznie wszyscy Wykonawcy.

Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w pkt a) dopdki
Wykonawca nle przedstawi dowoddéw zaspokojenia roszczen wszystkich Podwykonawcéw,
ktérych wynagrodzenie byloby regulowane ze $rodkdéw objetych wierzytelnoécia bedaca
przedmiotem czynnoscl przedstawionej do akceptacii.

Cesja, przelew lub czynnos¢ wywotujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajacego, sa wzgiedem Zamawiajacego bezskuteczne,

Przechowywanie i dostarczanie dokumentow

Na koricu pierwszego akapitu niniejszej Klauzuli dodaje sie nastepujacy zapis:

Razem z udostepnieniem Terenu Budowy przez Zamawiajacego zgodnie z Klauzula 2.1
[Prawo dostepu do Terenu Budowy], Wykonawca otrzyma wszelkie dokumenty niezbedne
do rozpoczecia Robdt wymagane Prawem Budowlanym., Wykonawca bedzie prowadzit na
Terenle Budowy Dziennik Budowy, zgodnie z klauzulg 4.25 [Dziennik Budowy].

Ostatnie zdanie drugiego akapitu zmlenia sie nastepujaco:

Roboty budowlane ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w Czernej i Nowej Wsi wraz z przylqczami”

[Czesé 1 Budowa kanalizacyi sanitarnef w Czernef wraz z przylgezami/
Czgéé 2 Budowa kanalizacji sanitarnef w Nowef Wsi wraz z preylgezamil*
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Wykonawca dostarczy Inzynierowi Dokumenty Wykonawcy w ilosci okreslonej w Specyfikacjach lub

jak wymagane jest przez InZyniera

1.9 Opdznienie Rysunkdw lub instrukcji
W niniejszej klauzuli 1.9 podpunkt (b) skreéla sie | zastgpuje nastepujaco:
(b) pokrycia takiego Kosztu na zasadach okreslonych w Kiauzuli 3.5 [Ustalenia]

1.12 Poufne szczegbly

Na koncu niniejszej klauzuli 1.12 dodaje sie nastepujacy tekst:

Wykonawca i jego personel zobowiazani sa do zachowania tajemnicy zawodowe]j przez

caly okres obowlazywania Kontraktu oraz po jego zakoiiczeniu.

Strony beda uwazaé szczegdly Kontraktu za poufne w takim zakresie, w jakim pozwala
Prawo Kraju. Wykonawca nie bedzie publikowal lub pozwalat na publikowanie, ani
ujawniat zadnych szczegdtéw Robdt w zadnym periodyku zawodowym czy technicznym
lub gdziekolwiek indziej, bez uprzedniej zgody Zamawiajacego.

1.14 Solidarna odpowiedzialnosc

W niniejszej klauzuli 1.14 wprowadza sig nastepujace zmiany:

Skresla sie podpunkt {c) | zastepuje go nastgpujgco:

()

Wykonawca nie zmieni swojego skiadu podczas calego okresu wykonywania
Kontraktu bez uprzedniej zgody Zamawiajacego z wyjatkiem zmian bedacych
nastepstwem taczenia, podzialu, przeksztalcenla, upadiosci lub likwidacjl jednej

z tych oséb,

Dodaje sie podpunkty (d), (e), (F) | (g) w nastgpujgcym brzmieniu;

(d)

(e)

()

Petnomocnik, osoba upethomocniona przez pozostate osoby wspdlnie realizujace
Kontrakt, jako Przedstawiciel Wykonawcy, bedzie upowazniony do zaciggania
zobowigzan, do przyjmowania zaplaty od Zamawiajacego i do przyjmowanla
instrukcjl na rzecz i w imieniu wszystkich tych oséb, razem i kazdego z osobna, w
zakresie wskazanym w petnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy |
przediozonych Zamawiajacemu. Upowaznienie to moze zostaé zmienione za zgodq

Zamawiajgcego.

Kopia umowy podmiotéw wspdinie realizujacych niniejszy Kontrakt, zostanie
zlozona Zamawiajacemu nie pdZniej niz w dniu podpisania niniejszego Kontraktu;
w/w umowa nie moze =zosta¢ zmieniona bez uprzedniej pisemnej zgody

Zamawiajacego.

Wykonawcy wchodzacy w sktad Konsorcjum lub inny zwigzek bez osobowoéci
prawnej ztozony z dwoch lub wiecej oséb, zobowigzani s do pozostawania w
Konsorcjum przez caly czas trwania Umowy, tacznie z okresem gwarancji jakosci i

rekojmi za Wady.

Roboty budowlane ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w Czernej | Nowej Wsi wraz z przylaczami”

[Czesé 1 Budowa kanalizacji sanitarmej w Czernef wraz z preyigezami /
Czefé 2 Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi wraz z preylgczamil*
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(g W przypadku rozwiazanla umowy Konsorcjum przed uplywem okresu gwarancji i
rekojmi za wady, Zamawlajacy jest uprawniony do zadania wykonania calosci lub
czesct robdt wynikajacych z Umowy od wszystkich, niektérych lub jednego z

czionkdw Konsorcjum.

Klauzula 2 Zamawiajacy
2.1 Prawo dostepu do Terenu Budowy
Skresia sig podpunkt (b) Klauzuli 2,1 i zastepuje nastepujaco:

pokrycia takiego Kosztu na zasadach okreslonych w Klauzuli 3.5 [Ustalenia].

Na konfcu klauzuli 2.1 dodano tresé:

Wykonawca jest zobowigzany przediozyé Zamawiajgcemu najpdzniej w terminie do 14 dni po
wejsciu w 2ycle Kontraktu nalezne oswiadczenia, zaswiadczenia | informacje wymienione w art, 41
Prawa Budowlanego. Zamawiajacy w zgodzie z art, 41 Prawa Budowlanego, o zamierzonym
terminie rozpoczecia robdt budowlanych zawiadomi whasciwy organ oraz projektanta sprawujacego
nadzér nad zgodnoscig realizacji budowy z Dokumentacja Projektowa. Do tego zawiadomienia beda
dolaczone nastepujace dokumenty:

(a) oswiadczenie kierownika budowy (Robdt), stwierdzajgce sporzadzenie planu bezpieczeristwa

i ochrony zdrowia oraz przyjecie obowiazku kierowania budows (robotami budowlanymi),
a takze zaswiadczenie o wpisie na liste czlonkdw wiasciwej izby samorzadu zawodowego;

(b) os$wiadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzajace przyjecie obowiazku
peinienia nadzoru inwestorskiege nad danymi robotaml budowlanymi, a takze zaswiadczenie

o wpisie na liste cztonkdw wiasciwej izby samorzadu zawodowego;
{c) informacje zawierajaca dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia.

Rownoczesnie z przekazywaniem Prawa dostepu do Terenu Budowy, Zamawiajacy przekaze
Wykenawcy wszelkie dokumenty niezbedne do rozpoczecia Robdt wymagane Prawem Budowlanym.

Wykonawca we wlasnym zakresie uzyska uzgodnienia z wiascicielami lub posiadaczaml terenéw dia
ich czasowego zajecia na potrzeby prowadzenia robdt oraz uwzgiednl w Zatwierdzonej Kwacie

Kontraktowej wszystkie koszty jakie poniesie z tego tytuiu,

2.4 Przygotowanie finansowania przez Zamawiajacego
Klauzule skredla sie w catoscl | zastepuje nastepujaco:
Zgodnie z zapisaml Ustawy z dnia 8 stycznia 2010r o zmianie ustawy Kodeks cywilny (Dz.U. Nr

40; poz, 222), art. 649! -649° ystala sie ze:

- plerwszy wyznaczony termin do uzyskania przez Zamawlajgcego gwarancji
zaptaty za roboty budowlane bedzie nie krotszy niz 45 dni od otrzymania

wystaplenia Wykonawcy,

Roboty budowlane ,,Budewa kanalizacji sanitarnej w Czernej i Nowej Wsi wraz z przylgezami”

{Czgsé I Budowa kanalizacji sanitarnef w Czernef wraz z proylgezanti /
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- strony ponosza w réwnych czesciach udokumentowane koszty z tego tytuiu.

Kiauzula 3 Inzynier-
3.1. Obowiazki i uprawnienia Inzyniera

Usunieto z klauzuli 3.1, piate zdanie rozpoczynajace sig od stéw (,Jezeli wymaga sig, aby Inzynier

..") | zastapiono je nastepujaca trescia;

Od Inzyniera wymaga sie uzyskanla kazdorazowo aprobaty Zamawiajacego przed podjeciem
dziatah wynikajacych z nastepujacych klauzul tych Warunkéw Kontraktu:

{a) klauzula 2.1 {Prawo dostepu do Terenu Budowy]

(b} klauzuia 3.2 {Pelnomocnictwa wydane przez InZyniera)
{c) klauzula - 3.3 {Polecenia Inzyniera)

{d}  klauzula 4.4 {Podwykonawcy]

{e) klauzula 5 [Wyznaczeni Podwykonawcy]

()  Klauzula 7.2 [Probki)

(g} Klauzula 7.4 [Préby]

{(h) klauzula 8.3 {Program]

() klauzula 8.4 {Przediuzenie Czasu na Ukorczenie]

() klauzula 8.8 {Zawleszenie Robét]

(k) klauzula 8.11  [Przediuzone zawleszenie}

() klauzula 10.3  [Zakidcanie Prob Koricowych]

{m) klauzula 12,3 [Wycena)

(n) kiauzuia 13 {Zmiany | korekty]

{0} klauzula i4.4  [Plan Platnosci]

{(p) klauzula 14.6  [Wystawienie Przejsclowych Swiadectw Patnoécel)
(q) Kklauzula - 17.4 - [Nastepstwa ryzvka Zamawiajacego]

(r} klauzula 19.4 [Nastepstwa Sily Wyzszej]

(s} klauzula 20.1 [Roszczenia wykonawcy]

oraz innych, w. ktérych ten obowiazek zostat wskazany, jezeli’ skutkiem wykonania tych
obowiazkéw lub czynnodci jest konieczno$¢ dokonania zmiany Istotnych postanowiert umownych.

Polecenie Zmiany klauzula 13 [Zmiany | korekty] Inzynier dokona za zgoda Zamawiajacego.
Niezaleznie od obowiazku uzyskiwania zgody, jak objasniono powyzej, jezell w opinii Inzyniera
zdarzy!t sie wypadek wplywajacy na bezpieczeristwo zycia lub Robot fub sasiadujaca niertchomosd
moze on, bez zwalniania Wykonawcy z zadnego z jego obowiazkéw 1 odpowiedzialnodci w ramach
Kontraktu, poleci¢ Wykonawcy wykona¢ kazda taka prace, ktéra, w opinil Inzynlera, moze by¢

Roboty budowlane ,,Budows kanalizacji sanitarnej w Czerne] i Nowej Wsi wraz z przyigezami”
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konieczna do zmniejszenia ryzyka. Wykonawca, pomimo braku zgody Zamawiajacego, winien
zastosowal sle do kazdego takiego polecenia Inzynlera, Jezeli takie polecenie stanowl Zmiane,
klauzula 13 {Zmiany I korekty] bedzie miata zastosowanie.

Jezeli takie polecenie stanowi Zmiane, klauzula 13 [Zmiany | korekty] bedzie miata zastosowanie.

Jezeii jednak InZzynier wykona czynnos¢, wymagajacq zgody Zamawiajacego, to uznaje sle jq za
wigzaca, pod warunkiem potwierdzenia tej czynnosdci przez Zamawlajacego, a jezeli ingeruje ona w
tres¢ istotnych postanowien umownych, jej wcielenie wymaga zgody stron umowy.

(a) zastrzezona czynno$¢ inzyniera wymaga bezwzgiednego potwierdzenia na pismie pod

rygorem nlewaznosci,

(b) Wykonawca ma bezwarunkowe prawo do wyrazenla zgody lub sprzeciwu wobec czynnosci

naruszajacej jego interes.

3.3 Polecenia Inzyniera

Plerwszy akapit klauzuli 3.3 skreéla sie | zastepuje nastepujgco:

W dowolnym czasie Inzynier, posiadajgcy uprawnienia do pelnienia samodzielnych funkeil
technicznych w budownictwie oraz pelniacy jednoczenie funkcje Inspektora Nadzoru
Budowalnego (Inspektora koordynatora) na podstawie wpisu do dziennika budowianego i
powiadomienta wiadciwego organu o jego ustanowleniu, jeZeli wymagajg tego przepisy prawa
budowlanego, moie wydaé Wykonawcy, w szczegdlnosci jego kierownikom, polecenia Iub
dodatkowe albo zmienlone Rysunki, konieczne do wykonania Rob6t oraz usuniecia wad, wylacznie

wtedy, jedil

{i zapoblegaja one realizacji robdt w sposéb niezgodny z dokumentacja projektowa,
pozwolenlem na budowe, przeplsami | zasadami wiedzy technicznej albo zapobiegaja
zastosowaniu nleprawldtowych materialéw lub urzadzert;

(li)  celem polecern jest usuwanie skutkdw awarii lub katastrof lub zapobieganie zagrozeniom na
terenie budowy.

Jednoczesnie Inzynier nie jest uprawniony do podejmowania decyzji, ktére powodowalyby
faktyczng zmiane zawartego stosunku {umowy o roboty budowlane), wyplywajaca na sytuacje
cywilno-prawna oraz interes Inwestora | Wykonawcy, w szczegdlnosct zmiane:

{a) wysokoscl naleznego wykonawcy wynagrodzenia,
(b) zakresu swiadczenia,

{¢} sposcbu wzajemnych rozliczen,

{d) terminéw umownych,

(e) okresu rekojmi,

{f) warunkdw gwarancyinych,

(g) istotnych parametréw uzytkowych, jakosciowych i technicznych obiektéw budowlanych w
rozumieniu art. 36a ust. 5 p.b.,

{h} istotnych warunkdw $rodowiskowych i innych,
(i} zakresu zobowlazan wzajemnych,

{j) zakresu robét powlerzonych podwykonawcom,

Roboty budowlane ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w Czernej i Nowej Wsi wraz z przytgezami®
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(k) podwykonawcdw, dostawcdw i ustugodawcdw,
() przedstawlicieli stron umowy w procesie budowlanym i personelu stron umowy.

W konsekwencji Inzynier nie moze wydaé Wykonawcy polecent wykonania robdt zamiennych lub
dodatkowych, Inzynier moze by¢ inicjatorem Zmiany.

Wykonanie takich robdt winno by¢ poprzedzone:
- poinformowaniem stron umowy o zaistnieniu potrzeby wprowadzenla zmiany,
- rozpatrzeniem przez strony umowy mozliwosci realizacji badz rozwiazania umowy,

- sporzadzeniem zawierajacego uzasadnienie Protokotu koniecznoscl, ktory przygotowujg
postadajacy uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,

- przygotowaniem zamiennej lub dodatkowej dokumentacji projektowej,
- oszacowaniem wartosci tych robdt i sporzadzeniem Protokolu negocjacji,

- wprowadzeniem Zmiany do umowy, w granicach okreélonych na podstawle art, 144 ust. 1
ustawy PZP, w formie pisemnego aneksu podpisanego przez oble strony, pod rygorem
niewaznodci takiego oéwiadczenia lub zawarciem umowy o roboty dodatkowe.

W drugim akapicle klauzuli 3.3 po stowie ,asystenta” wprowadza sie tekst:

chyba, ze wyrazi sprzeciw na pismie, podajac uzasadnienie faktyczne i prawne, w terminie dwdch
dni roboczych. Inzynier rozpatrzy mozliwos¢ zmiany polecenia lub mozliweéé jego wycofania, jezell
polecenie to narusza Interes Wykonawcy lub stoi w sprzecznoécl z warunkami niniejszej umowy lub

przepisami prawa.

Na koficu Klauzuli 3.3 skredla sie tekst zaczynajacy sie od stéw ,Jezeli Inzynier lub jego
upowaznliony asystent:...” do korica tej klauzuli.

3.4 Zmiana Inzyniera

Skreéla sie klauzule 3.4 | zastepuje nastgpujaco:

Zamawiajacy powladomi Wykonawce o zamlarze zmiany Inzyniera, podajac przy tym nazwe i adres
nastepcy Inzyniera.

3.5 Ustalenia -
Po stowach ,w celu osiagniecia porozumienia” niniejszej klauzuli 3,5 dopisuje sle nastepujacy tekst:
, Z wyjatkiem spraw, -ktorych zatatwienle'wymaga-uzgodnieft miedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

W sprawach wymagajacych ustaleh wigzacych pomiedzy stronami umowy InZynier moze
wystepowad do stron z wnioskami o dokonanie zmian jej tresci, jesli tego wymaga przebieg
procesu budowlanego, albo o uzgodnienie wspéldzialania tam, gdzie jest wymagane . celem
osiagniecia wiadciwego skutku umowy. Wniosek o zmiane powinien zawlera¢ opinie os6b
posiadajacych uprawnienia uczestnikéw procesu budowlanego. -

Zamawiajacy | Wykonawca doloza wszelkich staran, aby ewentualne spory, jakie moga powstac
przy realizacji Umowy, byly rozwigzywane polubownie.

W przypadku braku porozumienia jaklekolwiek spory majace zwiazek z wykonywaniem Umowy
beda rozstrzygane w pierwszej kolejnoécl przez Komisje Rozjemcza, a nastepnie przez sad”
powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego:.

Roboty budowlane ,Budowa kanalizacji sanitarnej w Czernej i Nowe] Wsiwrazz przylgezami® //" /)
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Skresla sie ostatnie dwa akapity niniejszej klauzuli 3.5,

Dodaje sie nowa klauzule 3.6 [Rada Budowy] w brzmieniu:

3.6. Rada Budowy

Inzynier bedzie organizowal-w trakcle realizacji Kontraktu Rady Budowy z udzialem Wykonawcy i
Zamawiajacego, w celu dokonania oceny postepu Rob6t oraz oméwienia probleméw zwiazanych z
realizacjg Kontraktu. Rady Budowy Inzynier zobowigzany jest organizowaé co najmniej raz na
miesiac w czasie uzgodnionym z Wykonawca i Zamawiajacym. Z kazdej Rady Budowy Inzynier
sporzadzl protokdt, kkGry zostanle uzgodniony z przedstawicielami Stron.

Jedli bedzie to konieczne to Inzynier, Zamawiajacy lub Wykonawca bedzie mdgt wymagaé
zwolania dodatkowej narady, w celu oméwienia probleméw zwiazanych z realizacja Kontraktu,

Informujac o tym z co najmnlej 3 dniowym wyprzedzenlem.

Protokét z Rady Budowy nie bedzie zastepczy w stosunku do jakichkolwiek komunikatéw
wymaganych Kontraktem, a odnoszacych sie do klauzuli 1.3 [Przepfyw informacjil.

Klauzula 4 Wvykonawca
4.1 Ogdlne zobowiazania Wykonawcy

W niniejszej klauzuli 4.1 wprowadza sie nastepujace zmiany:

W plerwszym zdaniu, w pierwszym akapicie po stowie "Wykonawca" dodaje sie slowa "z nalezyta

starannoscia | pilnoscig”.
Nastepujacy tekst dodaje sie jako drugie zdanie w niniejszej klauzuli 4.1:

Wykonawca niezwlocznie powiadomi Inzyniera, z kopia do Zamawiajacego, o kazdym bledzie,
pominigciu, wadzie lub innej usterce w Dokumentacji Projektowej, ktéra otrzymat zgodnie z
klauzuly 1.8 [Przechowywanie | dostarczanie dokumentéw] czy w Specyfikacjach, jaka wykryje
podczas analizowania dokumentéw stanowiacych Kontrakt lub podczas wykonywania Robét,

W pigtym akapicie na poczatku punktu (a) dodaje sie nastepujacy tekst:
Wykonawca wykona we wiasnym zakresie i na wlasny koszt:

1. plan zapewnienia jakosci,

2. plan bezpieczeristwa | achrony zdrowia,

3. wszelkie opracowanla projektowe w przypadku, jesh:

a. takie opracowania okaza sie niezbedne w celu wlasciwego wykonania robét,

urachomienia | przekazanla do eksploatacjl,

b. wykonawca z wlasnej inicjatywy, wprowadzi zmiany w technologil wykonania robét,
ktére beda wymagaly dodatkowych projektéw wykonawczych

4. projekt zabezpieczeri BHP,

/—\ Roboty budowlane ,,Budowa kanalizacji sanltarnej w Czernej 1 Nowej Wsl wraz z preylgczami”
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5. dokumentacje powykonawczag,
6. geodezying dokumentacje powykonawczg,

7. wszelkg Inna dokumentacje, ktéra Inzynier uzna za niezbedna dla wiasciwego wykonania
Robdt,

8. instrukcje obstugi | eksploatacji urzadzen.

Dokumentacja ta bedzie podlegala zatwierdzeniu przez Inzyniera, Zatwierdzenie tych opracowan
przez Inzyniera nle umniejsza odpowiedzialnosci Wykonawcy za jakoéé tych opracowan. Roboty nie
beda uznane za ukonfczone dla celéw przejecia dopdki dokumentacja ta nie zostanle przekazana

Inzynlerowi w stosownej ilosci oraz nle zostanie przez niego zatwierdzona.

Na koricu klauzuli dodaje slg:
Inne zobowiazania Wykonawcy: .

(iv)
1)  Przechowywanie Dokumentdw na Budowie
- Wykonawca bedzie przechowywat przez caly czas, co. najmniej jedng kopig
Kontraktu zgodnie z Kklauzula 1.8 [Przechowywanle | dostarczanie

dokumentéw].

- Wspomnlane dokumenty powinny by¢ przez caly czas dostgpne do wgladu dla
Inzyniera, Przedstawiciela Zamawiajgcego a takze dla przedstawiciell organdéw
nadzoru i kontroli (Nadzér Budowlany, Panstwowa: Inspekcja- Pracy, itp.)-
zgodnie z klauzulg 21, jak tez dla innych oséb upowaznionych pisemnie przez

Inzyniera.
- Wykonawca bedzle odpowiedzialny za biezace uaktualnianie dokumentow

sktadajqcych sie na Kontrakt,

2)  Zrozumienle zakresu prac

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za uwazne przestudiowanle dokumentow
niniejszego.Kontraktu.w celu zrozumienia zakresu prac, -takze po to by byt-w petni- -
dwiadomy warunkéw kontraktowych I wynikajacych z nich nastgpstw,
Po ukoriczeniu, Roboty beda zgodne z zalozenlami | celami wynikajacymi z Kontraktu.
4.2 2abezpieczenie - wykonania .
Usuwa sie cala tre$é klauzuli 4.2 [Zabezpieczenie wykonania] | zastgpuje nastgpujaco:

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, zwane ,Zabezpieczeniem wykonania”, stuzy
pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego.wykonania umowy.

Wykonawca na wlasny koszt uzyska Zabezpieczenie wykonania w wysokosci ustalonej w Zalaczniku
do Oferty.

Wybrany Wykonawca zobowigzany -jest- wniedé: zabezpieczenie..wykonania .najpézniej do dnia .

zawarcia umowy, nie pdZniej jednak niz przed uplywem terminu zwigzania oferta.

Roboty budowlane ;Budowa kanalizacji sanitarnef w Czernej i Nowej Wsi wraz z przytgezami?
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Zadne platnosci nie zostana dokonane na rzecz Wykonawcy przed dostarczeniem Zabezpieczenia

Wykonania.

W przypadku wygasnigcia zabezpleczenia lub jego nieprzediuzenia zgodnie z postanowieniami

kontraktu, Zamawiajacy ma prawo wstrzyma¢ sie z platnoéciaml do czasu ponownego ustanowienia
stosownego zabezpleczenia. Kopig Zabezpieczenia wykonania Wykonawca zobowiazany jest

niezwiocznie przekazad Inzynierowi.

Zabezpleczenie wykonania moze by¢ wniesione wedlug wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku

nastgpujacych formach na podstawle art,148 ust.1 u.p.z.p.:

a)
b)

¢)
d)
e)

pienigdzu;

porgczeniach bankowych lub porgczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowe,
z tym ze zobowiqzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;

gwarancjach bankowych;
gwarancjach ubezpieczeniowych;

porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczoscl

Jezeli zabezpieczenie wniesiono w postacl gwarancji, gwarancja powinna by¢ sporzadzona zgodnie

z obowigzujacym prawem oraz winna zawierad nastepujace elementy;

a)

b)
c)
d)
e)

f)

g)

h)

nazwe dajacego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiajacego), gwaranta
(banku lub instytucji ubezpleczeniowej udzielajacych gwarancji} oraz wskazanie ich sledzib,

okreédlenie wierzytelnosci, ktéra ma by¢ zabezpieczona gwarancja,

kwote gwarancji,

termin waznosci gwarancji,

zobowigzanie gwaranta do zabezpieczenia roszczeri Zamawlajacego w sytuacji gdy:

- Wykonawca lub Podwykonawca (lub dalszy Podwykonawca), za ktdrego dziatania
odpowiada Wykonawca, nienalezycie wykona zlecenie wynikajace z umowy kontraktu,

- Wykonawca zostanie zobligowany do zaptacenia kar umownych i nie ureguluje tego

zobowlazania,
- Wykonawca w ogdle nie wykona zlecenia wynikajacego z umowy kontraktu,
- umowa zostanie rozwigzana z winy Wykonawcy.

zobowlgzanie gwaranta do ,zapfacenia kwoty gwarancji bezspornie, na pierwsze pisemne
wezwanie do zaplaty Zamawiajacego” - gwarancja bezwarunkowa,

gwarancja nie moze by¢ bez zgody Beneficjenta odwolana ani zmleniona ~ gwarancja

nieodwoiywaina.

gwarancja musi by¢ wykonalna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

Roboty budowlane ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w Czernej i Nowe] Wsi wraz z preylaczami”
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Powyzsze postanowlenia stosuje si¢ odpowlednio do

a) poreczen bankowych lub porgczen spéldzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z tym

ze zobowlazanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienigznym

b) poreczen udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. ¢ utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczoscl.

Jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostata wybrana nie wniesie zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, Zamawlajacy moze wybraé najkorzystniejszg oferte spoérod pozostatych ofert

stosownie do treéci art. 94 ust. 2 u.p.z.p,

Do zmiany formy zabezpleczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje sie art, 149 u.p.z.p.

Zamawiajacy zwroci Wykonawcy zabezpleczenie wykonania w nastepujacy sposob:

a) 70% w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania przez Zamawiajacego za
nalezycle wykonane tj. otrzymania Swladectwa Przejecia dla catosci robdt zgodnie z
Klauzula 10 {Przejecie przez Zamawiajacego}

b) 30% nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

Wykonawca zadba, aby Zabezpleczenie wykonania bylo wazne | mogto by¢ wykorzystane az do
dnia, kiedy Wykonawca wykona i ukoriczy Roboty oraz do 15 dnla po uptywie okresu rekojmi za
wady.

Zamawiajacy moze z tytuku poreczenia lub gwarancji zadad platnosci wszelkich kwot, za jakle
poreczyciel lub gwarant odpowlada w ramach poreczenia lub gwarancji, z powodu uchyblen
Wykonawcy .w reallzacji-kontraktu, zgodnie z warunkami poreczenia iub gwarancji, oraz do jej
wysokoécl.  Poreczyclel ‘lub gwarant -winien - bezzwlocznle wyplaci¢ te kwoty na. zadanie -
Zamawiajacego I nie moze wnies¢ jakiegokolwiek sprzeciwu niezaleznle od powodu,

Przed wniesienlem jakiegokolwlek™ zadania -z tytulu® Zabezpieczenia Wykonania,  Zamawiajacy
zawladomi Wykonawce podajac rodzaj uchybienla, w stosunku, do. ktérego zadanie ma zostac

whiesione a mlanowicie:

a) nie przediuzenia przez Wykonawce waznoécl Zabezpieczenia Wykonania, tak jak to opisano
poprzednio,
b) nie zaptacenia Zamawlajacemu przez Wykonawce kwoty uzgodnionej z Wykonawcy jako

nalezna lub ustalonej na mocy kiauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiajacego] lub kiauzuli 20
{Roszczenia, spory | Arbitraz] w.ciagu 42 dni po takim uzgodnieniu jub ustaleniu,

¢) nie usuniecia przez Wykonawce uchybienla w terminie do 42 dni od otrzymania wezwania

Zamawiajacego do usuniecia takiego uchybienia, lub

Roboty budowlane ,Budowa kenalizacji sanitarnej w Czernej i Nowej Wsl wraz z przylgczami”?

[Czpdé 1 Budowa kanalizacyi sanitarnej w Czerngf wraz z praylgezami / /
Czeéé 2 Budowa kanalizacyi sanitarnef w Nowej Wsi wraz z praylgezami]® /

Strona 27 z 81




Specyfikacfa Istolnych Warunkdw Zamdwienia - Czeéé Il - Kontrakt, Rozdziat 3 - Warunki Szczagdine Kontrakiu

d) zaistnienia okolicznosci, uprawniajacych Zamawiajacego do rozwigzania kontraktu na mocy
klauzuli 15.2 [Rozwigzanie kontraktu przez Zamawiajacego], niezaleznie od tego czy
postanowienie o rozwigzaniu zostalo juz wydane.

Jesll w czasie wykonania Kontraktu osoba wystawiajaca gwarancje nie jest zdoina do dotrzymania
swoich zobowligzal, Zamawiajacy wystosuje do Wykonawcy oficjalne powiadomienie, aby
przedstawit nowg gwarancje na tych samych warunkach, co poprzednia. Jedli Wykonawca nie
przedstawi nowej gwarancjl, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od kontraktu. Przed zastosowaniem tych
$rodkéw, wysle on Wykonawcy list polecony za zwrotnym potwierdzenlem odbioru z wnioskiem o
wystawienie Zabezpieczenia Wykonania, Powladomienie takie ustanowi nowy termin, ktéry wynosié
bedzle nie mniej niz 15 dni poczawszy od daty otrzymania listu.

4.3 Przedstawiciel Wykonawcy

Na kofcu ostatnlego zdania niniejszej klauzuli 4.3 po slowach ,dla komunikowania sie” dodaje sle
stowa: “lub Wykonawca udostepni wystarczajacq liczbe tlumaczy z biegla znajomoscia jezyka
technicznego na Terenie Budowy we wszystkich godzinach pracy okredlonych w Zalaczniku do
Oferty”,

4.4 Podwykonawcy

Klauzule skreéla sle w catodcl i zastepuje nastepujaco:

A, Wymagania ogdlne

1. Wykonawca bedzie w pelni odpowiedziainy za dziatania Iub uchybienia kazdego
Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracownlkéw, tak jakby
byty to dziatania {ub uchyblenia Wykonawcy.

2. W przypadku reaiizacji zamdéwlenia przez podmibty wystepujace wspoélinle (Konsorcjum),
umowy z Podwykonawcaml, zawierane beda w Imieniu | na rzecz wszystkich uczestnikow

Konsorcjum.

3. W przypadku, w ktérym Wykonawca jest Konsorcjum kaidy z czionkéw Konsorcjum
odpowiada solidarnie wobec Zamawiajacego za zobowiazania pozostalych czionkéw
Konsorcjum wobec Podwykonawcéw | daiszych Podwykonawcéw uregulowane przez
Zamawiajacego,

4. W przypadku projektéw uméw oraz Umdw o podwykonawstwo sporzadzonych w jezyku
obcym projekty te oraz Umowy nalezy przedkiadaé Zamawiajacemu wraz z tlumaczeniem
na jezyk polski.

5. Wykonawca, bez zgody Zamawiajgcego, nie podzieci Podwykonawcom innych Robdt niz
wskazane w Umowie podwykonawczej, zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawlajacego

projektem tej umowy.

6. Niewypelnienie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w niniejszej Klauzuli stanowi

Roboty budowlane ,,Budowa kanalizacji sanitarne] w Czernef | Nowej Wsi wraz z przylgezami®

[Czg$é 1 Budowa kanalizacii sanitarnej w Crernef wraz z praylgczami /
Czegfc 2 Budowa kanalizacfi sanitarner w Nowej Wsi wraz z proylgezamil*
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podstawe do natychmiastowego usuniecia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
przez Zamawlajacego lub zZadania od Wykonawcy usuniecia przedmiotowego
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z Terenu Budowy. Niniejsze postanowienie nie
wylacza innych uprawnlert Zamawiajacego okreslonych w Warunkach Kontraktu,

B. Przedkiadanie | akceptacja Umodw o podwykonawstwo

1.  Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
zamlerzajacy zawrzeé Umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane, jest obowigzany do przedloZenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy,
przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest. obowigzany dolaczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie Umowy. o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

2. Do projektu umowy nalezy dolaczy¢ dokumentacjg, z ktérej bedzie wynikal jaki zakres
robét obejmuje umowa podwykonawcza w tym: wyceniony przedmiar, rysunki, mapy lub
nalezy wskaza¢ ktdrej czesci dokumentacji, dotyczy umowa podwykonawcza,

3. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy
przewidzlany w Umowie ¢ podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

4. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu Umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, zglosl pisemne
zastrzezenia do projekiu umowy!

1) niespetniajacej wymagan okreslenych w punkcie C ninjejszej Klauzuli;

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
roboty budowlanej.

5. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przediozonego: projektu  Umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 14 dni od daty
otrzymanla projekty Umowy o podwykonawstwo, uwaza sig za akceptacje projektu
umowy przez Zamawiajacego.

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedklada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej
Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia.

7. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od daty otrzymania po$wiadczone] za zgodno$¢ z
oryginalem Umowy o podwykonawstwo, ktorej- przedmiotem sg . roboty budowlane,
akceptuje umowe, odmawia akceptacji, zglasza zastrzeZenia lub zgtasza pisemny
sprzeciw do Umowy o podwykonawstwo w przypadkach, o ktdrych mowa w podpunkcie

Roboty budowlane ,Budowa kanalizacjl sanitarnej w Czernej i Nowej Wsi wraz z przylyezami”

[Czeéé 1 Budowa kanalizacji sanitarnef w Czernej wraz z przylgezami /
Cze$é 2 Budowa kanalizaci sanitarnef w Nowef Wsi wraz z preyigezani]® /
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10,

11,

12,

13,

14,

15.

7a.

16,

4,

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedlozonej Umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w wyzej wymienionym terminie, uwaza sie za
akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

W przypadku odmowy akceptacji projektu umowy lub w przypadku sprzeciwu do umowy
podwykonawczej, Wykonawca nle moze poleci¢ podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przystaplenia do reailzacii zadanla.

W przypadku odmowy akceptacji umowy podwykonawczej lub sprzeciwu do umowy o
podwykonawstwo, Wykonawca bedzie uprawniony do przedstawienla, wg zasad wskazanych w
pkt 1}, zmienlonego projektu umowy lub aneksu do umowy podwykonawczel, uwzgledniajacego
w catoscl uwagl Zamawlajacego.

Powyzsza sytuacja nie moze mie¢ wplywu na opdznienie, ani na zmiane terminu
wykonania zamowienia.

Wykonawca must przediozyé Zamawlajacemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w
powyzej nie pdzniej nlz 7 dni przed planowanym skierowanlem do wykonania robét
ktéregokolwiek podwykonawcy.

Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawca jest wymagana
zgoda Zamawiajgcego i Wykonawcy.

Réwniez zmiana Podwykonawcy jest mozliwa tylko za zgoda Zamawiajacego. Jezeli
zimiana dotyczy Podwykonawcy, na ktorego potencjat powolywal sie Wykonawca
sktadajac oferte, co bylo przedmiotem badania przez Zamawiajacego w toku
przeprewadzonego postepawania, nowy Podwykonawca ma obowigzek spetniaé te same
wymagania, zmiana musi by¢ ekwiwalentna, co do posiadanego potencjatu. Ciezar
dowodowy spoczywa na Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedkltada Zamawlajgcemu poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie zawartej
Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sy dostawy lub ustugi, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem Umdw o podwykonawstwo o wartoscl
mniejszej niz 0.5% wartosci niniejsze] Umowy w sprawie zamdwienia publicznego oraz
uméw o podwykonawstwo, ktdrych przedmiot obejmuje dostawe maszyn, urzadzen
lub materiatdéw niezbednych do realizacji niniejszej umowy na roboty budowlane
zaakceptowanych przez Inzyniera Kontraktu, , jako nlepodlegajacy niniejszemu
obowlazkowl, Wylaczenie o ktérym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy umdw o
podwykonawstwo o wartoécl wiekszej niz 50 000 =zt

W przypadku stalej wspdlpracy pomiedzy Wykonaweg a Podwykonawca lub
Podwykonawcg a dalszym Podwykonawcg na danym Kontrakcie obowlgzek
przedstawlenla Umowy o podwykonawstwo powstaje z chwila przekroczenia sumy
kolejinych Uméw o podwykonawstwo progu 50 000 PLN (sfownie: pieddziesiat tysiecy
ztotych).

W przypadku, o ktérym mowa w podpunkcie 3, jezeli termin zapfaty wynagrodzenia jest

Roboty budowlane ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w Czernej § Nowej Wsi wraz z przylaczami®
[Czefé I Budowa kanalizaci sanitarnej w Ceernef wraz z praylgezami /
Cze$é 2 Budowa kanalizacyi sanitarnef w Nowej Wsi wraz z proylgezamil®
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diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi, Zamawiajacy informuje o
tym Wykonawcg | wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem

wystapienia o zaplate Kary umownej.

17. Powyisza procedure stosuje sie odpowiednio do zmian Umowy o padwykonawstwo,

C.

i.

Wymagania dotyczace Uméw o podwykonawstwo

Umowa o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane musi zawieraé w

szczegdinoescl postanowienia dotyczace:

(1) oznaczenia stron umowy,

(2) zakresu- robdt budowlanych, Zakres ten nalezy jednoznacznie opisaé wyclagiem z
dokumentacjl projektowej i pozycjami przedmiarowymi w odnigsieniu do pozycji przedmiaru
ofertowego Wykonawcy

(3) wartoéct wynagrodzenia Podwykonawcy fub dalszego Podwykonawcy, w rozbiciu na

pozycje wyceny zbiezne z pozycjami Wykazu,
Wycena robét zieconych podwykonawcy powinna by¢é sporzadzona przez
podwykonawce wg szczegélowodci wyceny ofertowej Wykonawcy. Cena jednostkowa
robét podwykonawcy nie moze byé wieksza od ceny jednostkowej robét
Wykonawcy.,

(4) terminu ptatnosci, ktory nle moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
faktury, rachunku Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

{5) terminu realizacji,

(6) okres odpowledzialnosci za wady wykonywanych robét, nle krétszy niz okres
odpowiedzialnodci za wady Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

{7) bezpleczenistwa i-higieny pracy.

(8) -Kazde--podziecenje..(umowa -Podwykonawstwa) ~bedzie zawierato - postanowienia
upowazniajace Zamawiajacego do -wymagania, aby podziecenie zostato scedowane -
na Zamawiajacego-na mocy § 7 pkt.'2 [Przeniesienie (cesja) wierzyteinodci] jezell
lub~kiedy zajda" okolicznoéel” tam przewldziane, ‘jub-w przypadku wypowledzenia
umowy na mocy § 15 [Prawo odstapienia od Umowy, rozwigzania umowy].

(3) Wykonawca zobowigzany jest przedktadaé Zamawiajagcemu do akceptacii takze
projekty zmian umowy o podwykonawstwo Ilub kople zawartych umdw o
podwykonawstwo i jej zmian:

{10) W przypadku Konsorcjum, umowa z podwykonawcq jest zawierana w imleniu | na
rzecz wszystkich uczestnikdéw Konsorcjum,

(11) Wykonawca -przediozy - wraz. z . projektem umowy. o podwykonawstwo odpis .z
Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub daiszego Podwykonawcy lub inny
whadciwy dokument z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego

Roboty budowtane ;,Budowa kanalizacji sanitarnej w Czernej { Nowej Wsi wraz z przylgczami®

[Czefé 1 Budowa kanalizacst sanitarnef w Czernej wraz z praylgezami /
Czefé 2 Budowa kanalizacfi sanitarnef w Nowes Wsi wraz z prayigezami}®

Strona 31 z 81 -




Specyfikacfa Istofnych Warunkéw Zamdwienia - Czeéc Il - Konlrakl, Rozdzial 3 - Warunki Szczegéine Kontrakfu

Podwykonawcy, potwierdzajacy uprawnienia oséb zawierajacych umowe w imieniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do jego reprezentowania.

(12) Umowa o podwykonawstwo powinna byé zawarta w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci,

Powyzsze informacje nie moga stanowid tajemnicy przedsiebiorstwa,

Postanowienia Umowy o podwykonawstwo w zakresie bezpleczerstwa i higieny pracy

bede uwzglednialy w szczegdlnosci ponizsze zaloZenia:

(a) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przed przystapieniem do robét zapozna
sie z opracowang przez Wykonawce plan BIOZ oraz instrukcia bezpieczefstwa
pracy;

(b) realizacia robdt bedzie odbywal sie z uwzglednieniem Srodkdw bezpieczeristwa
okreslonych wytycznymi Wykonawcy oraz obowlazujacymi przepisami prawa, tak
aby personel nie pracowat w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz niespetniajacych odpowlednich wymagan sanitarnych;

Zamawiajacy nie wyrazl zgody na zawarcie przedstawionej mu przez Wykonawce umowy
na roboty budowanie o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami, w szczegdinosci
w nastgpujacych przypadkach, ady:

(1) umowa podwykonawcza nie okresla Stron, pomiedzy ktdrymi jest zawierana,

(2) w umowie podwykonawczej Strony nie wskazaly wartodci umowy z tytulu

wykonywania robdt;

(3) w czescl w jakiej wynagrodzenie za wykonanie robdt, ktére Wykonawca powlerza
podwykonawcy przekracza warto$¢ wynagrodzenia tych samych rob6t wskazanych w

ofercie przetargowej Wykonawcy;

(4} do umowy podwykonawczej nie dotaczono kosztoryséw (przy wynagrodzeniu
kosztorysowym), tabell elementdw scalonych (przy wynagrodzeniu ryczaltowym), z
ktdrych wynika wartos¢ naleznego podwykonawcy wynagrodzenia;

(5) umowa podwykonawcza okresla wymagaino$é i termin zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy odmienny niz przedmiotowa umowa;

(6) postanowienia umowy podwykonawczej uzaleZniaja zaplate przez Wykonawce
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy, od otrzymania przez Wykonawce zaplaty
od Zamawiajacego za wykonany zakres robdt;

(7) postanowienia umowy podwykonawcze] uniemoziiwiajg rozliczenie pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca wedlug zasad okredlonych w niniejszej umowle;

{8) podwykonawca nie speinia warunkéw okredlonych w SIWZ dla podwykonawcéw
(jezeli zostaly okreslone);

7

Roboty budowlane ,Budowa kanalizacji sanitarne] w Czernej i Nowej Wsi wraz z przylaczami”

[Czgsé 1 Budowa kanalizacfi sanitarnef w Czernef wraz z praylgczami /
Czgié 2 Budowa kanalizacji sanitarnef w Nowej Wsi wraz z preylgezamil*
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(9) umowa podwykonawcza wskazuje na inny niz okreslony w umowie z Zamawiajacym
moment odbioru wykonanych prac iub inne zdarzenie stanowiace podstawe

wystawlenia przez podwykonawce faktury za wykonane prace;
(10) umowa podwykonawcza przewiduje termin realizacji dtuzszy niz niniejsza umowa;

(11) zlecenie czedci robdt podwykonawcy zmieni zobowigzania Wykonawcy wobec

Zamawiajacego,

(12) Wykonawca ustali w umowle z podwykonawca okres odpowledzialnoscl za wady,
krdtszy od okresu odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec Zamawiajacego.

(13)umowa o podwykonawstwo nle speinia wszystkich wymagan okreslonych przez

Zamawiajqcego,

{14) Zamawiajacy ma podstawy przypuszczad,- ze Podwykonawca nie jest zdolny do

nalezytego wykonania powierzonych robét,

(15)z umowy Podwykonawstwa wynika brak odpowiedzialnosci Podwykonawcy wobec
Wykonawcy za skutk! zanledban, niewlasciwego wykonania powlerzonych robdt,
uszkodzenl w robotach Wykonawcy i wszelkie inne zdarzenia na terenie budowy, za

ktére winien odpowiadad,

(16)umowa Podwykonawstwa zawiera korzystniejsze warunki wykonania robdt |
lagodniejsze warunki odpowiedzialnosci za nienalezyte wykonanie robét niz umowa
miedzy Wykonawcg a Zamawlajacym;,

(17)umowa o podwykonawstwo, =zawiera postanowienla przewiduje wniesienie
(tworzenie) zabezpieczenia naleizytego wykonania umowy przez potracenia z
naleznodci za czedciowo wykonane dostawy, ustugi lub roboty budowlane (np.
uprawnienie Wykonawcy do zatrzymania z wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy
okreslonej kwoty z kazdej faktury - kaucja gwarancyjna, zabezpleczenie wykonania)

bez mozliwosdcl wnieslenla-zabezpleczenia w innej formie.

Powyzszy  katalog przestanek “nie-wytacza: mozliwoscl nle “wyratenla zgoédy na umowe -
podwykonawczg z innych uzasadnionych powodéw,

Zamawiajacy moze uzaleznié wydanie zgody na zawarcie umowy o podwykonawstwo od
zawarcia pomledzy Wykonawca, a Podwykonawcg umowy - przelewu wierzytelnosci
(naleznych Wykonawcy z tytulu realizacji niniejszej umowy), tak by Zamawiajacy po
dokonaniu odbloru robdt - zleconych- Podwykonawcy - lub - dalszemu  Podwykonawcy,
bezpodrednio przelat nalezne mu wynagrodzenie lub od zwolnienia Zamawiajacego od dlugu
solidarnego przez Wykonawce, Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcdw,

Umowa -o. podwykonawstwo, Ktérej przedmiotem sa roboty budowiane nie moze
zawieraé postanowleri:

(1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce ..

Roboty budowlane ,,Budowa kanatizacji sanitarncj w Czernej i Nowef YWsl wiraz 2 praylpezam”
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ptatnosdcl od Wykonawcy od dokonania przez Inzyniera odbloru wykonanych przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce robdt, od wystawlenia przez InZzyniera
Przejéciowego Swiadectwa Ptatnoéci obejmujacego zakres robdt wykonanych przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce jub od dokonania przez Zamawiajgcego
na rzecz Wykonawcy ptathosci za roboty wykonane przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce,

(2) warunkujacych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dokonanie zwrotu kwot
zabezpieczenia przez Wykonawce od zwrotu Zabezpieczenia Wykonania na rzecz
Wykonawcy przez Zamawiajgacego,

(3) okreslajacych kare umowna za nieterminowe wykonanie zobowiazania przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce jako kare za opdinienia; kary takie
mozna okresla¢ jedynie jako kary za zwloke,

{4) nakazujgcych  Podwykonawcy lub  dalszemu  Podwykonawcy  whniesienle
zabezpleczenia wykonania lub nalezytego wykonania umowy jedynie w pieniadzu,
bez mozliwosci jej zamiany na gwarancje bankowa/ubezpieczenlowg lub inng forme
przewidzlang w przepisach Prawa, w szczegdlnosci ustawy Prawo zamdwien
publicznych,

(5) przewiduigcych, Iz laczna wysokoéé kar umownych naleznych Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przekroczy 20%  wartoscl
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

D. Odpowiedzialno$é, obowiazki i uprawnienia Wykonawcy, Podwykonawcy | dalszego

Podwykonawcy

1. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku podwykonawcy
bedzie traktowana jako przerwa wynikajaca z przyczyn zaleznych od Wykonawcy | nle
moze stanowié podstawy do zmlany terminu zakofriczenia robdt,

2.  Wykonawca odpowliada za wszelkie dziatania | zaniechania podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcdw, ich przedstawiciell lub pracownikow jak za swoje wilasne.

3.  Wrykonawca ponosi pelna odpowiedzialnosé za jakosé, terminowos¢ oraz bezpleczenstwo
robdt wykonywanych przez podwykonawcéw | dalszych podwykonawcdw.,

4. Wykonawca powiadomi Inzyniera z wyprzedzeniem nie mniejszym niz 14 dni o
zamierzonej dacie rozpoczecia pracy przez kazdego Podwykonawce i 0 rozpoczeciu takiej
pracy na Terenie Budowy.

5. Podwykonawca bedzie uprawniony do przejecia powierzonege mu zakresu robdt po
ustaleniu przez Zamawiajgcego i Wykonawce umowy o roboty budowlane zakresu robdt,
ktére Wykonawca wykona osobiscle, oraz zakresu, ktdry zostanle powierzony
Podwykonawcom.

6. Prace wykonywane przez Podwykonawcéw musza byl potwierdzone w protokolach
odbloru robét przez Inzyniera z udziatem przedstawiciela Wykonawcy i Podwykonawcy

Roboty budowlane ,,Budowa kanalizacji sanitarne] w Czernej i Nowej Wsi wraz z przylaczami®
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7.

{ub dalszego Podwykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest do naleiytej starannosci wobec podwykonawcy lub

dalszego podwykonawcy.

E. Bezposrednia zaplata

1.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce robdt budowlanych realizacji robdt, uslug
lub dostaw podwykonawcy, Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wiasnym
zakresie zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowanlem terminéw

ptatnosci okredlonych w umowle z podwykonawca;

Jezeli-w terminie okre$ionym w umowie, w przypadku uchylenia slg od obowigzku
zaplaty . odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
zamdwienia .na--roboty  budowlane, -a ten -zwréci .sig -z zadaniem zaplaty  tego
wynagrodzenla bezpoérednic do Zamawiajacego. na podstawie art. 647 1 § 5 K.c, lub .
przepisébw ustawy PZP | udokumentuje zasadno$¢ takiego Zadania faktura
zaakceptowana, przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce, i zlozy:
dokumenty potwierdzajace wykonanie | odbidr zafakturowanych robét, dostaw lub ustug,
Zamawiajacy dokona bezpodredniej  zaplaty  wymagainego  wynagrodzenia
przystugujacego  podwykonawcy lub dalszemu  podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowana przez zamawlajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane, lub ktéry zawart przediozong zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sq dostawy iub ustugi zlecone przez Wykonawcg robét budowlanych.

Zamawiajacy dokonuje bezpodredniej zaplaty wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, kkbry  zawart
zaakceptowang przez zamawiajacego umowg o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq
roboty budowlane, lub ktéry - zawart przedlozong zamawlajacemu umowg ©
podwykonawstwo, ktdrej przedrhiotem sa dostawy lub-ustugi, w przypadku uchylenia sig
od obowlazku zaplaty odpowiednio przez wykonawce, - podwykonawce lub dalszego -

podwykonawce zaméwlienia na roboty budowlane.~

* Wynagrodzenie; -0 ktérym-mowa w ust. -1, dotyczy wylacznie naleznoscl powstatych po-

zaakceptowaniu przez:zamawlajacego .umowy-o podwykonawstwo, ktdrej’ przedmiotem
s3 roboty budowlang; lub po-przediozeniu zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$é z -
oryginatem kopil umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.
Bezpoérednia zaptata obejmuje wylacznie naleine  wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

W sytuacjl okreélonej w niniejszym - punkcie - E.2" Zamawiajacy .jest: uprawniony. do..
potracenia zaptaconej kwoty podwykonawcy lub dalszemu:podwykonawcy z dowolnej:
wierzytelnoéci plenieznej przystugujacej Wykonawcy od Zamawiajacego, badz uzyskania
jej.z zabezpieczenia nhalezytego wykonania Umowy. .

Konlecznodé wielokrotnego dokonywania bezposredniej. zaplaty.. Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w punkcie £.2, lub konieczno$¢ dokonania

Roboty budowlane ;Budowa kanalizacji sanitaraef w Czernej i Nowej Wsl ywraz z przylgezami® //"/ e
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bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartoéci umowy w sprawie zamdwienia
publicznego, w przypadku uchylania sig od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, moZe stanowié podstawe do
odstapienia od umowy w sprawie zaméwlenia publicznego przez Zamawiajgcego.

8. Przed dokonaniem bezposdredniej zaplaty zamawlajacy jest obowigzany umoziiwié
wykonawcy zgloszenfe w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezpoéredniej
zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy {ub daiszemu podwykonawcy, o ktdérych mowa w
ust, 1, Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od
dnia doreczenia tej informacji.

9. Platnosci za wykonane prace przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce

(i) Podstawa platnosci moga byé tylko roboty budowlane wykonane przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce i odebrane protokolarnie przez Inspektora Nadzoru z
udzialem przedstawicieli Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
(Zleceniodawcy i Zleceniobiorcy).

(i) W przypadku wykonania prac przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
Wykonawca przediozy Zamawiajacemu, wraz z faktura, o$wiadczenia Podwykonawcow
i dalszych Podwykonawcdw o otrzymaniu calego naleznego wynagrodzenia za odebrane
prace wykonane przez nich wraz z dowodami zaptaty wymagainego wynagrodzenia {t].
wycigg z rachunku lub potwierdzenie dokonania przelewu} {ub przelew wierzytelnosci w
formie pisemnej na Podwykonawece [ub dalszego Podwykonawce.

Do os$wiadczenia nalezy rowniez dotgczyé rozliczenie umowy o podwykonawstwo tj.
dotychczas zaptacone kwoty, kwoty naleine niezapfacone (w tym niewymagalne |
wynikajace z potracen), kwoty pozostate do zaplaty wynikajace z umowy, W przypadku
nie uzyskania pelne] wiedzy o wynagrodzeniach przystugujgcych podwykonawcom,
Zamawiajacy lub iniynier Kontraktu moie Zadaé dodatkowych dokumentéw lub
wstrzymac wyplate wynagrodzenia.

Dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdzaé brak
zalegtosci Wykonawcy, Podwykonawcy, lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu
wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzenn Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcdow wynikajacych z Uméw o podwykonawstwo.

(i) Do rachunku lub faktury VAT koricowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca
dolgczy odwiadczenia Podwykonawcdw i dalszych Podwykonawcéw o petnym
zafakturowaniu przez nich lub objeciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu
robét wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu
tych robot do wysokosci objetej ptatnoscia koricows.

(iv)  Skladajacy oswiadczenie, o ktérym mowa powyiej lit. ii} i iii), jest obowigzany do
zawarcia w nim klauzuli nastepujacej tresci : ,Jestem Swiadomy odpowiedzialnodci
karnej za ztoienie nieprawdziwego oswiadczenia, poswiadczenia nieprawdy”, Klauzula
ta zastepuje pouczenie o odpowiedzialnoéci karnej za skiadanie fafszywych zeznai.
Oswiadczenie sklada osoba uprawniona do reprezentowania Podwykonawcy.

Roboty budowlane ,Budowa kanalizacji sanitarne] w Czernej  Nowej Wsi wraz z przylyezami”
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(vi W przypadku nie przedlozenia oswiadczenia wraz z dowodami zaptaty lub przelewu

wierzytelnosci na Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, Zamawiajacy bedzie
uprawniony do wstrzymania zaplaty czeéci kwoty naleznego wynagrodzenia z faktury,
stanowigcg sume kwot wynikajacych 2z nieprzedstawionych dowoddw, do czasu
uregulowania przez Wykonawce zobowigzail wobec Podwykonawcy i przediozenia
dokumentu potwierdzajgcego dokonanie tego przelewu.

(vi)  Naleinoéé z tytulu wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy moze -

byé przekazana na konto Wykonawcy, po otrzymaniu oswiadczenia, o ktérym mowa
powyzej wraz z dowodami zaptaty tego wynagrodzenia lub na podstawie umowy
przelewu wierzytelnosci moze by¢ przekazywana bezpoérednio na rzecz Podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy zgodnie z dyspozycjg platnicza dofgczong do faktury
zgodna z umowa przelewu wierzytelnodci.

{viij  Bezpofrednia zaplata Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy obejmuje wylgcznie

naleine -wynagrodzenie bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy.-

(viii) Zamawiajagcy potraci z wynagrodzenia naleinego. Wykonawcy kwoty, ktdre

bezposrednio zaptacit Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz
réwnowarto$¢ kwoty skierowanej do depozytu sagdowego,

{ix) Kaida wyplata przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego

10.

i1,

12,
13,

Podwykonawcy obniza zobowigzanie Zamawiajacego wobec Wykonawcy, wynikajace z_
niniejszej umowy, o wyptacong facznie kwote na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, w zwigzku solidarng odpowiedzialnoscia Zamawiajacego za zaplate
wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. Zatem z chwilg
dokonania wyplaty na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy Wykonawcy
nie przysfuguje Juz wynagrodzenie za zaptacone roboty budowlane, dostawy lub uslugi
wykonane przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, 'w wysokosci tych wyptat.

Wykonawca kazdorazowo zostanle powiadomiony przez Zamawiajacego na piémie o .
zamlarze dokonania bezpodrédrlej zaplaty wynagrodzenla podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy lub przelewu nalezno$cl ‘na rzecz ' Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w oparciu o umowe przeléwi wierzytélnosci {cesje).

Przed . dokonaniem bezpoéredniej zaplaty przez. Zamawiajacego podwykonawcy lub .
dalszemu podwykonawcy Wykonawca moze zglosi¢ pisemny sprzeciw dotyczacy
zasadnosci bezpoéredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy I{ub dalszemu
podwykonawcy. Termin zgtaszania-uwag wynosi 7 dni- od dnia dorgczenia Wykonawcy

informacji, o ktérej mowa w pkt. 10.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktdrych mowa w ust. 11, w terminie wskazanym przez .

zamawiajacego,; zamawiajgcy moze:.

—
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14,

15.

i6.

17,

8.

19,

4.5

1) nie dokonaé bezpoéredniei zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$é takiej zaptaty aibo

2) ztozyé do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcey w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwoécl zamawiajgcego co do wysokoéci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu

ptatnosd sie nalezy, albo

3) dokonaé¢ bezpodredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawey lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub daiszy podwykonawca wykaze zasadno$d
takiej zapiaty.,

Dokonanie bezposredniej ptatnoscl na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy

lub wazne zlozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej

ptatnosci do depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnodci przystugujacej

Wykonawcy od Zamawiajgcego z tytulu  wynagrodzenia do wysokosci kwoty

odpowiadajacej dokonanej ptatnosci.

Wykonawcy nie przyslugujg odsetkl od nieterminowej zaplaty za fakture, jezeli zaptata

zostanie wstrzymana z powodu braku dowoddw zaplaty na rzecz Podwykonawcy lub

dalszego Podwykonawcy.

Strony uznaja brak zaptaty lub nieterminowg zaplate wynagdrodzenia naleznego

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za nienalezyte wykonywanie niniejszej

Umowy przez Wykonawce.

Powyzsze zasady majg zastosowanie do Dalszych Podwykonawcedw robdt budowlanych,

dostaw lub uslug o ile byli zaakceptowan! i/lub zgioszeni przez Zamawiajacego.

Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sle odpowiednio do wszelkich zmian umow

podwykonawczych,

Zapisy umowy nie naruszajg praw | obowiazkéw Zamawlajacege, Wykonawcy,

Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy wynikajacych z przeplséw art. 647% ustawy z

dnia 23 kwletnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

Cesja korzysci z podzlecenia

W plerwszym zdanit po slowle ,Podwykonawcy” dopisuje sie , oraz dostawcy Urzadzed

i Materiatéw”,

W ostatnim zdaniu po stowie ,Podwykonawce” dopisuje sie ,, oraz za dostarczone do wbudowania

Materialy { Urzadzenia”

4.7

Wytyczenie

Skresla sie podpunkt (b) i zastepuje nastepujgco:

(b) pokrycie takiego Kosztu na zasadach okreslonych w Klauzuli 3.5 {Ustalenia]

-
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Na konicu niniejszej kiauzuli 4,7 dodaje sie:

Wykonawca zapewnl niezbedna obstuge.geodezyjng wytyczenia Robot , kontroll oraz
sporzadzi inwentaryzacje powykonawcza robot zgodnie z Prawem Budowlanym | Innymi
przepisami. Po ukoficzeniu Robdt Wykonawca wykona i dostarczy . Zamawiajacemu
powykonawcza dokumentacje geodezyjna, jak okreslono w Specyfikacjach.

4.8 Procedury bezpieczenstwa

Na koticu podpunktu {a) niniejszej klauzuli dedaje sig:
oraz dostarczyé Inzynierowl Plan bezpleczetistwa | ochrony zdrowia (BIOZ), zgodny z
wymaganiami art. 21a ustawy Prawo budowiane, Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury .
z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpleczenstwa | ochrony
zdrowia oraz ‘planu bezpieczeristwa. ochrony zdrowla, nie pézniej niz w terminie 7 dni-
poprzedzajacych przekazanie: Terenu Budowy , okredlonego w Zataczniku do oferty oraz.

uzyskac akceptacje Inzyniera dla Planu BIOZ
Po podpunkcie (e) dodaje sle dodatkowy podpunkt (f) o nastgpujacej trescei;

(f) uzyskiwaé akceptacje Inzyniera dla Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia oraz

uwzgledniad zgloszone przez Inzyniera uwagi.
Nastepujacy tekst dodaje sie na koricu niniejszej kiauzuli:

Wykonawca odpowiada za prawidlowg realizacje projektu organizacji ruchu na czas
wykonywania Robét, uzyskanle zwiazanych z-tym zezwolefi i za jego - reallzacjg.
Wykonawca odpowiada za uzyskanie zezwolert na prowadzenie rob6t w pasach drogowych
a takze ponosi wszelkie z tym zwigzane koszty,

4.9 Zapewnienie jakosci:
Pierwszy akapit skresla siei zastgpuje nastgpujaco;

Wykonawca przedstawi program-zapewnienia jakosci-(PZJ) w celu wykazania stosowania sie do’
wymagan Kontraktu. W terminie *21" dni" od “wyznaczenia -przez-Inzynlera Daty Rozpoczgcia
Wykonawca przedstawi Inzynierowl szczegdly tego programu i zawiera¢-on bedzie:

(a)- procedury zarzadzania jakoscig do stosowania na Terenie Budowy;
(b) strukture organizacyjna do wdrazania procedur zarzadzania jakoscia;
(c) ewidencje podrecznikéw zarzadzanla jakoscig, jakle beda wykorzystane;

(d) procedury zapewniajace, ze wszyscy Podwykonawcy spetniajg wymogi co do

zarzadzania jakoscia,

Inzynier wyda opinie dla przedstawlonego-programu zapewnienia jakosci w terminie do 14 dni od

jego ztozenia.
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[Czeéé 1 Budowa kanalizagyi sanitarnej w Czernef wraz z preylgezami /
Cze$é 2 Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowej IWsi wraz z proyigezani}® K
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4,10 Dane o Terenie Budowy

Treéé drugiego zdania akapitu drugiego skreéla sie w caloéci

4.13 Prawa przejazdu i urzadzenia.

Na koncu ninfejszej klauzull dodaje sle tekst w brzmieniu:

«Wykonawca na wiasne ryzyko i koszt odpowiada za opracowanie projektu organizacii
ruchu na czas wykonywania Robodt, uzyskanie zwiagzanych z tym zezwolen i za jego

realizacje”,

4.14 Unikanie zakidcen

Skreéla sie pierwszy akapit [ zastepuje nastepujaco:

Wykonawca winien zapewni¢ w bezpieczny sposéb ciaglo$é ruchu drogowego na
wszystkich drogach publicznych (drogach, sciezkach rowerowych | podobnych) uzywanych
lub zajmowanych przez nlego podczas prowadzenia Robdt oraz winken uzyskaé wszystkie
niezbedne do tego celu plany i pozwolenia. Podczas wykonywania robdt Wykonawca musi
zapewni¢ na swdj koszt dostep do prywatnych obszardw, ktdre uzna za konieczne w
zwigzku z realizacja Robot, a ktére nie sg objete pasem technicznym przewidzianym przez

Zamawiajgcego.

Roszczenia wlascicieli z tytulu zajecia tych terendw bedzie pokrywat Wykonawca.

4,18 Ochrona érodowiska

Nastepujacy tekst dodaje sie jako drugl akapit niniejszej klauzuli 4,18

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowad w czasie prowadzenia rob6t wszystkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego, w tym réwniez ustawy o odpadach i ustawy o
ochronie przyrody. Wszelkie oplaty | kary za przekroczenie w trakele realizacji robot norm,
okreélonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska, poniesie
Wykonawca, Wykonawca uzyska | poniesie wszelkie koszty wszelkie uzgodnienia i
pozwolenia na wywdz nieczystoscl stalych | plynnych oraz bezpieczne, prawidlowe
odprowadzanie wéd gruntowych | opadowych zcatego Terenu Budowy lub miejsc
zwigzanych z prowadzenlem Robdt, tak, aby ani Roboty, anl ich otoczenie nie zostaily
uszkodzone, zgodnie z zaplsami ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r, (t.j. Dz. U,
2016 r, poz, 1987 z pdin. zm.).

4.19 Elektryczno$é, woda i gaz

Tekst klauzuli 4.19 skresla sig | zastepuje nastepujaco:

Wykonawca bedzie odpowledzialny za dostarczenie energii, wody i innych ustug, ktoérych
moze potrzebowaé do wykonania Robot objetych Kontraktem.

Roboty budowlane ,,Budowa kanalizacji sanitarne] w Czernej | Nowej Wsi wraz z przylgezami®
{Czefé I Budowa kanalizacji sanitarnef w Crernegf wraz z praylgezami /
Czedé 2 Budowa kanalizagji sanitarnej w Nowej Wsi wraz z praylgeramil*
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4.20

W przypadku korzystania z dostawy energii, wody | innych ustug z istniejacych
kontrolowanych Zrédel, Wykonawca musi zastosowaé sie do warunkéw przedstawionych
mu przez kompetentne wiadze oraz musi zaplacié za korzystanie z mediéw oraz uiscié
wszelkie inne wymagane optaty. Wykonawca, na wiasne ryzyko i koszt, dostarczy wszelkq
aparature konieczna do korzystania przez niego z tych uslug i do pomiaru pobranych
Hlodci. Zamawilajacy nle zapewnia punktu poboru energil elektrycznej i wody.

Wszystkie powyzsze koszty uwaza sie za wliczone | objete cenami jednostkowyml lub
stawkami wprowadzonymi przez Wykonawce w wyceniony Przedmiar Robét..

Sprzet Zamawiajacego | przedn{ioty udostepniane bezptatnie

Klauzule 4.20 [Sprzet Zamawiajacego i przedmioty udostepniane bezplatnie ] skresla sie w catoscl,

4,21

Raporty o postepie

Plerwsze zdanie pierwszego akapitu niniejszej Klauzuli skresla sig i zastepuje nastgpujaco:

Miesieczne raporty o postepie bedq  przygotowywane przez Wykonawcg wediug wzoru
opracowanego przez Inzyniera, zatwlerdzonego przez Zamawliajacego i beda przedktadane

Inzynierowi w 3 egzemplarzach,

Na koficu niniejszej klauzuli dodaje sie podpunkty (1) i (j) i tekst w brzmieniu:

4.23

oraz

(i) prognoze Ceny Kontraktowej, ktéra zawieraé bedzie wszystkie pozycje, o ile takie
beda, wedtug klauzuli 12 [Obmiary | wycena], klauzull 13 [Zmiany | korekly] oraz
klauzuli 20 [Roszczenia, spory i arbitraz]; a takze

(j) uaktualnione plany piatnosci zgodnie z wymogami klauzull 14.4 [Plan platnosci]
w odstepach miesiecznych.”

W terminie nie diuzszym niz 3 dni od przediozenia Inzynierowl przez Wykonawce Raportu
o postepie,-Inzynier najblizsza ‘Rade Budowy przeznaczy na omdwienie -postepu oraz

innych zwiazanych z tym-kwestll.-

Dziatania Wykoniawey na Terénie Budowy"

Nastepujace zmlany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 4,23:-

Skresla sie drugie zdanie trzeciego akapitu | zastepuje zapisem:

Wykonawca - przywrécl” Teren- Budowy“ do “stanu pierwotnego ipozostawi ja w stanie
czystym i bezplecznym. W celu udokumentowania doprowadzenia Terenu Budowy | Robét
do stanu pierwotnego Wykonawca bedzie prowadzit szczegdlowa dokumentacie
fotograficzna obejmujaca stan Terenu Budowy-przed Rozpoczeclem Robét oraz po ich
zakofhiczeniu. Prowadzong - dokumentacje - fotograficzng . Wykonawca . wiaczy do

Dokumentacji Powykonawczej.

Na koricu niniejszej klauzuli dodaje sie tekst.w brzmieniu:-

Roboty budowlane ,;Budowa kanalizacjisanitarpej w Czernej i Nowej Wsi wraz z przylgezami”. -

[Czedé | Budowa kanalizacji sanitarnef w Czernef wraz z przylgezami/ /
Creéé 2 Budowa kanalizacfi sanitarnef w Nowef 1Psi wraz z proyigezami]*
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Wykonawca na Terenie Budowy bedzie prowadzit gospodarke odpadami. Kazdy odpad
musi by¢ zagospodarowany zgodnie z obowigzujacym prawem |w uzgodnieniu
z Inzynierem. Wykonawca dolaczy do Raportu o postepie dowody prawidiowego
zagospodarowania odpadow (karty przekazania odpaddw).

Dodaje sig nowa klauzule 4.25 [Dziennik Budowy]:

4.25

Dziennik Budowy

Dziennik Budowy =zostanie dostarczony Wykonawcy przez Zamawiajacego przed -
[Rozpoczeciem Robét] zgodnie z zapisami klauzuli 8.1 1 2.1,

Dziennik Budowy bedzie przechowywany na Terenie Budowy i Kierownik Budowy bedzie
odpowliedzialny za jego prowadzenie zgodnie z polskim Prawem Budowlanym.

Wpisy do Dzienntka Budowy nie zwalniaja Stron oraz Inzyniera ze stosowania sie do
wymagan klauzuli 1.3 [Przeplyw informacji] chyba, e bedzie to uzgodnione przez Strony

i Inzyniera i potwierdzone na pismie.

Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez whasciwie umocowane osoby nie
reprezentujace Zamawlajacego, Wykonawcy ani InZyniera beds natychmiast zglaszane
Inzynierowi przez Przedstawiciela Wykonawcy. InZzynier podejmie wszelkie dzialania
wymagane takiml wplsami w zgodzie z polskim Prawem Budowlanym oraz z Kontraktem,

Wpisy do Dziennika Budowy moga, by¢ wykorzystywane przez ktdrakoiwiek ze Stron jako
aktualne zapisy zgodnie z klauzulg 2.5 {Roszczenia Zamawiajacego] oraz z klauzula 20.1

{Roszczenia Wykonawcy].

Dodaje sie nowa kiauzule 4.26 [Zabezpieczenie przylegajacych nieruchomosci]:

4.26

Zabezpieczenie przylegajacych nieruchomosci
Wykonawca, na whasna odpowiedzialnos¢ | na swdj koszt, podejmie wszelkie $rodki
zapobiegawcze wymagane przez rzetelng praktyke budowfénq oraz aktualne okolicznosci,
aby zabezpieczy¢ prawa wiascicieli posesjl i budynkdw sasiadujacych z Terenem Budowy
i unika¢ powodowania tam jakichkoiwiek zaktdcen czy szkéd,

Wykonawca zabezpleczy Zafnawfajqcego przed i przejmie odpowledzialno$é materialng za
wszelkie skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek roszczer wniesionych przez wilasciciel
posesji czy budynkéw sasladujacych z Terenem Budowy w zakresle, w jakim Wykonawca

odpowiada za takle zaktécenia czy szkody,

Dodaje sig nowa klauzule 4,27 [Istniejyce instalacje]:

4.27

Istniejace Instalacje
Wykonawca zaznajomi si¢ z umiejscowleniem wszystkich istniejacych instalacji, takich jak
odwodnienle, linie i stupy telefoniczne | elektryczne, swiattowody, wodociagi, gazoclagl
i podobne, przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopéw lub innych prac mogacych

uszkodzi¢ istniejace instalacje.

Roboty budowlane ,,Budewa kanalizacji sanitarnef w Czernej | Nowej Wsi wraz z przylaczami®

[Czgéé I Budowa kanalizacji sanitarmef w Czernef wraz z preyigezami /
Czgéé 2 Budowa kanalizacji sanitarnef w Nowej Wsi wraz z prayigezamil*
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Kazdorazowo przed przystapieniem do wykonywania robdt ziemnych, kontrolne wykopy
beda wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, ktdrej uszkodzenie moze

stanowié zagrozenie bezpieczenstwa ruchu.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drég, rowow odwadniajacych,
wodoclagébw | gazociagbw, stupéw 1 linli energetycznych, kabli, punktéw osnowy
geodezyjnej | instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego
podwykonawcéw podczas wykonywania Robét, Wykonawca niezwlocznie naprawi wszelkie
powstate uszkodzenla na wiasny koszt, a takze, jesli to konieczne, przeprowadzi inne

prace nakazane przez InZyniera.

Wykonawca bedzie zobowiazany uzyska wszelkie konieczne zgody | zezwolenia wiadz
lokalnych, przedsigbiorstw i wiascicieli, wymagane do - niezbgdnego - zdemontowania
istniejaeych ~ instalacji, zamontowania .. Instalacjl tymczasowych, usunlgcia instalacji
tymczasowych ' | ponownego zamontowania Istniejacych instalacjl, kazdorazowo na .

podstawle uzgodnien poczynionych z Inzynlerem.

Dodaje sie nowa klauzule 4.28 [Identyfikacja wizualna UE) w brzmieniu:

4.28 Identyfikacja wizualna UE

Wykonawca, po nalezytej konsultacji z Zamawlajacym podejmie na wlasny koszt wszelkie
niezbedne przedsiewzigcla, aby zapewni¢ identyfikacje wizualna prezentujaca finansowanie lub
wspéifinansowanie projektu ze $rodkdéw Funduszu Spdjnosci w tym w zakresie posadowlenia tablic
informacyjnych. Przedsiewzigcla te musza by¢ zgodne z zasadami ustanowionymi opublikowanymi
przez Komisje Europejska dla identyfikacji wlzualnej dziatait zewnetrznych i jak podanc w

dokumentach kontraktowych,

Wykonawca uzyska na wiasny koszt wszelkie niezbedne zgody, uzgodnienia, opinie, zatwierdzenia,
a takze decyzje zwiazane z realizacja dzialaii opisanych w zdaniu poprzednim, w tym uzyska w
szczegblnodcl pozwolenla na budowe zwlazane 'z posadowienlem tablic informacyjnych, jezeli
obowiazek ich uzyskania bedzie wynikat z obowiazujacych przepisdw prawa.

1) Wykonawca opracuje, wykona i zamontuje 2 sztukl tablic informacyjnych dla czebcl
1 (Czerna)- / lub 2 sztuki tablic informacyjnychidla czései 2 (Nowa Wies).

2) Tablica- informacyjna: musi. by zgodna -z ,Podrecznikiem wnioskodawcy i
beneficjenta programéw polityki spdjnosci 2014-2020 w zakresie informacjl |
promocji”.

3)- Tablice-. informacyjna - nalezy- umiedcié w momencie faktycznego rozpoczgcia:
robét budowlanych tj. Dacie Rozpoczecla Robét budowlanych, wyznaczonej na
mocy klauzuli 8.1 [Rozpoczecie Robdt]

4) Tablice. Informacyjne nalezy .umiescic w miejscu realizacji Projektu, najbardziej
widocznym, zapewniajacym dostep. jak najwigkszej liczble 0s6b  oraz

Raboty budowlane ,,Budorwa kanalizacji sanitarnej w Czernej i Nowej Wsi wraz z przylgezami” -
[Czesé I Budowa kanalizacji sanitarnef w Czernef wraz z praylgezami/
Czesé 2 Budowa kanalizacji sanitarnef w Nowef Wsi wraz z preylgezamil*

Strona 43 z 81




Specyfikacja istolnych Warunkéw Zamdéwienia - Czeéé I — Kontrakt, Rozdzial 3 - Warunki Szezegdine Kontrakiu

umozliwiajacych swobodne zapoznanie sie z jej trescia. Umiejscowienie tablicy nie
moze zagrazac bezpieczeristwu 0sdb zapoznajacych sie z jej treécia,

5) Tablica informacyjna ma by¢ wykonana z materiatéw jednolitych, nie fgczonych
trwalych tj. odpornych na warunki atmosferyczne, na $rodki chemiczne,
charakteryzowad sie fatwg zmywalnosciq dzigki czemu zapewniona zostanie
czytelnos¢ informacji oraz wysoki poziom estetyczny tablicy, co najmniej w okresie

do zakoniczenia realizacji projektu,

6) Tablica informacyjna powinna by¢ wyeksponowana przez okres trwania prac aZ do
zakonczenia projektu.

7) Obowiazkiem Wykonawcy jest dbanie o jej stan techniczny i o to, aby
informacja byla caly czas wyraznie widoczna. Uszkodzong lub nieczytelna tablice

nelezy wymieni¢ fub odnowié.

8) Wielkoé¢ tablicy powinna zalezeé¢ od charakteru projektu i lokalizacji tablicy.
Minimalny rozmiar to 80x120 cm.

9) Tablice informacyjne zostang zamontowane na konstrukcjach nosnych.

10)W przypadku zaistnienia takiej konlecznosci dopelnienie wszystkich procedur
zwigzanych z uzyskaniem wszelkich zezwolent na zamontowanie tablic jest w gestil
Wykonawcy.

11)Tred$¢, szata graficzna oraz lokalizacja tablic bedzie szczegdlowo uzgadniana z
Zamawiajacym. Wykonawca ma obowlgzek udokumentowanla zamieszczonych
tablic poprzez ich sfotografowania i przekazanie fotografii Zamawiajacemu,

dotaczenle ich do raportu wykonawcy,

Kiauzula 5 Wyznaczeni Podwykonawcy
5.4 Dowody platnosci

Nastepujace zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 5.4:

W pierwszym zdaniu pierwszego akapitu niniejszej klauzuli skreéla sie stowa ,Inzynier
moze zazadac od Wykonawcy" i zastepuje stowami ,Inzynier zada od Wykonawcy".

Jako drugie zdanie pierwszego akapitu dodaje sie nastepujacy tekst w brzmieniu:

Dowodem beda oswiadczenia Podwykonawcy o tym, ze Wykonawca nie ma wobec niego
zalegtosci ptatniczych w odniesieniu do robét rozliczeniowych z Wykonawca w oparciu o
poprzednie Przejéciowe Swiadectwo Platnosci. Oéwiadczenia te muszg by¢ zloZone przez

osoby uprawnione do reprezentacji Podwykonawcy.

Nieprzedstawlenie dowodu, o ktérym mowa w zdaniach poprzednich, uprawnia Inzyniera

Kontraktu do odmowy wystawlenia Swiadectwa Platnosci.

Nastepujacy tekst dodaje sie na koficu niniejszej kiavzuli:

Roboty budowlane ,,Budewa kanalizacji sanitaraej w Czerne] { Nowej Wsi wraz z przylaczami®

{Czes¢ | Budowa kanalizacyi sanitarnej w Czemnef wraz z praylgezami/
Czp$é 2 Budowa kanalizacii sanitarnef w Nowef Wsi wraz z praylgezami]*
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Powyzsze zapisy dotycza wszystkich Podwykonawcéw oraz dalszych Podwykonawcoéw w

niniejszym Kontrakcie.

Klauzula 6 . Kadra i robotnicy
6.2 Stawhkl wynagrodzen oraz warunki zatrudnienia

Nastepujacy tekst dodaje sie na korcu niniejszej klauzuli 6.2:

Powyzsze postanowlenia niniejszej klauzuli dotycza catej kadry | robotnikéw, a wszelkie-
koszty, oplaty | jakiekolwiek wydatki, jakie zostana poniesione przez Wykonawce oraz

wszelkie ryzyko zwiazane z zastosowaniem postanowlefi ninlejszej klauzuli, wiaczajac -
wszelkiego rodzaju ubezpieczenia, cta, optaty medyczne i inne, koszty utrzymania, urlopy
i wszelkie inne koszty uwaza sle za wiaczone i objete cenami jednostkowymi lub stawkami
wprowadzonymi przez Wykonawce w wyceniony Przedmlar Robét..:

6.7 Zdrowie i bezpieczenstwo -
Tekst kiauzull 6.7 skresla sle i zastepuje nastepujaco:

Wykonawca caly czas-bedzie podejmowat wszystkie rozsadne Srodki ostroznosci dla
zapewnlenia zdrowia i bezpieczefistwa Personelu Wykonawcy we wspdlpracy

z miejscowymi wiadzaml sanitarnyml,

Wykonawca zatrudni lub wyznaczy inspektora BHP zgodnie z obowliazujacymi
z przepisaml, odpowiedzialnego za utrzymanie bezpieczenstwa | ochrong przed
wypadkami personelu | sity roboczej. Wykonawca przekaze Inzynierowl dane kontaktowe
Inspektora BHP. Inspektor BHP bedzie miat odpowiednie kwalifikacje stosowne do swojej
pracy i bedzie uprawniony do wydawania polecen | stosowania srodkéw zapoblegajacych
wypadkom. Przez caly okres realizacjl Robdt, Wykonawca bedzie dostarczat wszystko, co
bedzie konleczne osoble do pelnienia tego zadanla oraz zapewni mu stosowne

upowaznienla.

Wykonawca winien zawladomi¢ o kazdym wypadku Inzyniera | Zamawilajacego w ciggu 24
godzin od' tego -wydarzenia na-Terenie - Budowy, w - jego  poblizu lub w zwigzku-
z prowadzonymi Robotaml. Wykonawca winien réwniez zglosi¢ ten wypadek odpowiednim

Wiadzom, jesli prawo wymaga takiego zgloszenia. -

Wykonawca zapewni obowigzkowe szczeplenla ochronne swojego personelu, ktéry bedzie .
przebywal na terenie- oczyszczalni- $ciekéw w . trakcie. realizacji - kontraktu zgodnie z -
przeplsaml ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobleganiu oraz zwalczaniu zakazen |
chordb zakaznych u ludzi (t.j. Dz. U. 2016 poz. 1866 z pdzn, zm).

6.8. Kadra Wykonawcy..
Na konicu niniejszej klauzuli 6.8 dodaje sig nastepujacy zapis:
Wykonawca zapewni, ze Robotami beda kierowaly osoby posladajace uprawnienia

budowlane, wymagane przez poiskle Prawo Budowlane dla poszczegélnych branz | jezeli
wymagane, ubezpieczenla od odpowledziainosci cywilnej.

Roboty budowlane ,Budowa kanalizacji sanitaraej w Czerncj i Nowej Wsl vraz z przylaczami®

{Czp4¢ | Budowa kanalizacji sanitarnef w Czerngj wraz z praylqezami /
Czesé 2 Budowa kanalizagji sanitarnej w Nowef Wil wraz z praylgezani]® \
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6.9

Zmiany osob wskazanych przez Wykonawce w ofercie bedg wymagaly zatwierdzenia przez

Zamawiajgcego.

Personel Wykonawcy

Drugie zdanie rozpoczyna sie od stéw: ,Zamawlajacy lub Inzynier moze wymagad..”

a na koricu zdania doplisuie sle ,oraz w przypadku opoznienia w realizacji Kontraktu”,

Nastepujacy tekst dodaje sie na koficu niniejszej klauzuli 6.9:

Wymagania zatrudnienia przez Wykonawce (oraz jego Podwykonawce i dalszego Podwykonawce)
na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, jezell
wykonanie tych czynnosci polegad bedzie na wykonywaniu pracy w sposob okredlony w art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, w tym czynnosci wskazane przez zamawiajacego:

i.

2.

Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy zgodnie
z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp zatrudnienia na umowe o prace osob do wykonywania
nastepujacych czynnosci w zakresie realizacji zamowlenia:

a) personelu ds. rozliczenia Rob6t na mocy Rozdzialu 14 warunkdéw Kontraktu -

Eksperta ds. rozliczed;

b} Monteréw sanktarnych wykonujgcych mentaz sieci | technologii sanitarnej;
Termin i okres zatrudnienia

a) w stosunku do 0sdb wyszczegdlnionych w pkt. 1 a) nastgpi przed Datg Rozpoczecia
Robdt | powinna trwad do rozliczenia robdt na mocy Klauzuli 14.10 warunkow

Kontraktu;

b) w stosunku do o0sdb wykonujgcych czynnosci w trakcie realizacji prac
wyszczegblnlonych w pkt. 1 b) nastapi przed Data Rozpoczecia Robot i powinna
trwad do momentu ukodiczenia Robédt na siecl,

W przypadku rozwigzania stosunku pracy przez osobe zatrudniong do wykonywania
czynnosci ¢ ktdrych mowa w pkt 1 lub przez pracodawce, przed zakonczeniem tego okresu,
Wykonawca zatrudni na to miejsce, takze na umowe o prace, inng osobe, ktéra bedzie
mogta wykonywad powlerzone czynnosci z tym, ze w stosunku do Eksperta ds. rozliczen
osoba zaproponowana przez Wykonawce mus| posiadaé dos$wiadczenie nie mniejsze
niZz osoha zaproponowana na to stanowisko w ofercie Wykonawcy, w szczegdlnoséci
dotyczy minimalnych warunkdw udzialu oraz dos$wiadczenla eksperta za ktbére oferta
otrzymata dodatkowe punkty.

4, W trakcie realizacji zamdwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie speiniania przez wykonawce
{oraz jego Podwykonawce i daiszego Podwykonawce) wymogu zatrudnienla na
podstawie umowy ¢ prace oséb wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynnodcl,
Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

Roboty budowiane ,,Budowa kanalizacji sanitarne] w Czernej i Nowe]j Wsi wraz z przylaczami”
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a) zadania odwiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
wymogdw i dokonywania Ich oceny,

b) zadania wyjasnief w przypadku watpliwoscl w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
wymaogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywanla swiadczenia.

5. W trakcle realizacji zamdwienla na kazde wezwanie zamawiajacego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminle wykonawca przedlozy zamawlajacemu wszystkie badz niektére
wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na
podstawle umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce oséb wykenujacych
wskazane w punkcie 1 czynnodci w trakcie realizacji zamdwienia:

a). oSwiadczenie wykonawcy (oraz jego Podwykonawcy | dalszego Podwykonawcy)
o zatrudnieniu -na- podstawie umowy -0 prace w rozumieniu aktualnych przepiséw
Kodeksu. Pracy lub przepiséw réwnowaznych, obowiazujacych w innych krajach z
wyjatkiem przypadkéw prawem wyltaczonych os6b wykenujacych czynnoéci,
ktérych dotyczy wezwanie zamawiajacego. Oéwiadczenie to powinno zawieraé w
szczegdlnosci: doktadne okreélenie podmiotu skladajacego. oswiadczenie, datg -
zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwanlem czynnoéci wykonuja osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdb,
rodzaju umowy o prace | wymlaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zioZenia
odwiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

b) podwiadczona za zgodnoéé z oryginalem odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawca lub dalszego podwykonawce kopie umowy/uméw o pracg oséb
wykonujacych w trakcle realizacji zamowienia czynnosdci, ktérych dotyczy ww.
odwiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym
zakres obowlazkow, jezell zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé
zanonimizowana w sposob zapewnlajacy ochrone ‘danych osobowych pracownikéw,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (tj. w -szczegblnosci®. bez .- Imion, nazwisk, adresdéw, nr PESEL
pracownikéw). Informacje takie jak: data zawarcla umowy, rodzaj-umowy. o prace |
wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowanla; -

¢) zaswiadczenie - wlasciwego -oddzialu.. ZUS, - potwierdzajace oplacanie przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce sktadek na ubezpieczenia
spoleczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawle umodw o prace za ostatni

okres rozliczeniowy;

d) podwiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego

! Wyiliczenle ma charakter przyktadowy. Umowa o prace moze zawieraé.réwnlez.inne dane, kidre podlegajg anonimizacji;
Kazda umowa powinna zostaé przeanallzowana przez skiadajgcego pod katem przeplséw-ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 1. o
ochronie danych osobowych; zakres anonimizac)i umowy musi byé zgodny z przepisami ww. ustawy.

Roboty budowlane ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w Czernej | Nowej Wsi wraz z przylgczami” /
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6.

7.

zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w
sposdb  zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Z tytulu niespetnienia przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace w rozumieniu aktualnych przepisow
Kodeksu Pracy {ub przepiséw rownowaznych, obowlazujacych w innych krajach z wyjatkiem
przypadkéw prawem wyltgczonych osdb wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynnoscl
Zamawiajacy przewiduje sankcje w postact obowigzku zaplaty przez wykonawce kary
umownej w wysokoscl okreslonej w Istotnych postanowieniach  umowy w sprawie
zamdwienia publicznego (tj. 2 minimalnego wynagrodzenia za kazdy przypadek

niespelnienia wymogdw).

Niezlozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajacege terminie zgdanych
przez zamawiajacege dowodéw w celu potwierdzenia spelnienia przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace traktowane bedzie jako niespeinienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb wykonujacych wskazane w punkcie 1

czynnosécl.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwrécié sie o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowa Inspekcje Pracy.,

Podaje sie nowa kiauzule 6.12 [Zagraniczny personel i robotnicy]:

6,12 Zagraniczny personel i robotnicy
Wykonawca moze zatrudni¢ do wykonania Robét personel zagraniczny i robotnikéw, jesli
jest to zgodne 2 Prawem Kraju, w tym z przepisami dotyczacymi wiz pobytowych,
pozwoleri na prace oraz uprawniert wymaganych od personelu inzynieryjnego i
zarzadzajgcego.

Klauzula 7 Urzadzenia, materialy i wykonawstwo

7.1 Sposdb wykonania

Na koricu ninlejszej klauzull dodaje sie tekst w brzmieniu:

7.2

Wszystkie zastosowane Materialy, wyroby budowlane | Urzadzenia muszg by¢
dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami Prawa, w szczegdlnosci z Prawem budowlanym i ustawg o wyrobach
budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r.

Minimalne wymagania w stosunku do Materialdw, wyrobdw | Urzadzen sg okredlone w

Specyfikacji | Dokumentacji Projektowej.

Prébki

Na koricu niniejszej klauzuli dodaje sie tekst w brzmieniu:

@

Roboty budowlane ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w Czernej i Nowej Wsi wraz z przylgezami®
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Wykonawca przedstawi rowniez liste Urzadzen do zatwierdzenia przez Inzyniera.

7.4 Préby
W niniejszej klauzuli .7,4 podpunkt (b) skreéla sie | zastepuje nastepujgco

{(b) pokrycia takiego Kosztu na zasadach okreélonych w Klauzuli 3.5 [Ustalenia]

Na koficu niniejszej klauzuli 7.4 dodaje sie nastepujgce zdanie:
Wszelkie préby rozruchowe, odbiory czastkowe koricowe i odbidr ostateczny nle moga sie

odby¢ bez udzialu Zamawlajacego.
7.7 Prawo wilasnosci do Urzadzen i Materiatéw

Skreéla sig klauzule w calosci i zastepuje nastepujgco:

W granicach zgodnych z Prawem Kraju kazda pozycja Urzadzen i Materialdw bgdzie stawala
sie whasnoécia Zamawiajacego, wolng od zastawdw prawnych i innych obclazen, po nabyciu
przez Wykonawce prawa do zaptaty wartosci Urzadzen i Materiatdw.

Fakt ten nie bedzie zwalniat. Wykonawcy od ponoszenla petnej odpowiedzialnosc
materiainej i prawnej za wbudowane Materialy i Urzadzenia do chwili wydania Swiadectwo

Przejecia.

7.8 Optaty wydobywcze i inne
Na koncu niniejszej klauzuli dodaje sie punkty (c), (d} I (e}:

(c) zajecie pasa drogowego,;
(d) odprowadzenie Sclekéw oraz wylaczenia sieci;

(e} nadzdr wiascicieli infrastruktury podziemnej i naziemnej nad robotami.

Dodaje sie nowa klauzule 7.9 [Materialy | Urzadzenia z rozbiérkil:

7.9 Materialy | Urzadzenia z rozbidrki
Materialy | urzadzenia z rozbldrki wskazane przez Zamawiajacego w kontrakcie iub w czasie
realizacjl robé6t jake wiasnoéé Zamawiajacego, albo wiasciciela - przebudowywanych
urzadzen, Wykonawca jest zobowiazany przetransportowaé oraz zlozyé w miejscach
wskazanych przez Inzynlera po uzgodnieniu z Zamawiajacym, w obrebie Placu Budowy.

Pozostate materialy z rozbidrki Wykonawca jest zobowlazany usungé poza Teren Budowy
zaodnle z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r., o odpadach (t.j Dz. U. 2016 r.,
poz. 1987 ze zm.).

Wszelkie koszty wynikajace z niniejszej Klavzuli uwaza sie za uwzglednione w

Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej.

Roboty budowlang ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w Czernef.i Nowej Wsi wraz z przylaczami®
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Klauzula 8 Rozpoczecie, opéZnienia i zawieszenie

8.1 Rozpoczecie Robdt

Drugle zdanie niniejszej klauzuli 8.1 skresia sie i zastepuje nastepujaco:

Data Rozpoczecia nie bedzle p6zniejsza niz wskazana w Zataczniku do Oferty.

8.2 Czas na UkonAczenie

Na poczatku niniejszej klauzull 8.2 dodaje sie nastepujace zdanie:
Czas ha Ukofczenie Robdét podany jest w Zataczniku do Oferty, Wykonawca ukonczy
catoéé Robdt oraz kazdy wymieniony w Kontrakcle Odcinek w Czasie na Ukonczenle
przewidywanym dia Robot lub Odcinka, wigcznie z:
(a) zaliczeniem Prob zgodnie z klauzulg 7.4 [Prébyl,
{b) ukohczeniem wszystkich Robot ustalonych w Kontrakcie jako wymagane do uznania
Robdt lub Odcinak za ukonczone dla celdw przejecia na mocy klauzull 10.1 [Przejecie
Robét i Odcinkdéw].

8.3 Program
Dodaje sie ppkt (e), (f) i (g) o nastepujacej tresci:
(e) liste wszystkich pozwolelt wymaganych do rozpoczecia, wykonanla i ukoiczenia
Robdt na podstawle Programu ;
(f) liste wszystkich wiekszych pozycji Sprzetu Wykonawcy, jakich on lub jego
Podwykonawcy zamierzajg uzyé (np. koparkl, ciezaréwki, dzwigi, ubijarki,
mieszarki, urzadzenia do ukiadania asfaltu, itp.), zawierajacg ich charakterystyke,

(9) o3¢ personelu, jaka on lub jego Podwykonawcy zamierzajg wykorzystaé dla
realizacji Robét na podstawie Programu.

Na koricu ninlejsze] klauzuli dodaje sie nastepujaca tresé:

Wykonawca spelni wymagania zawarte w pozwoleniach i zapewni wystawlajgcym je
wladzom petna mozliwos¢ inspekcji | sprawdzenia Robodt, jak rdwniez uczestnictwo
w probach i badaniach wykonywanych Robdt. Zgodnodé z wymaganiami podanymi
w pozwoleniach  nie  zwalnila  Wykonawcy  z jakiegokolwiek  obowiazku  czy

odpowiedzialnosci w ramach Kontraktu.

8.7 Kary za zwloke

Zmienia sie tytul niniejszej Klauzuli na ,,Kary umowne”

Skresla sie tresé Klauzuli w catosci | zastepuje nastepujaco:
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu Kary umowne:

1}  jeZeli nie wypelnie wymagan klauzuli 8.2 [Czas na Ukoriczenie], na mocy klauzuli 2.5
[Roszczenia Zamawiajacego]. Kara za zwioke bedzie rowna 0,05% Zatwierdzonej

Roboty budowlane ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w Czernej i Nowej Wsi wraz z przylaczami”

[Cze$é 1 Budowa kanaltzagji sanitarnef w Czernef wraz z prayigezami /
Czgsé 2 Budowa kanalizacii sanitarnef w Nowej IWsi wraz z przylqezami]*

Strona 50 z 81




Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia - Czo$6 I — Kontrakt, Rozdzial 3 - Warunki Szczegdine Konlraktu

2)

3)

4)

5) -

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

Kwoty Kontraktowej brutto | bedzie placona za kazdy dzien, ktbry uptynie miedzy
odpowiednim Czasem na Ukoriczenie | dniem ustalonym w Swiadectwie Przejecia.

za zwioke w usunieciu wad w szczegdinosci stwierdzonych przy odbiorze jub w
okresie rekojmi lub gwarancji, wysokosci 0,01 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej
brutto, za kazdy dzien zwioki ficzony od uplywu terminu wyznaczonego przez
Zamawiajacego na usuniecle wad,

za nieusuniecie wad w - terminie dodatkowym wysokos$¢ kary umownej zostanie
podwyzszona do 0,02 % za kazdy dziefi zwloki liczony od uplywu dodatkowego

terminu wyznaczonego na usuni¢cie wad.,

za opdznienie w umieszczeniu na Terenie Budowy tablic informacyjnych wskazanych
w Klavzuli 4.28 -{Identyfikacja wizualna UE] - w wysokoscl 0,01%Zatwierdzonej -
Kwoty Kontraktowej brutto, za kazdy dzien opdznienia.

za -niedotrzymanie innych terminéw wynikajacych z niniejszej Umowy w wysokoscl
0,01% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej brutto za kazdy dziert zwloki,

w przypadku wykonania przedmiotu umowy nlezgodnie z dokumentacjg - w wys.
5% Zatwierdzanej Kwoty Kontraktowej brutto

za spowodowanie przerwy w realizacji robdt z przyczyn Wykonawcy w wysokascl
0,05% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowe] brutto za kazdy dzierl przerwy

z tytutu braku zaptaty wynagrodzenia naleZznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom, za kazde dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej ptatnosc
na rzecz Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw w  wys., 0,5%
wynagrodzenia brutto, nie mniej niz 1230 zt brutto, ktérego brak zaptaty
dotyczyh; kara nie dotyczy ptatnosci dokonanych przez Zamawiajacego na podstawie

przelewu wierzytelnoscl;

z tytulu nieterminowej zaptaty wynagrodzenla naleznego Podwykonawcom iub
dalszym Podwykonawcom, w wys. 0,05% wynagrodzenia brutto, ktdrego dotyczyto
op6znienie zaplaty za kazdy dzierh opdznienia od.dnla uplywu terminu zaptaty do dnla
zaplaty;

z tytulu nieprzedlozenia do zaakceptowania Zamawiajgcemu .projektu umowy o
podwykonawstwo, -ktdrej -przedmiotem s roboty budowlane lub projektu jej zmiany
w wys. 1230 zi brutto.od kazdego nieprzedstawionego do zaakceptowania projektu
umowy lub projektu jej zmiany;

za nieprzedlozenle w terminie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopil zawartej
Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, zgodnie z Klauzulg 4.4 {Podwykonawcy]
w wysokosdci 1 230 PLN brutto za kazdy dzien zwloki;

za nieprzediozenie Zamawiajacemu - zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu  zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy- lub dalszemu Podwykonawcy,
zgodnie z Klauzuig 4.4 [Podwykonawcy] w wysokosci 1230 :PLN brutto za kazdy

dzien zwloki;

Roboty budowlane ;Budowa kanalizacji sanitarne] w Czernej.i Nowej Wsi wraz z przyhjezami®
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13) za nieudzielenie i nieprzediozenie nformacjl o Podmiocie Trzecim okredlonych w
Klauzuli 23 [Podmiot trzeci] na wezwanie Zamawlajacego, Wykonawca zaptaci
Zamawiajacemu w wysokosci 1230 zf brutto za kazdy przepadek,

14) Niespetnienie wymagan uprawnia Zamawiajacego o ktérych mowa w art. 29 ust. 3a |
pkt III ppkt 3 w SIWZ: naliczenie kary umownej w wysokoéci 2 minimalnego
wynagrodzenia za kazdy przypadek.

15) z tytulu odstgpienia od Umowy z przyczyn okredlonych w Klauzuli 15.2 [Odstapienie
przez Zamawiajacego] lub innych, lezacych po stronie Wykonawcy - w wysokoscl 10
% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto, a w przypadku odstgpienia od czedcl
Robdt - w wysokosci 10% wartosci tych Robét brutto;

Zaptata przez Wykonawce Kar umownych w przypadkach okreslonych powyzej nie zwainia
Wykenawcy z obowigzku ukoificzenia Robét lub jakichkolwiek innych obowiazkdw i
zobowigzan wynikajacych z Kontraktu.

Kazda z Kar umownych wymienionych w podpunktach powyzej jest niezalezna od siebie, a
Zamawiajacy ma prawe dochodzi¢ kazdej z nich niezaleznie od dochodzenia pozostatych.
Kara umowa powinna by¢ zaplacona przez Strong, ktdra naruszyla postanowienia
kontraktowe, w terminie 14 dni od daty wystapienia przez Strong druga z zadaniem
zaptaty.

Zamawiajacy w razie opdznienia w zaplacle kary moie potracié kwote Kary umownej z
kazda ptatnoscig nalezna lub jaka bedzie sie nalezeé Wykonawcy oraz uzyskad jej wartoéé
z Zabezpieczenia Wykonanla. Zamawiajacy jest uprawniony do skompensowania lub
dokonania potragcenia Kar umownych z wartosci wynagrodzenia {ub innych wierzyteinosci
z jakiejkolwiek naleznoécl wskazanej w fakturze VAT wystawionej przez Wykonawce.

Jezeli kary umowne, o ktérych mowa powyzej wyniosg lacznie wigcej niz 20%
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej brutto, Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy badZ
zazgdac stosownego obnizenia wynagrodzenia.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zadania odszkodowanla uzupetniajacego
przenoszacego wysokosé Kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody,
powstatej lub mogacej powstaé w zwigzku z nlenalezytym wykonywaniem przez

Wykonawce Umowy.

Klauzula 10 Przejecie przez Zamawiajacego

10.1 Przejecie Robét | Odcinkéw
Tresé drugiego akapitu zastepuje sie nastepujgco:

Wykonawca ziozy Inzynierowl wniosek o wystawlenie Swiadectwa Przejecia dla Robot
przed tym, kiedy Roboty beda zdaniem Wykonawey ukoiiczone | gotowe do przejecia.

Roboty budowlang ,,Budowsa kanatizacji sanitarnej w Czernej i Nowej ¥Wsi wraz z przylaczami”
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Jezeli Roboty podzielone sg na Odcinki, to Wykonawca wystapi o Swiadectwo Przejecia

dla kazdego z nich.

Wraz z wystgpleniem o wydanle Swiadectwa Przejecia dla Robdt Wykonawca zobowiazany
jest ztozyé wszelkie dokumenty i zakonczy¢ czynno$cl niezbgdne do ziozenia whniosku
przez Zamawiajacego o wydanie decyzjl pozwolenla na uzytkowanie lub dokonanie
zgloszenia uzytkowanla obiektu zgodnie z postanowienlem zawartym w decyzji
pozwolenia na budowe. Wydanie Swiadectwa Przejecia Odcinka musi by¢ poprzedzone
dokonaniem Odbioru Technicznego Odcinka. Wydanie Swiadectwa Przejecia Robét musi -
byé poprzedzone dokonaniem Odbioru Koricowego Robét. Komisja Odbioru przeprowadzi
czynnoscl odbloru w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od zlozenia przez Wykonawce:
wniosku o wystawlenie Swiadectwa Przejecia Robét fub Swiadectwa Przejecia Odcinka.

W ppkt (a) skresla sie stowo ,znaczacego”:

10.2 Przejecie czesci.Robhot -

Skredla sie akapit czwarty niniejszej klauzuli 10.2 i zastgpuje nastgpujaco:

Jezeli Wykonawca poniesie koszt wskutek przejecia czy uzytkowania przez Zamawiajacego czesd

Robdt poza takimi, dia ktérych takie uzytkowanie bylo ustalone w Kontrakcle lub uzgodnione z

Wykonawca, to Wykonawca:

(i) powiadomi o tym InZyniera, oraz

(i) bedzle uprawniony na mocy klauzull 20.1 [Roszczenia Wykonawcy] do zaptaty za taki Koszt
na zasadach okreslonych w Klauzuli 3.5 {Ustalenia].

Po otrzymaniu takiego powiadomienia Inzynier postapi zgodnie z klauzula 3.5 [Ustalenia] dla

uzgodnienia lub ustalenia takiego Kosztu. Do poniesienia takiego Kosztu przez Zamawiajgcego

zastosowanie ma klauzula 13,3 [Procedura wprowadzenia Zmian].

Klauzula 11 Odpowiedzialnosé za wady
11.9 Swiadectwo Wykonania

Skreéla sie trééé plerwszego i druglego akaplitu i zastepuje nastepujaco:

.Wypelnienie ‘zobowiazan Wykonawcy nie bedzie -uznane 'dopdki Komisja Odbioru nie

dokona Qdbioru ostatecznego. przéprowadzonego zgodnie z wymogami Kontraktu i dopdki-
Inzynier nie wystiwi Wykonawcy Swiadectwa Wykonania stwierdzajacego date, z ktora
Wykonawca wywiazal sie ze wszystkich zobowlazan wynlkajacych z Kontraktu.

Inzynier wystawi Swiadectwo Wykonania w clagu 28 dni po uplywie ostatniego dnia
Okresu Zgtaszania Wad, jednak po tym jak-Wykonawca dostarczy wszystkie Dokumenty -
Wykonawcy oraz ukoriczy i dokona préb- wszystkich Robot, wiacznie z usunigciem: wad.
Kopie Swiadectwa Wykonania nalezy dostarczyé Zamawiajacemu.”

Dodaje sie klauzule 11,12 [Gwarancja Jakosci] w nastepujacej tresci:

Roboty budowlane ,Budewa kanalizacji sanitarnej w Czernej | Nowej Wsi wraz z przquczami"/ /
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11.12 Gwarancja Jakosci

Gwarancja JakoSci musi by¢ potwierdzona dokumentem ,Karta Gwarancyjna”, Wzér Karty

Gwarancyjnej stanowi zatacznik do Kontraktu.

Okres gwarancji okreslony zostat w Zalqczniku do Oferty | rozpoczyna sie od daty
ukoriczenia Robét ustalonej przez Inzyniera w Swiadectwie Przejecia dla Robét

Dodaje sle klauzule 11,13 [Rekojmia za Wady] w nastepujacej tresci:
11.13 Rekojmia za Wady

Roboty objete sa rekojmia za wady zgodnie z Prawem (kodeks cywilny). Okres rekojmi
okreslony zostal w Zataczniku do Oferty | rozpoczyna sie od daty ustalonej przez

Inzyniera w Swiadectwie Przejecla dla Robét

Klauzula 12 Obmiary i wycena

12.3 Wycena

Nastepujaca zmiane wprowadza sie do ninlejszej klauzuli 12.3:
Nastepujacy zapis dodaje sle jako pierwsze zdanie niniejszej klauzuli:

Stawki i ceny jednostkowe dia pozycji okreslonych w wycenionym Przedmiarze Robot sq
stale na okres wykenywania Kontraktu | nie podlegajgq zmianom.

Skredla sig¢ zapisy niniejszej klauzuli 12,3 od sléw ,Dla pozycji Robdt bedzie...” do konca niniejszej

kiauzuli.

Klauzula 13 Zmiany i korekty
13.1 Prawo do zmieniania

Ostatni akapit skresla sie i zastepuje nastepujaco:

Wykonawca wprowadzi Zmiany dopiero po tym fak Zamawiajacy je zatwierdzi | Inzynier je polecl

zgodnle z klauzulg 3.5 [Ustaienial.

13.2 Analiza wartosci

Podpunkt (c¢) oraz ostatnie zdanie klauzuli skresla sie w catosci

13.3 Procedura wprowadzania Zmian
Tres¢ ppkt (a) skresla sie | zastepuje nastepujaco:

(a) opis proponowanej roboty wraz z uzasadnieniem jej wprowadzenia i Specyfikacja

techniczng Robét
Jako przedostatni akapit w niniejszej klauzuli dodaje sig nastepujacy tekst:
Kazda Zmlana majaca wplyw na:

(i)  zwigkszenie lub zmniejszenie Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej;

Roboty budowlane ,Budowa kanalizac]i sanitarnej w Czernej | Nowe] Wsi wraz z przylaezami*
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(i)  przedluzenie lub skrécenie Czasu na Ukoriczenie;
(iii)  sposéb wykonania umowy;
(v) zakres umowy,
musi by¢ dokonana poprzez sporzadzenie Zmiany do Kontraktu.

Zmiana do Kontraktu musi byé podplsana przed uptywem Czasu na Ukoriczenia Robét.

13.5 Kwoty Tymczasowe

Klauzule 13.5 [Kwoty Tymczasowe] skreéla sig jako nie majacq zastosowania w niniejszych.

warunkach.

13.6 Prace dnidwkowe -

Klauzule 13.6 [Prace dniéwkowe] skredia sle jako nie majacq zastosowania w niniejszych

warunkach.

13.7 Korekty wynikajace ze zmian stanu prawnego

Pierwszy akapit skreéla sie i zastepuje nastepujaco:

Cena Kontraktowa bedzie skorygowana, aby uwzgledni¢ kazdy wzrost- lub  obnizke: Kosztu,
wynikajaca z jakiejé zmiany w Prawach w Kraju (wiacznie z uchyleniem, opublikowaniem nowych
oraz modyfikowanych przepiséw praw ) lub z prawnej lub oficjalnej rzadowej interpretacji takich
Praw, dokonanej po Dacie Odniesienla, a majacej wplyw na wykonanie przez Wykonawce jego

zobowigzan wediug Kontraktu,

Na kofcu niniejszej Klauzull dopisuje sig nastepujaca tresc:

Jezell -stosuje -sie: niniejsza - klauzulg, to - kwoty. platne - Wykonawcy bedg. korygowane dla
uwzglednienia zmian-wysokoéci-wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku.zmiany stawki

podatku od towardw i ustug.

13.8 Korekty wynikajace ze zmian kosztu

Klauzule 13.8 {Korekty uwzgledniajace zmiany.Kosztu j skredla sig w catosci,

Klauzula-14- Cena Kontraktowa i zaptata ™
14.1 Cena Kontraktowa-

Podpunkt (b) skresla sie w calosci i zastepuje nastgpujaco.

Roboty budowlane ,, Budowa kanalizacji sanitarnej w Czernej | Nowej Wsi wraz z przylyczami” -

[Czesé 1 Budowa kanalizacji sanitarnef w Czernef wraz z preyigezami /
Cze$é 2 Budowa kanalizacji sanitarnief w Nowej Wsi wraz z praylgezamil*

Strona 55 z 81 \\




Specyfikacfa Istolnych Warunkéw Zamdwienia - Cze$¢ It — Kontrakt, Rozdzial 3 - Warunki Szezegdine Konltraktu

{b) Wykonawca bgdzie oplacal wszystkie podatki, naleznosci i optaty wymagane do placenia przez
niego wedtug Kontraktu, a Cena Kontraktowa nie bedzie korygowana ze wzgledu na
jakikolwiek z tych kosztéw, oprocz sytuacji podanej w Klauzuli 13.7 fKorekty wynikajace ze
zmian stanu prawnego] i oprécz VAT, ktéry zostanie zaptacony w kwotach naleznych wedtug
przepiséw prawa polskiego w sprawle VAT, obowiazujacych na dzien wystawlenia faktury przez

Wykonawce.

14.2 Platnosé zaliczkowa

Klauzule 14.2 [Platnosé zaliczkowa] skreéla sie w caloéci.

14.3 Whnioskl o Przejéciowe Swiadectwa Platnosgci

Na poczatku niniejszej klauzuli 14.3 dodaje sie nastepujacy tekst:
Wykonawca kazdorazowo uzgodni z Inzynierem forme | tre$¢ Rozliczenh wykazujacych
szczegdlowo kwoty, do ktdrych otrzymania Wykonawca uwaza sie za uprawnionego, wraz
z dokumentami towarzyszacymi. Rozliczenia (i dodatkowe materlaly) musza byé zgodne z
obowiazujacymi wytycznymi, w tym dotyczacych kwalifikowalnoéci kosztéw oraz
umozliwié Zamawlajagcemu nadzorowanle kosztéw | platnoécl wediug wymagan

Zamawiajacego.

Faktury Wykonawcy muszg byC¢ sporzadzane odrgbnie dla wartodci wynikajacych z
realizacji poszczegdlnych podzadan, w oparciu o dyspozycje Iniyniera na podstawie
klauzuli 14,86,

Catfa korespondencja porigdzy Wykonawca i Inzynierem dotyczaca wszystkich platnosci
mus! by¢ wysytana w kopil do Zamawiajacego.

W plerwszym zdaniu pierwszego akapitu zmienia sie Ilos¢ egzemplarzy Rozliczenia Wykonawcy

z szedciu na cztery.

W podpunkcie (b) skredla sig stowa ,..oraz Klauzull 13.8 [Korekty wynikajace ze zmian

kosztuj”

Podpunkt (c), (d), (e) skredia sie w calosci.
14.4 Plan platnosci

Pierwszy akapit niniejszej klauzull 14.4 skresla sie i zastepuje nastepujaco:
Plan ptatnosct winien by¢ sporzadzony zgodnie z nastepujacymi zasadami:
Po podpunkcie (¢) dodaje sie podpunkt (d} o tresci:

(d) raty nie mogq by¢ nizsze niz warto$é minimalna okredlona w umowie tj. minimalna
kwota Przejéciowego Swiadectwa Platnoéci, ustalona w Zalgczniku do Oferty,

(e) plan platnosci bedzie zawieral szacowane przeroby i platnodcl (netto) w podziale na

zadania w uktadzie mieslecznym,

Tekst ostatnlego akapitu niniejszej klauzuli 14.4 skreéla sie | zastepuje nastepujaco:

Roboty budowlane ,Budosya kanalizacji sanitarne] w Czernej i Nowej Wsl wraz z przylaezami”
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Wykonawca dostarczy Inzynierowi szczegdlowy Plan Platnosci w formie uzgodnionej
z Inzynierem w terminie 28 dni od wyznaczenia przez Iniyniera Daty Rozpoczecia
Wykonawca -bedzie obowigzany dostarczaé¢ zaktualizowany Plan Ptatnoscl Inzynierowi
kiedy tylko poprzedni okaze sie niezgodny z rzeczywistym postgpem lub ze
zobowiazaniami Wykonawcy.

Kazdy Plan platno$ci bedzie obejmowal:

Q) okres do kohica pierwszego miesigca kalendarzowego nastepujacege po Dacie

Rozpoczecia; oraz
(ii) kazdy kolejny miesiac trwania Robédt,

Przewidywane -plany - ptatnosci- beda --sktadane w -okresach miesigcznych do czasu-
wystawienla Swiadectwa. Przejecia catoécl Robét. Plan platnosci bedzle przekazywany w

formie wskazanej przez Inzyniera.

Zatwlerdzone przez Inzyniera Plany platnodci Wykonawca bedzie zataczat do miesigcznych -
Raportéw o postepie zgodnie z klauzulg 4.21 [Raporty o postepie]. Plan ten ma charakter
informacyijny i nie stanowi czesci skfadowej umowy.

14.5 Urzadzenia i materialy przeznaczone do robot

Klauzule 14.5 [Urzadzenia | Materialy przeznaczone do Robdt] skredla sig w calosci.

14.6 Wystawianie Przejéciowych $wiadectw Platnosécl.

Wprowadza sie nastepujace zmiany w niniejszej klauzuli 14.6:
Na koncu pierwszego akapltu klauzuli 14,6 dodaje sie:

Przeisclowe Swiadectwa Platnosci powinny by¢ wydane w caterech egzemplarzach, w
tym po jednym dla. Wykonawcy i Inzynlera Kontraktu i mie¢ wyodrebnione czedel
dotyczace kosztow kwalifikowanych I niekwalifikowanych.

Na koncu drugiego akapitu niniejszej klauzuli 14.6. dodaje sie nastepujacy tekst:

W ‘szezegblnych przypadKach, w ktérych jest to nlezbedne dla prawidlowego wykonania
Kontraktu, Inzynler moze wystawié¢ Przejéciowe  Swiadectwo Platnosci na kwote -
mniejsza niz minimaina kwota podana w Zalaczniku do .Oferty. W takim przypadku
wystawienie Przejéciowego Swiadectwa Platnoscl moze nastapi¢ po akceptacjl przez
Zamawiajacego zlozonego - przez-Wykonawce - stosownego wniosku z uzasadnieniem,

poprzedzone pozytywng opinig In2yniera,
Na koficu niniejszej klauzuli 14.6 dodaje sie tekst:

Zasady sporzadzania Przejéciowych-Swiadectw Platnosci -

Rl
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Przejéciowe Swiadectwo Platnodci nalezy przygotowad oddzielnie dla podzadania {sieci),
finansowanego ze $rodkdéw Funduszu Spéjnosci i oddzielnie dla podzadania (przylacza),

finansowanego ze srodkdéw wihasnych.,

Przejéciowe Swiadectwo Platnodci nalezy przygotowad i przekazaé Zamawiajacemu w dwéch
egzemplarzach w wersji papierowej i w wersji elektronicznej (niezaleznie od liczby
egzemplarzy PSP dla Inzyniera Kontraktu | Wykonawcy robot). Wersja elektroniczne bedzie
obejmowaé pliki w formatach m.in.: .doc, .xls, .pdf, .Jpg. Arkusz Excel ma zawieraé
aktywne formuly, Na plycle nalezy umiescié réwniez zeskanowane wszystkie zatgczniki w
kolorze (karty obmiarowe, szkice, protokoty | inne).

Przejéclowe Swiadectwo Ptatnosci wystawione dla podzadania I (sieci) bedzie wynikato z
prowadzonego rozliczenia Kontraktu w podziale na elementy skoriczone zgodne z zakresem
rzeczowym umowy oraz zgodne z KST. Tabela elementéw skofczonych powinna powstad w
oparciu o dokumentacje projektowa, przedmiar robdt scalony oraz kosztorys inwestorski.

Przejéciowe Swiadectwo Platnoécl dla podzadania I (sieci) nalesy sporzadzi¢ w podziale na
zadania w ukladzie obiektowym lub réwnolegle do Przejéciowych Swiadectw Platnosci dla
poszczegllnych zadan nalezy wprowadzi¢ zagregowane tabele elementdw skoffczonych w
podziale na obiekty, zgodnie z klasyfikacjq Srodkéw trwatych wg KST - GUS, ktére bedq
okreslaly stopiert zaawansowania danego srodka trwatego. Ma koszt $rodka trwatego bedg

sie sktadaly:
i) rzeczywiste, juz ponlesione koszty wykonania umowy, oraz
ii) przewidywane koszty, ktorych poniesienie jest nieodzowne do wykonania umowy

Na podstawie PSP dla poszczegdlnych zadar nalezy przygotowaéd arkusz zbiorczy dia catego

Kontraktu na roboty

Oprécz kosztdw planowanych na poczatku realizacji umowy, nalezy réwniez podaé w pSp
wysokos¢ kosztow planowanych po ostatniej aktualizacji. Pozwoli to na poréwnanie
pierwotnhego | aktualnego budzetu oraz oceng dokonanych w nim zmian w trakcie realizacji

UImMowy.

Do kazdego PSP sporzadzonego dla podzadania 1 (sieci) nalezy dolaczyé zestawienie
kosztdw odtworzenia nawierzchni drog gminnych, powiatowych i wojewddzkich w podziale
na wydatki kwalifikowane i nlekwalifikowane, z uwzglednieniem Wytycznych w zakresie
kwalifikowania wydatkéw POIIS oraz wszelkich wyjasnied | Interpretacji Ministerstwa
Srodowiska. Zestawienie to bedzie zawieraé wszystkie wydatki na odtworzenie nawierzchnl,
z wyszczegdinienfem wydatkéw na odiworzenie stanowigcych wydatek niekwalifikowany.

Zestawienie powinno zawierad co najmniej:
a) Miejscowosd, ulice,
b) Numer szkicu,

¢) Wielko$¢ powierzchnl odtworzenia nawlerzchni zgodnie z zapisami w projekcie oraz
specyfikacji technicznej wraz z wyliczeniami,

Roboty budowlane ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w Czernej i Nowej Wsi wraz z przylyczami”
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d) Koszt odtworzenia ww, nawierzchni,

e} Wietkodé powierzchni odtworzenia nawierzchnli sprzedanej w PSP,
f) Koszt odtworzenia ww. nawierzchni,

a) Wysokosé wydatkéw kwalifikowanych | niekwalifikewanych

h) W zestawieniu nalezy réwniez przyporzadkowaé zidentyfikowane wydatki kwalifikowane
| niekwalifikowane do odpowlednich PSP, w ramach, ktérych zostaly rozliczone.

14.7 Zaptata

Wprowadza sie nastepujace zmiany w niniejszej klauzuli 14.7:
Podpunkty, (b) | (c) skresla sie i'zastepuje nastgpujaco:

(b) kwote poéwiadczong w Przejsclowym/Koficowym Swiadectwie Platnodci w terminie 30 dni
od daty otrzymania przez Zamawiajacego kompletu dokumentéw uzasadniajacych 2qdanie
zaplaty, w tym prawidiowo wystawionej faktury Wykonawcy, odrgbnie dla kosztow

kwalifikowanych | niekwalifikowanych.

(c) Zamawiajacy zachowuje prawo do zatrzymania czesci ptatnosci po otrzymaniu ewentualnych
roszczen podwykonawcoéw w stosunku do Zamawiajacego, wynikajacych z art.647' § 5 k.c.

lub przepisdw u.p.z.p.
Treéc ostatniego zdania zmienia sie nastepujaco:

Platnoéci w wysokosct kwoty naleznej beda dokonywane pod warunkiem dostarczenia przez
Wykonawce dowoddw, wymagalnej na dzieh wystawlenia faktury przez Wykonawce, zaplaty
wynagrodzenia z tytulu Robdt , dostaw iflub uslug Podwykonawcom [ub dalszym

Podwykonawcom.

Na kodcu ninfejszej klauzull dodaje slg:

Zamawiajacy moze  dokonad - bezpoéredniej zaptaty ' wymagalnego wynagrodzenia .- -
przyslugujacego zatwierdzonemu Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy, ktéry
zawart zaakceptowana " przez = Zamawiajacego Umowe o podwykonawstwo, ktorej”
przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktéry zawart przediozong Zamawiajgcemu Umowg o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub uslugi, w przypadku uchylenia sig od
obowlazku zaplaty odpowlednio przez Wykonawce, Podwykonawce [ub dalszego
Podwykonawce zamowlenia na roboty budowlane.

Bezpodrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne, bezsporne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.-

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty zamawiajacy umozliwia Wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych = zasadnosci bezposrednlej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Roboty budowlane ,,Budowa kanalizacji sanifarnej w Czernef i Nowe] Wsl wraz z przylqezami”

[Cze$é 1 Budowa kanalizacii sanitarmej w Czernef wraz z przylgezamt /
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Termin zgaszania uwag, ustala sie na 7 dni od dnia doreczenia powyzszych informacji.
W przypadku zgtoszenia uwag w terminie 7 dni, Zamawiajacy moze:

1)) nie dokonal bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy iub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$é takiej zaplaty albo

i) ziozyé do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienla zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zapiaty lub podmiotu, kkéremu

platnosé sie nalezy, albo

i) dokonad, w terminie 21 dni, bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, od daty uznania zasadnosci takiej zaplaty na podstawie
zlozonego uzasadnienia przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

W przypadku podjecia decyzji o dokonaniu bezpodredniej zapiaty zatwierdzonemu
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Zamawiajacy moze potraci¢é kwote
wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy Iub z Gwarancji

wykonania.

W przypadku, gdy Kontrakt jest realizowany przez podmioty dziatajace w Konsorcjum,
jego cztonkowie, upowainig w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, jednego z
cztonkdw Konsorcjum do wystawienia przez niego faktury VAT oraz do przyjecia przez
niege naleznosci przypadajacych wszystkim czionkom Konsorcjum z tytulu realizacji
Kontraktu na rachunek bankowy jednego z nich wskazany w fakturze VAT, Rachunek taki
bedzie zalozony odrebnie dla prowadzenia rozliczet z tytulu realizacji Kontraktu z
dostepem do niego dia kazdego z czlonkow Konsorcjum,

Z waznych powoddw, Zamawiajacy jest uprawniony dokonywaé platnosci odrebnie na
rzecz kazdego z cztonkéw Konsorcjum, zgodnie z zakresem Robot okreslonym przez
Inzyniera,

Ptatnosé¢ dokonana w powyziszy sposdb zwalnia Zamawlajacego z zobowigzania w stosunku

do kazdego z cztonkdw Konsorcjum.

Za dziers dokonania zaptaty przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego kwotq

zapiaty.

14.8 OpéZniona zaplata

Tekst niniejszej klauzuli 14.8 skresla sie | zastepuje nastepujaco:

Jezeli Wykonawca nie otrzyma zaplaty zgodnie z klauzulg 14,7 [Zapfatal, to Wykonawca
bedzie uprawniony do otrzymania odsetek ustawowych (wediug ustawy Kodeks cywilny),
obliczonych miesiecznie od kwoty niczaptaconej w okresie opdznienia. Odsetki bedg
naliczane za okres, jaki uplynie od dnia, w ktérym przypadal termin zaptaty {bez wliczania

Roboty budowlane ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w Czernej 1 Nowej YWsi wraz z przylaczami”
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14.9

tego dnia) do dnia, w ktérym zostat obciazony rachunek Zamawiajacego (wliczajac ten

dzlen).

Wyplata Kwoty Zatrzymanej

Klauzule 14.9 [Wyplata Kwoty Zatrzymanej ] skresla sie w caloscl.

14.10

Rozliczenie kofcowe

Na poczatku pierwszego akapitu zmienia sig ,84 dni” na ,28 dni”

Na koricu ninlejszej klauzuli dodaje sie tekst:

14.13:

Razem z Rozliczeniem Koricowym Wykonawca zlozy pisemne Zwolnienie z Zobowiazan od
wszystkich - Podwykonawcéw, potwierdzajace, e wszystkle naleznosci za podziecone
Roboty, dostawy | ustugi .zostaly nalezycle zaptacone przez Wykonawce.

W Koficowym Swiadectwie Platnodct Ingynier sporzadzi wykaz potracert z tytulu
bezposredniej zaptaty Podwykonawcom Ilub dalszym Podwykonawcom, dokonanej
bezposrednio przez Zamawiajacego na mocy klauzull 14.7{Zapfata] oraz korektg
wynagrodzenia tytufem kar umownych wynikajacych z okolicznoscl okredlonych w Klauzuli

8.7 [Kary umowne].

Wystawienie Ostatecznego Swiadectwa:Platnosci

Na koricu niniejszej klauzuli dodaje si¢ tekst:

Klauzu

15.1

W Ostatecznym Swiadectwie Platnodci Iniynler sporzadzi wykaz potracend z tytulu
bezposredniej zaptaty Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, dokonanej
bezpoérednio przez Zamawiajgcego na mocy klauzuli 14.7{Zaplata] oraz potracenia
wynagrodzenia tytutem kar umownych wynikajacych z okolicznosct okreslonych w Klauzuli

8.7 [Kary za zwloke].

la 15.° Rozwiazanie Kontraktu przez:Zamawiajacego -

Wezwanie do naprawy uchybienia

Klauzule skreéla sie w catosci i zastepuje nastepujaco:

W kazdym czasie, gdy Wykonawca nie. spelnia jakiegokolwiek ze swoich zobowigzan
wedlug Kontraktu lub w inny sposéb:narusza postanowienia :Kontraktu, Zamawiajacy iub
Inzynier sa uprawnienl, za pomocg powiadomienia, zazada¢ od Wykonawcy spetnienla
takiego zobowlazania oraz naprawienia wyniklych szkéd lub strat, wyznaczajac termin

wilasclwy do wykonania zobowigzania.

Roboty budowlane ,Budowa kanalizacji sanitarnej w Czernej i Nowej Wsi wrazz pr_zy!aczami”./

[Cze$é I Budowa kanalizacjt sanitarnef w Czernef wraz z przylgezami /
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15.2 Wypowiedzenie przez Zamawiajacego

Podpunkt (d) niniejszej klauzuli 15.2 skresla sie i zastepuje nastepujaco:

(d) podzieci Roboty w zakresie zabronlonym  postanowieniami  klauzuli 4.4

[Podwykonawcy].
W ninfefszef klauzuli dodafe sle podpunkt (g) o nastepujacej tresci:

(g) niedopefnieni obowlazku zaplaty wynagrodzenla naleinego Podwykonawcy, w
zwigzku z czym Zamawiajacy w oparciu o solidarng odpowiedzialnosé za zaplate
wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy wynikajacg z art. 6471 § 5 K.c lub z ustawy PZP,
dokonal bezposredniej zapfaty wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez

Podwykonawce.

15.5 Uprawnienia Zamawiajgcego do rozwiazania Kontraktu

Jako drugi akapit niniejszej klauzuli 15.5 dodaje sie nastepujacy tekst:

Niezaleznie od powyZszego, w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej,
ze wykonanie Kontraktu nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢
w dniu podpisania Kontraktu, Zamawiajacy moze odstapi¢ od Kontraktu w terminie 30 dni
od powziecla wiadomosci o tych okolicznosclach. W przypadku takiege rozwigzania
Kontraktu przez Zamawiajacego, Wykonawca moze zazadaé wylgcznie naleznej mu zaplaty

z tytutu wykonania czesci Kontraktu.

Klauzula 16 Zawieszenie | wypowiedzenie Kontraktu przez Wykonawce
16.1 Uprawnienie Wykonawcy do zawleszenia Robét

Na koricu pierwszego akapitu po stowach”..tresci powiadomienia” wprowadza sig zamienna tresc
zdania na ,, ..uprzedzajac o tym Zamawiajacego z co najmniej 21- dniowym wyprzedzeniem”

Na koncu trzeciego akapitu niniejszej klauzuli 16.1 po stowach ,... tak szybko, jak to bedzie
mozliwe” dodaje sie nastepujace stowa: “jednakie nie pdzniej niz w terminie 7 dni od otrzymania

takiego Swiadectwa Platnoéci, dowodu jub zaptaty.”

Skresla sie pkt. (b) w niniejszej klauzuli 16.1 i zastepuje nastepujaco:
(b) pokrycia takiego Kosztu na zasadach okreslonych w Klauzuli 3.5 [Ustalenla].
Ostatnie zdanie niniejszej Klauzuli skresla sie i zastepuje nasteptjgco:

(c) po otrzymaniu takiego powiadomienia Inzynier winien postepowad zgodnie z klauzula
3.5 [Ustalenia] oraz klauzula 13.3 [ Procedura wprowadzenia Zmian] dia uzgodnienia lub

ustalenia tych spraw.

Roboty budowlane ,,Budowa kanatizacji sanitarnef w Czernej i Nowej Wsi wraz z przylgezami”
9 [Czesé 1 Budowa kanalizagji sanitarnej w Czernef wraz z proplqezami /
( Cze$é 2 Budowa kanalizacyi sanitarnef w Nowej Wsi wraz 2 przylgezami]*
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16.2 Rozwiazanie Kontraktu przez Wykonawce
Skreéla sie ppkt (a) 1 (e) ninlejszej klauzuli-

Skreéia sie ostatnie zdanie w przedostatnim akapicie klauzuii.

16.4 Zaplata po rozwigzaniu

Padpunkt (c) niniejszej klauzuli 16.4 skresla sie w catoscl.

Klauzula 18 Ubezpieczenie
18.2 Ubezpieczenie Rohoét | Sprzgtu Wykonawcey

Kiauzule 18.2 [Ubezpieczenle robdt i sprzetu Wykonawcy] skreéla sig i zastgpuje zgodnie z trescig .
rozdziatu 5 podrozdziatu 1 (Ubezpieczenle ~budowlano-montazowe (CER/EAR)] Warunkow

Szczegdlnych Kontraktu. -
18.3 - Ubezpieczenie od zranienia oséb | od szkéd majatkowych

Klauzule 18.3 [Ubezpieczenie od zranienia osob i od szkdd majatkowych] skresla sig | zastgpuje
zgodnie z tredcia rozdziatu 5 podrozdziatu II [Ubezpieczenie odpowledzialnoécl cywilnej] Warunkéw

Szezegdinych Kontraktu

Klauzula 20 Roszczenia, spory i arbitraz
20.1 Roszczenia Wykonawcey:

Nastepujaca zmlane wprowadza sie do niniejszej klauzuli 20.1
W przedostatnim akapicle rozpoczynajacym sig od stéw ,Inzynier winien....” po stowach
Jzgodnle z Klauzula 3.5 [Ustalenia]” dodaje sle ,i z klauzula 13.3 [Procedura wprowadzania

Zmianl”.

20.5 Rozstrzygniecie polubowne -

Usunieto cala treéé- Klauzuli 20.5, jako niemajaca. -zastosowanla w- niniejszych Warunkach
Kontraktu,

20.6 Arbitraz

Usunieto’ nagiéwek Klauzuli 20.6 w brzmientu',Arbitraz” oraz calg tresé tej Klauzull zastepujac jq -
Klauzula w brzmieniu: ,20.6 Rozstrzyganie-sporéw .
20.6 Rozstrzyganie sporéw

Wszelkie spory mogace wyniknaé w zwlazku z realizacja niniejszego Kontraktu bedg rozstrzygane
przez sad powszechny wlaéciwy dla siedziby Zamawiajacego.

Dodaje sie nowa Klauzule [Klauzula 21. Dziatlania kontroine | sprawdzajgce]:

Roboty budowlane ,Budowa kanalizacji sanitarnej w Czernej i Nowej Wsi wraz z przylaczami’.-
[Czgsé 1 Budowa kanalizaci sanitarnef w Czernef wraz z praylgezami / /
Czgsé 2 Budowa kanalizacyi sanitarnef w Nowej Wsi wraz z praylqezanil* K

Strona 63 z 81




Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia - Cze$6 If - Konirakt, Rozdzial 3 - Warunki Szczegdine Konlraktu

Klauzula 21 Dziatania kontrolne | sprawdzajace

Wykonawca podlega wszelkim dziataniom kontrolnym | sprawdzajacym podejmowanym

przez instytucje uprawnione na mocy obowigzujgcego Prawa.

Uprawnione instytucie moga przeprowadzi¢ dowolne kontrole dokumentéw lub kontrole na
miejscu, Jjakie uznajg one za niezbedne w celu uzyskanla informacji dotyczacych
wykonywania Kontraktu. Wykonawca zobowigzuje sie nlezwlocznie dostarczyé
uprawnionym Instytucjom, na Ich prosbe, wszelkie dokumenty dotyczace wykonywania

Kontraktu.

Dodaje sie nowaq klauzule [Klauzula 22. Klauzule koiicowe]:

Klauzula 22 Klauzule koficowe

1.

Wykonawca musi zawsze dziata¢ w sposdb bezstronny i jako solenny doradca zgodnie
z kodeksem postepowania obowigzujacym w jego zawodzie, Winien sle on powstrzymad od
skladania publicznych oswiadczenn na temat wykonywanych Robét lub Kontraktu bez
uprzedniej zgody Zamawiajacego. Nie moze on w zaden sposdb naktadad zobowigzan na

Zamawlajgceqgo, bez jego uprzedniej pisemnej zgody.

Wykonawca nle moze przyjaé zadnej innej zaplaty zwigzanej z Kontraktem niz te, ktére
zostaly w nim okredlone, Wykonawca | jego personel nie moga prowadzi¢ zadnej
dzlatalnosci, ani przyjmowaé zadnych Kkorzyéci niezgodnych z ich zobowiazaniami

w stosunku do Zamawiajacego.

Robét dodatkowych oraz zamiennych Wykonawca nie moze realizowaé bez zmiany
niniejszej umowy lub uzyskania dodatkowego zamdwienia na podstawie odrebnej umowy

zawartej zgodnie z przepisami Prawa zamaéwietl publicznych.

Warunkiem uzyskania wynagrodzenia za roboty dodatkowe i zamienne jest uprzednie
uzgodnienie z Zamawiajacym ewentualnego zakresu tych prac. Wszelkie samoistne
dyspozycje Inspektora Madzoru lub kierownika budowy w tym zakresie beda bezskuteczne.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego moga byé wykonane tylko te roboty, ktorych
natychmiastowe wykonanie jest niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub koniecznosé

zapobiezenla awarii.

Zgodnie z Prawem obowigzujacym w Rzeczypospolitej Polskiej, w szczegdlnodci zgodnie
z przepisami ustawy Prawo zaméwien publiczaych, wszelkie zmiany postanowieri Kontraktu
w stosunku do tresci Oferty sa niedozwolone, Zgodnie z art. 144,1 Ustawy Pzp
Zamawiajacy przewiduje zmiany zawartej umowy w stosunku do tresci oferty wykonawcy,
z ktérym podpisano umowe oraz okreéla warunki takiej zmiany ( w szczegdlnosciid4.1 1)

Pzp):

() zmiany dokonane wediug zasad okredlonych w Klauzull 13 [Zmilany i korekty]
Warunkéw Kontraktowych

Roboty budowlane ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w Czernej i Nowej Wsi wraz z przylgezami”
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(i)

(i)

(iv)

v)

(v}

zmiana dokonana na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, zmiana

w rozwiazaniach projektowych, jezeli sa one uzasadnione koniecznoscia zwigkszenia
bezpleczeristwa realizacji robdt budowlanych lub usprawnienia procesu budowy;

zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane,
uzgodniona mozliwos¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przeWidzianych w projekcie, zgloszonych przez kierownika budowy lub inspektora
nadzoru inwestorskiego, pod warunkiem, Ze zmiana ta. spowodowana bedzie
okolicznosciami zaistnialymi w trakcle realizacji rob6t budowlanych, ktérych nie

mozna byto wezednlej przewidzied;

zmiany dokonane zostang podczas wykonywania robdt i nie odstepuja w sposéb
istotny od za_tw!erdzohego projektu lub warunkdw. pozwolenia na budowe w ramach
art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane i dokonane zostana zgodnle z zapisami art.
36a ust. 6 ustawy Prawo-budowlane, spelniajac.zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo

budowlane;

zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany przez ustawodawce
przepisdw dotyczacych stawki procentowej naleznego podatku VAT;

zmiana w przypadku regulacjl prawnych wprowadzonych w 2ycie po Dacie
Odniesienia, wywotujgcych potrzebe jego zmiany;

(vii) zmiana oznaczenia danych Zamawiajacego I/tub Wykonawcy;

{viii)zmiana Personelu Wykonawcy lub Zamawlajacego;

(ix)

(x)

(xi)

zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy ze wzgledu na zmiany termindw

w Projekcie;

zmiana Czasu na Ukonczenle wedtug zasad okreslonych w Klauzull 8.4 Warunkéw
Kontraktowych i w przypadku zaistnienia jednej- z okolicznosci i na warunkach
okraslonych w punktach od I. do V. ponizej niniejszej klauzuli;

zmiana -wynagrodzenia Wykonawcy w.szczegdlnosci, w przypadkach okreslonych
w Klauzuli: 2.1,2.5,4.7,4.12,4.24,7.4,8.9,16.1,10,2,10.3,11.7,11.8,17.4,19.4. | w-
przypadku zaistnienia jednej z okolicznosci | na warunkach okreslonych w punktach
od’'1. do'V. ponizéj nhinlejszej klauzuli;

7. Nie wymagaja sporzadzenia Zmiany do Kontraktu (Aneksu) zmiany postanowiert Kontraktu

8.

na podstawie ppkt (v) (vii} (viil) oraz zmiany, ktére nie powodujg podwyziszenia
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej-iflub-Czasu na-Ukoriczenle, chyba ze warunki realizacii
Umowy o dofinansowanie Zamawiajacego stanowig inaczej. Zmiana Kontraktu dokonana
z naruszeniem Prawa obowlgzujacego w Rzeczypospolitej Poiskiej, w szczegdlnoscl

przepisdéw ustawy Prawo zamdwien publicznych- podlega.uniewainieniu,

Zmiana postanowiert Umowy w-stosunku do trescl oferty Wykonawcy mozliwa jest takze w
przypadku zaistnienia jednej z nastepujacych okolicznodci | na- warunkach okreslonych

ponizej:

Roboty budowlane ,,Budowa Kanalizacji sanitarnej w Czernej i Nowej Wsi wrazz przylacza?i”"'

[Czesé I Budowa kanalizacji sanitarnej w Czernej wraz z praylgezani /
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Zmiany technologiczne, zmiany sposobu speinienia §wiadczenia, zmiany

parametrow realizowanege zamdwienia wraz ze wszystkimi konsekwencjami

wystepujacymi w zwigzku z wprowadzona zmiang w tym: zmlana terminu
realizacji iflub zmniejszenie/zwiekszenle wynagrodzenia, spowodowane w

szczegblnoscl nastepujacymi okolicznosciami:

a)

b)

d)

f)

g)

h)

pozyskania na rynku materiatdw lub urzadzent pozwalajacych na zmniejszenie
kosztoéw realizacji Robdt lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu

umowy lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci Robét;

wystapienla odmiennych od przyjetych w  Kontrakcie warunkow
geologicznych, hydrogeologicznych, terenowych lub archeologicznych
bgd? wystepujacych nlemozliwych do zidentyfikowania przed Datg Odnlesienia
inhych przeszkéd fizycznych, skutkujacych niemoziiwoscig zreallzowania
przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych;

koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany
obowigzujgceqo prawa;

zmiany technologiczne, w szczegdinodcl: konieczno$¢ realizacji projektu przy

zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/technologicznych, materialowych
niz wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacii, gdy zastosowanie
przewidzianych rozwiazai grozitoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
projektu badZ ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa (np. na rysunkach
projektowych kanalizacji zostaty podanie niewtasciwe spadki);

zmiana technologii wykonania w stosunku do okredionej w dokumentacji
projektowej, na skutek zmian decyzji i uzgodnien organdw administracji,
zarzadcOw oraz wlascicieli nieruchomosci, na ktdérych zlokalizowana jest
inwestycja, w trakcie realizacji przedmiotu zamoéwienia, czego nie moina byto
przewidzied (np. ufozenie sieci kanalizacyjnej zamiast metoda wykopu otwartego
metodg bezwykopowsg /przewiert sterowany/, zmiana technologit odtworzenia
nawierzchni drég, placéw, chodnikéwy);

poprawa parametréw technicznych, funkcjonaino-uzytkowych, jakosci,
sprawnosci, wydajnosci lub innych parametréw charakterystycznych dla danego
elementu rob6t budowlanych, dostaw {np. przepustowos¢ rurociggdw,
parametry pomp dla pompowni tloczacych Scieki) ;

aktualizacja rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny bad?
zmiany obowigzujgcych przepiséw;

zmiana producenta urzgdzert lub wyposaenia;

Roboty budowlane ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w Czernej i Nowej Wsi wraz z przylaezami”

[Czeéé I Budowa kanalizacji sanitarnef w Czernigf wraz z przylgezami /
Cze$é 2 Budowa kanalizacii sanitarnej w Nowej Wsi wraz z proylgezamil*
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i) wycofanie z produkcji okre$lonego rodzaju przedmiotu zamdwienia,
niedostepnoéé na rynku materiatéw lub urzadzeri wskazanych w dokumentacji
projektowej lub ~ specyfikacji technicznej wykonanla i odbioru robdt,
spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw

lub urzadzen;

j) pojawienie sig¢ na rynku materialéw lub urzadzer nowszej generacji
pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztéw realizacji przedmiotu umowy iub
kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

k) = pojawienie sie .nowszej - technologii wykonania zaprojektowanych robét
pozwalajacej.. na . zaoszczedzenie .czasu - realizacji inwestycji lub kosztéw

wykonywanych prac, jak rowniez kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu

umowy;
) obnizenie . kosztdw ponoszonych przez zamawiajgcego na eksploatacjg,

konserwacje, materiaty eksploatacyjne, obnizenie kosztéw serwisu;

m) w przypadku wystapienia robdt zamiennych;

Il Zmiany spowcdowane niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi w

szczegblnoscl:
a) kleski zywiotowe;

b) wystaplenie Sity wyZszej (powdd:z, huragan, trzgsienie ziemi,
$niezyca, uderzenla ploruna, gradobicle, tapniecia gérnicze, epidemie,
pozary, wojna, zamieszki krajowe, strajki, szkody wyrzadzone przez dzikie
zwlerzeta, odnalezienie niewypatdw, nlewybuchdéw - lub  wykopalisk
archeologicznych, katastrofy fotniczej, upadek meteorytu)
uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej

postanowieniaml.

cywystaplenle niekorzystnych warunkow atmosferycznych,
uniemozliwlajacych = prawidiowe = prowadzenie robdt budowlanych w
szczegdlnosci z powodu technologil realizacji prac okreslonych umowa,
normami iub innymi przepisami wymagajacymi odpowiednich warunkéw,
jezeli koniecznoé¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastgpstwem
okolicznodci, za ktdre Wykonawca ponosi  odpowiedzialnod¢, oraz
uniemoziwiajacych przeprowadzenie préb i sprawdzeri, dokonywanie

odbiorow;

I, Zmiany, odnoszace sie do okredlenla Przedmliotu Zaméwienia, w szczegdlnosci
koniecznosci - wykonania - robét - dodatkowych- . (zamdéwient - dodatkowych)
wplywajacych bezposrednio lub posrednio na realizacje robét podstawowych;

Raboty budowlane ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w Czernef i Nowej Wsi wrazz przyl:;cza/l]'ni"
[Czesé I Budowa kanalizacji sanitarnef w Czernef wraz z praylgezami/ /
Czpéé 2 Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi wraz z praylqezamil® 1‘
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Iv.

VI

Zmlany bedace nastepstwem dzlatania organdéw administracii t Innych
podmiotow o kempetencjach zblizonych do organdw administracji w szczeg6Inosci
eksploatatoréw infrastruktury oraz wiascicieli gruntdw niezbednych pod

inwestycje, w szczegdlnosci:

- przedluzenia, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, czasu wydania decyzji
administracyjnych przez wiasciwe organy, jezell okres ten bedzie dluzszy niz
jeden miesigc w stosunku do termindéw wynikajacych z obowigzujacych
prawem termindw, jezeli uniemozliwia to lub wstrzymuje realizacje

okresionego rodzaju Robét;

Zmiany w przypadku ograniczenia srodkéw finansowych przez Instytucje
Zarzadzajaca Programem Operacyjnym ,Infrastruktura | Srodowisko” lub
Instytucja Wdrazajaca,.

Pozostate rodzaje zmian:

a. rozszerzenie zakresu rzeczoweqgo o} budowe dodatkowych
odgalezien/przylaczy, w przypadku koniecznodcl realizacjl  wniloskéw
mleszkaricow lub innych podmiotéw o budowe przytaczy nie przewidzianych w

dokumentacji projektowej,
b. zaniechanie wykenania czescl robdt w przypadku:

i. nie wyrazenla zgody wiasciciela nieruchomesci na przeprowadzenie

robdt budowlanych lub

ii. jezeli wykonanie robdét budowlanych stol w sprzecznosci z interesem
os6b prywatnych, dla ktérych odgatezienie/przylacze miato byé

wvkonane, lub

iii. koniecznosci zaniechania robdt budowlanych z uwagi na wystapienie
oblektywnych przyczyn technicznych uniemoziiwlajacych
wybudowanie odgalezienia / przytacza, lub

iv. wystapienia innych prawnych lub technicznych  okolicznoscl
uniemozliwiajacych w  sposéb  obiektywny wykonanie robdt
budowianych bedgcych przedmliotem umowy.

c. wystgpienie sy wyZszej". ,Sila wyzZsza" oznacza  wydarzenie
nieprzewidywalne | poza kontrola stron ninlejszej umowy, wystepujace po
podpisaniu umowy, a powodujgce niemozliwosé wywigzania sie z umowy w jej

obecnym brzmieniu;

d. wynikajace z wad opisu zamdwienia ujawniajacych sie dopiero po rozpoczeciu

procesu budowlanego;

(}

Roboty budowlang ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w Czernej § Nowej Wsi wraz z przylgezami”

[Czes¢ | Budowa kanalizacii sanitarngj w Czeritef wraz z prayigezani /
Cze$é 2 Budowa kanalizacfi sanitarnef w Nowej Wst wraz z przylgezamij*
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e. zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania platnosci na rzecz
wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiajacego umowy o
dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczacych realizacji projektu;

f. w przypadku wystapienia wszelkich obiektywnych zmian niezbgdnych do
prawidiowego wykonania przedmiotu zamdwienia, jezeli taka zmiana lezy w

interesie publicznym;

g. w przypadku zmiany zasad dokonywania odbloréw robét budowlanych, jezeli
nie zmnlejszy to zasad bezpieczeristwa 1 nie spowoduje dedatkowych kosztéw

odbioru, ktére obcigzaly by Zamawiajacego;

h. w przypadku dobrowolnego naprawienia szkody przez Wykonawce za zgoda

Zamawlajacego;

i. w przypadku rekompensaty wynagrodzenia przez Wykonawcg za zgodg
Zamawlajacego, za nienalezyte wykonanie przedmiotu zaméwienia lub jego

niewykonanie;

j.  w przypadku rekompensaty wynagrodzenia przez Wykonawcg za zgoda
Zamawiajacego, z tytutu nieistotnych wad fizycznych wykonanego przedmiotu

zamoéwienia;

9. Zamawilajacy dopuszcza zmiang umowy w tym sposobu speinienia $wiadczenia, zmiang
parametrow realizowanego zamdwienia lub zmiang technologii wraz ze wszystkimi

konsekwencjami wystepujacymi w zwiazku z wprowadzong zmiang w tym: zmiang terminu
realizacji I/lub zmnlejszeniem/zwigkszeniem wynagrodzenia, jezeli taczna wartosé zmian
bedzle mniejsza niz 15% wartoéci zamobwienia okreslonej pierwotnie w umowie

w szczegdlnodcl w nastepujacych przypadkach:

i)

)

fii)

w przypadku stwierdzenia przez Wykonawce na podstawie opracowanej przez niego
dokumentacji geotechnicznej po dokonaniu odkrywek, odmiennych warunkow
gruntowo-wodnych - podioza ~budowanego budynku mieszkalno-ustugowego niz
zakladano w projekcie budowlanym | zarekomendowania nowego rozwigzania:
wykonania robét fundamentowych pod budynek;

poprawy parametréw technicznych, funkcjonalno-uzytkowych,  jakosci,
sprawnodci, wydajnoécl lub innych parametréw charakterystycznych dla danego
elementu robdt budowlanych, dostaw;

aktualizacji rozwigzan - projektowych z uwagi na postep. technologiczny badz

zmlany obowlazujacych przepisdw;

pojawienla sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robdt
pozwalajacej na zaoszczedzenle czasu realizacji inwestycji lub kosztow
wykonywanych prac, jak rowniez kosztdéw eksploatacji wykonanego przedmiotu

umowy;

Roboty budowtane ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w Czernej i Nowej Wsiwraz z pl‘zquezaq\:i”’—\ )

[Cze$é | Budowa kanalizacii sanitarmef w Czernef wraz z przylqezami / 5\
Czedt 2 Budowa kanalizacfi sanitarnef w Nowej Wsi wraz z przylgezamil 5
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10

11,

iz,

13,

14,

15,

16.

17.

i8.

v) obnizenia Kkosztéw ponoszonych przez zamawliajacego na eksploatacje,
konserwacje, materialy eksploatacyjne, obniZzenie kosztéw serwisu;

vi}  w przypadkach wystapienia koniecznosci wykonania robét zamiennych;

vii) w przypadkach wystapienia koniecznosci wykonania innych robdt niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej;

. W przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian do umowy strona zainteresowana

przekazuje drugiej stronle wniosek na pismie za posrednictwem oséb funkeyjnych.

Wykonawca zobowiazany bedzie do przekazania Inzynierowi Kotraktu wniosku dotyczacego
zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznoéci stanowlacych podstawe do

zadania takiej zmiany.

Wniosek, o ktérym mowa powyzej powinlen zostaé przekazany niezwtocznie, jednakze nie
péiniej niz w terminie 5 dni robeczych od dnia, w ktdrym Wykonawca dowiedziat sle, fub

powinien dowiedzie¢ sig o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem wszelkich innych
dokumentdéw wymaganych Umowa, w tyrﬁ propozycji rozliczenia przygotowanej w oparciu
o zasady okredlone w niniejszej umowie i informacji uzasadniajacych zadanie zmiany
Umowy, stosowanie do zdarzenlia lub okolicznosci stanowlacych podstawe zadania zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do biezacej dokumentacji koniecznej dia uzasadnienia
zadania zmiany | przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym

przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.,

Po otrzymaniu wniosku Inzynier Kontraktu jest uprawniony, bez dokonywania oceny jego
zasadnosci, do kontroll dokumentacji i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej

dokumentacji blezacej uzasadniajacej zadanie zmiany.

W terminle 5 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku wraz z propozycia wyceny robdt
| informacji uzasadniajacych zadanie zmiany Umowy, Inzynier Kontraktu zobowigzany jest
do pisemnego ustosunkowénia sie do zgloszonego zadania zmiany Umowy, | odpowiednio
propozycii wyceny robét, i przekazania go Zamawlajgcemu wraz z uzasadnienlem, zardwno
w przypadku odmowy, jak i akceptacji zadania zmiany. Z okolicznosci stanowiacych
podstawe zmiany do umowy zostanie sporzadzony protokdt koniecznosci podpisany przez
obie strony

W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania zadania zmiany, zaopiniowanego przez
Inzyniera Kontraktu, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji Zadania zmiany
Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowlednio o braku akceptacji
zimiany.

Wszelkie zmiany Umowy sa dokonywane przez umocowanych przedstawicieli
Zamawiajgcego § Wykonawcy w formie piseminej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem

niewaznosci,

Roboty budowlane ,,Budowa kanalizaeji sanitarnej w Czernej i Nowej Wsi wraz z przylgczami®

[Cze$¢ 1 Budowa kanalizacyi sanitarnef w Czernef wraz z przylgezami /
Cresé 2 Budowa kanalizacji sanitarnef w Nowej Wsi wraz z przylgezami]*
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19. Wszystkie powyzsze postanowienia opisane w niniejszej Klauzuli stanowiaq katalog zmian,
na ktére Zamawlajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowia jednoczesnie zobowiagzania do
wyrazenia takiej zgody. Warunkiem dokonania zmian postanowien zawartej Umowy w
formie aneksu do Umowy jest zgoda obu stron wyrazona na pismie, pod rygorem

niewaznosci zmiany.,

20. W razle watpliwoscl, przyjmuje sig, ze nie stanowig zmlany Umowy nastepujace zmiany:

i}  danych zwiazanych z obstuga administracyjno-organizacyjna Umowy (np. zmiana nr

rachunku bankowego},
i) danych teleadresowych,
iii) danych rejestrowych,
iv) bedace nastepstwem sukcesjl uniwersalnej po jednej ze stron Umowy,

v) zmiana w zakresie zawartosci raportéw, protokoléw, PSP itp., ktéra moze byé

dokonana na pisemne polecenie Zamawiajacego;.

Dodaje sie Klauzule 23 [Podmiot Trzeci] w brzmieniu:

Klauzula.23. Podmiot Trzeci

1. W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub
dodwiadczenia, wykonawcy moga polegaé na zdolnosclach Innych podmiotow, jesli
podmioty te zrealizuja roboty budowlane lub uslugl, do realizacji, ktdrych te zdolnosci
53 wymagane,

2. Wykonawca, ktéry polega na sytuacjl finansowej lub ekonomicznej innych podmiotdw,
odpowiada solidarnie 'z ‘podmiotem, ktory zobowlazal-sie do udostepnienia
zasobodw, za szkode poniesiong przez zamawiajacego powstata wskutek nieudostgpnienia
tych zasobdw, chyba, ze za nieudostepnienie zasobéw nie ponosi winy.

3. Niezaleznie od postanowien - ujetych w Kontrakcle; na kazde zadanie Inzyniera lub
Zamawiajacego | w terminie przez nich wskazanym, Wykonawca poinformuje o:

a) kazdym Podmiocie Trzecim zaangazowanym w realizacje Kontraktu lub ktéry winien by¢
zaangazowany w realizacje Kontraktu;

b) dziataniach podejmowanych przez Podmiot Trzeci na rzecz Wykonawcy;

c) umowach zawartych przez Wykonawce z Podmiotem Trzecim a takze ich zmianach,
przedstawlajac takie umowy, nawet jesli Podmiot Trzeci nie bedzie Podwykonawcyg;

- a takze:

d) w kazdym czasie przedstawi wszelkie dowody Zadane przez Inzynlera potwierdzajace udziat
Podmlotu Trzeciego w realizacji Kontraktu na kazdym jego etapie;’

e) zapewni Inzynierowi lub Zamawiajacemu, odpowliednio do formy uzyczenia jego zasobow
Wykonawcy, mozliwosé weryfikacii - faktycznych - dzialar -podejmowanych przez Podmiot
Trzeci, w tym w szczegdinoécl zapewni wglad w dokumenty i rozliczenia prowadzone
pomiedzy Wykonawca a Podmiotem Trzecim.

s/*‘\,_

[Cze$é 1 Budowa kanalizacfi sanitarnej w Czernej wraz z przyigezami/ /

Roboty budowlane ,Budoewa kanalizacji sanitarnej w Czerne] i Nowej Wsl wraz z przylezamt”
Creéé 2 Budowa kanalizacyi sanftarnej w Nowej Wsi wraz z praylgczami]* /
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4. Ilekro¢ Podmiot Trzeci odméwi lub z jakichkolwiek wzgledéw nie udostepni swaich
zasobow Wykonawcy, Wykonawca niezwlocznie poinformuje o tym Zamawiajacego oraz
Inzyniera a takze podejmie dziatania majace na celu

a, zastgpienie go innym podmiotem, posiadajacym zasoby co najmniej takie jak
podmiot na ktérego zasoby Wykonawca powolal sie w toku postepowania, ktére
poprzedzilo zawarcie Kontraktu lub

b. Wykonawca zobowigze sie do osoblstego wykonania odpowiedniej czesci
zamoéwienia, jezeli wykaze zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacie
finansowg lub ekonomiczna,

5. Wykonawca wykaze przed Zamawiajgcym zasoby nowego podmiotu | za zgodg
Zamawiajacego zaangazuje taki podmiot w miejsce dotychczasowego i w zakresie nie
mniejszym niz dotychczasowy pomiot.

6. Jezeli Wykonawca nie udzieli Informacji okreslonych w niniejszej Kiauzuli dla przediczenia
informacji ¢ Podmiocle Trzecim, Wykonawca zaptacli Zamawlajacemu Kare umowng wedlug
Kiauzuli 8.7 [Kary umowne].

Roboty budowtane ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w Czernej i Nowej Wsi wraz z przylaczami”
[Czedé I Budowa kanalizacji sanitarng w Czernej wraz z projigezami /
Credé 2 Budowa kanalizacii sanitarnef w Nowej Wsi wraz z pravigezamil*
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ROZDZIAL 4 - KARTA GWARANCYJNA

pieczet Gwaranta

Projekt: ,Rozwiazanie gospodarkli wodno - $ciekowej w Gminie Nowogrodziec - etap
II” Nr . POIS.02.03.00-00-0003/16 ze $rodkéw Funduszu Spédjnoéci w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014 - 2020 -

Zadanie: pn. ,Budowa kanalizacji sanitarnej w Czernej i Nowej Wsl wraz z przytaczami”
- Cze$t 1 Zadanie 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Czernej wraz z przytaczami*

- Czedt 2 Zadanie 2. Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi wraz z przylaczami*

Gwarantem bedacym Wykonawca Umowy nr .......... Z AMA. e

JESt tiii O PP PP
Uprawnlonym z tytulu gwarancji jest

A oL L A LD L Lo 2T T T P D

Wykonawca /Gwarant/ oéwiadcza, ze niniejsza Karta Gwarancyjna obejmuje gwarancjg na Roboty
wraz z urzgdzenlaml, ktdre zostaly wykonane zgodnie z Kontraktem oraz obejmuje warunki serwisu
gwarancyjnego. Wykonawca udziela gwarancjl na sprawne dziatanie | niezaktdcong eksploatacje

obiektu, .

1. PRZEDMIOT I TERMIN GWARANCII I USLUGI SERWISOWEJ

1. Niniejsza gwarancja obejmuje cato$¢ przedmiotu umowy na wykonanie Robét nr.... z

2. Gwarant odpowiada wobec Zamawlajacego za caly przedmlot umowy, w tym takze za czeécl
realizowane przez podwykonawcow.

3. Okres gwarancji jakodci i uslugi serwisowej na zreallzowane Roboty oraz zamontowane
urzadzenia wynosi - 36 miesigey.-

4. Termin ten nalezy liczyé od dnia ukonczenia catoscl robét potwierdzonego w Swiadectwie
Przejecia , o ktérym mowa w klauzull 10.1, Warunkéw Kontraktu oraz w Zalaczniku do Oferty.

Roboty budowlane ,,Budows kanalizacji sanitarnej w Czernej i Nowej Wsk wraz z przylaezany?

[Cze$é I Budowa kanalizacji sanitarnej w Czerngf wraz z prayigezant /
Czp$é 2 Budowa kanalizacji sanitarnef w Nowej Wsi wraz z praylgezami]*
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2.
1.

OBOWIAZKI I UPRAWNIENIA STRON

O wystapieniy wad Zamawiajacy powiadomi Wykonawce /Gwaranta/ w formie pisemnej

w terminie 3 dni od ujawnlenia wady podajac jej rodzaj.

W przypadku wystapienia wad, Zamawiajacy moze zadac ich usuniecia wyznaczajac w tym celu
Wykonawcy odpowledni termin. Jezeli jednak stwierdzone wady uniemozliwiatyby uzytkowanie
obiektu, a takZe gdy ujawniona wada moze skutkowad zagrozenlem dla 2zycia lub zdrowia ludzi,
zanleczyszczeniem $rodowiska, wystapieniem nlepowetowanej szkody dla Zamawiajacego
Wykonawca obowigzany jest przystapi¢ do usuniecia wady niezwlocznie tj. w terminie do 24

godzin od powiadomienia | usuniecia jej w najwczesniej mozliwym terminie.

Po bezskutecznym uplywie wyznaczonego przez Zamawiajacego terminu, Zamawiajacy moze
zleci¢ usuniecie wad | szkéd spowodowanych przez wady na koszt Wykonawey Innemu
poedmiotowi (pokrywajac powstalg naleznosé w pierwszej kolejnosci z kwoty zabezpieczenia
nalezytego wykonania Kontraktu) Niezaleznie od tego Zamawlajacy moze zadac od Wykonawey
/Gwaranta/ naprawienia szkody wyniktej ze zwloki w przystapieniu do usuwania wad.

Usuniecie wad uwaza sie za skuteczne z chwiig podpisania przez obie strony protokolu odbioru
prac z usuwania wad.
Wykonawca jest odpowiedziainy za wszelkie szkody, ktére spowodowat usuwaniem wad.

W przypadku przeniesienia wiasnosci obiektu w okresie trwania gwarancjl na osobe irzeclg

uprawnienia wynikajgce z gwarancji jakosci przechodzg na nabywce.

INNE WARUNKI GWARANCII I SERWISU

Nie podlegaja gwarancji wady powstale na skutek sily wyiszej, szkdéd wynlkiych z winy
Zamawlajacego (w tym Uzytkownika), a szczegdlnie uzytkowanla obiektu w sposdb niezgodny
z instrukcja lub zasadami eksploatacji | uzytkowania, szkéd wyniklych ze zwloki w zgloszeniu

wady Wykohawcy

Okres gwarancji biegnie od nowa w przypadku wymiany elementu na nowy, wolny od wad,
a takze w przypadku dokonania istotnych napraw elementu.

Gwarancja wygasa automatycznle na te elementy, ktdre uzytkownik poddat remontowi lub
wymianie z przyczyn, za ktdre nie ponosi odpowiedzialnodcl Wykonawca w ramach niniejszej

gwarancji.

PRZEGLADY GWARANCYJINE I SERWISOWE
Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac sie beda co 6 miesiecy w okresie obowlazywania

niniejszej gwarancji

Date godzine | miejsce dokonania przegladu gwarancyjnege  wyznacza Zamawiajacy,
zawiadamiajac o nim Gwaranta na pismie z co najmniej 14 - dniowym wyprzedzeniem

Roboty budowlane ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w Czernej i Nowej Wsi wraz z przylgezami”

[Cz¢éé I Budowa kanalizacji sanitaritej w Czernej wraz z przylaczami /
Cze$é 2 Budowa kanalizagii sanitarne/ w Nowef Wsi wraz z prayigezamil®
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3. W skiad komisji przegladowej beda wchodzity, co najmniej 2 osoby wyznaczone przez
Zamawiajacego oraz ¢o najmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta -

4. Jezeli. Gwarant zostal  prawidiowo powiadomiony o terminie i miejscu  przegladu
gwarancyjnego, niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie wywolywato zadnych ujemnych
skutkow dla waznoscl i skutecznosdcl ustalert dokonanych przez komisje przegladowa.

5. Z kaizdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie Protokdt Przegladu Gwarancyinego,
w dwdch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajacego | Gwaranta. W. przypadku nieobecnoécl
przedstawiciela Gwaranta, Zamawiajacy obowigzany jest niezwlocznie przestaé Gwarantowi
jeden egzemplarz Protokolu Przegladu.

6. Przeglady serwisowe beda odbywal sie zgodnie z wymaganiami producentdw okreslonych w
kartach gwarancyjnych urzadzen:

5. KARY

Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kary w nastepujacych sytuacjach:

1. za nleusuniecie wad ujawnlonych w okresie gwarancji/rekojmi w wysokosci 0,01 % wartoscl
Ceny Kontraktowej, za kazdy dzied zwloki liczony od uplywu terminu wyznaczonego na
usuniecie wad,

2, za nieusuniecie wad w terminie dodatkowym wysokosé kary umownej zostanie podwyzszona

do 0,02 % za kazdy dzien zwioki liczony od uplywu dodatkowego terminu wyznaczonego na

usunigcie wad.

Nalezno$é¢ wynikajgcg z naliczonych kar Zamawlajacy moze potraci¢ z pozostatej czeédci kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania Kontraktu lub dochodzié od Gwaranta.

6. KOMUNIKACJIA

1.

Wszelka - komunikacja - pomiedzy- stronami - wymaga - potwierdzenia - w - formie pisemnej.-
O kazdej wadzie osoba wyznaczona przez: Zamawiajacego. - powiadamia telefonicznie -
przedstawiciela gwaranta ; a nastgpnie potwierdza zgloszenie telefaksem badZ e-mailem na
wskazane numery telefondw i adresy. Kopia potwierdzenia zgioszenia przesylana jest réwniez

faksem fub e-mailem do Zamawiajacego.

Pisma skierowane do Gwaranta nalezy wysvlad na adres: ...

O zmlanach danych teleadresowych strony obowlazane Informowad sle niezwlocznie, nie
pdiniej niz 7 dni od chwili zalstnienia zmian, pod rygorem uznania wysylania korespondencil

pod ostatnlo znany adres. za skuteéznie.dorgc-zonq.;

7. POSTANOWIENIA KONCOWE

Roboty budowlane ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w Czernej 1 Nowej Wsl wraz z przylgczami®

[Czgsé 1 Budowa kanalizacyi sanitarnef w Czernegj wraz z przylgczami /
Crgéé 2 Budowa kanalizagji sanitarnef w Nowej Wsi wraz z praylgezanil*
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1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie maja przepisy prawa polskiego, w szczegdlnoscl
kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zaméwienl Publicznych.

2. Wszelkle zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

3.Niniejsza Karta Gwarancyjna stanowi zatacznik nr.... do Umowy z dnia.........

* niepotrzebne skresli¢

Roboty budowlane ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w Czernej i Nowej Wsi wraz z przylgezami”

[Czesé 1 Budowa kanalizacii sanitarnef w Czernef wraz z praylgezami /
Czeséé 2 Budowa kanalizacfi sanitarnef w Nowef Wsi wraz z proylqezamil®
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ROZDZIAL 5
WARUNKI UBEZPIECZENIOWE

~Budowa kanalizacji sanitarnej w Czernej | Nowej Wsi wraz z przytaczami”

Czesé 1 Budowa kanafizacji sanitarnej w Czernej wraz z przytaczami

Czeéé 2 Budowa kanalizacjl sanitarnej w Nowej Wsi wraz z przytaczami

Podrozdzial I .

Ubezpieczenie budowlano - montazowe (CAR/EAR)"

1) Ubezpieczony: Wykonawca, Zamawiajacy, Podwykonawcy oraz wszystkle inne podmioty
uczestniczace w realizacji Inwestycji, jezell maia podpisane stosowne umowy, a wartosci ich prac

ujete sa w zgtoszonej wartosci Kontraktu.

2) Okres ubezpieczenia: od dnia przejecla przez Wykonawce terenu budowy lub zfozenia mlenia
na terenle budowy do zakorczenia calodcl Inwestycji {tj. do momentu wydanla Swiadectwa

Przejecia).

3) Suma ubezpieczenia/gwarancyjna:

Sekcja It 110% Wartosci Zamdwienia brutto

4) Zakres ubezpleczénia: -

Sekeja I Szkody materialne, gdZle zakres ubezpieczenla oparty jest na formule wszelkich ryzyk
utraty lub uszkodzenia ubezpleczonego mienla, z uwzglednieniem postanowiert okreslonych w -

klauzulach dodatkowych,

5) Rozszerzenia zakresu ubezpieczenia:

Sekcja I:

1. konserwacja rozszerzona (okres gwarancyjny rozszerzony) - 24 miesiace po zakoriczeniu
caloécl Inwestyc]i (t]. od momentu wydania Swiadectwa Przejecia) .

2. konserwacja prosta (okres gwarancyjny podstawowy) - 12 mieslecy po zakofczeniu

okresu konserwacji rozszerzonej

Roboty budowlane ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w Czerne] i Nowej Wsi wraz z przylacza;ly—\_\

[Czedé 1 Budowa kanalizacyi sanitarnef w Czernej wraz z przylgczani/
Czpsé 2 Budowa kanalizacfi sanitarnef w Nowej Wsi wraz z przylgezami]* {
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3. ubezpieczenie prob i testdw maszyn, instalacji - 6 tygodni
4. pokrycie szkdd w elementach odebranych lub oddanych do uzytku/eksploatacji

5. rozszerzenie zakresu ochrony ubezpleczeniowej o szkody w mieniu istniejacym ,nalezacym
do Zleceniodawcy bad? nalezacym do lub bedacym pod opleka, dozorem lub kontrolg
Ubezpieczajacego (Wykonawcy) — minimum 5% wartosci Zamowlenia brutto

6. pokrycle okresu gwarancyjnego /montaz/ - 12 miesiecy po zakoniczeniu caloscl Inwestycji

(tj. od momentu wydania Swiadectwa Przejecia)
7. pokrycie szkdéd w dokumentacii budowy
8. pokrycie kosztéw uprzatniecia pozostalosci po szkodzie
9, kiauzula reprezentantow

10. sprzet, wyposazenle, zaplecze budowy/montazu, w tym obiekty pomocnicze  (obiekty
socjalne, magazynowe, warsztatowe, itp.) wykorzystywane do realizacji niniejszego

Kontraktu

11, klauzula 117, tj. postanowienia szczegdlne dotyczace prac zwiazanych z ukiadaniem rur

oraz przewoddw sieci wodociagowej i kanalizacyjnej.
12. klauzula 130 - postanowienia szczegdlne dotyczace wzrostu wartoscl kontraktu
13. klauzula 218 - koszty poszukiwania przeciekéw przy ukladaniu rurociqgéw

14. Klauzula 219 - postanowlenia specjaine dotyczace poziomych wierceri kierunkowych
(przewiertéw horyzontalnych) przy przejsciach rur, przewoddw lub ruroclagdw pod rzekami,

nasypami, drogami itp.

6) Zakres terytorialny: Obszar RP w zw. z realizowanym Kontraktem

Brak sublimitéw {ub wartosci przy rozszerzenlach zakresu oznacza wprowadzenie
najbardziej odpowiednich limitéw dla ochrony wlasnej Wykonawcy.

Roboty budowlane ,Budowa kanalizacji sanitarue] w Czernej i Nowej Wsi wraz z przylgezami®

[Cze$é 1 Budowa kanalizacyi sanitarnej w Czerngf wraz z preylgezami/
Czeé 2 Budowa kanalizacyi sanitarnef w Nowej Wsi wraz z praylgezamil*
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Podrozdziat 11

Ubezpieczenie odpowliedzialnoécl cywilnej

1) Ubezpieczony: Wykonawca, Zamawiajacy (w zakresie realizacji ninlejszego kontraktu),

Podwykonawcy, Wykonawcy wspdlnie ublegajacy sie.

2) Zakres terytorialny: Obszar RP w zw. z realizowanym Kontraktem,

3) Crzasowa - baza - ocdpowiedzialnosci- {tzw.- trigger): - Odpowiedziaino$é¢ gwarancyjna -
Ubezpleczyciela dotyczy szkéd wynikajacych z dziatania lub zaniechania powstalego w okresie

ubezpieczenia, choclazby:

a) sama szkoda powstala lub zostala ujawniona po tym okresie jednak nie pdzniej niz w okresie 3
lat od dnia, w ktérym decyzja: pozwolenia na uzytkowanie, stanle sie ostateczna,

b) roszczenle zostalo wniesione po tym okresie, jednakze w granicach termindw przedawnienia

okreslonych powszechnle obowiazujacymi przepisami prawa.

4) Okres ubezpieczenia: Okres ubezpieczenla ma obejmowaé okres prowadzonej inwestycji i
rozpocznie sig poczawszy od protokolarnego przekazania placu budowy wykonawcy prac
budowlanych i trwaé bedzle do dnia, w ktérym decyzja: pozwolenia na uzytkowanie, stanie sle
ostateczng, z zastrzezenlem postanowien zawartych w pkt. 3) Czasowa baza odpowiedzialnosci

(tzw. trigger):

5) Zakres/przedmiot ubezpieczenia: *Zakies “ochrony -obejmuje odpowiedziainoéé cywilng
Ubezpleczonych “za 'szkody rzéczowe, osobowe oraz czyste straty finansowe wraz z ich
nastegpstwami wyrzadzone na terytorium Polski wskutek niewykonania lub nienalezytego wykonania
zobowigzania lub/i wskutek popelnienia czynu niedozwolonego polegajacego m.in. na.uchybieniu,
zaniedbaniu popelnionym w trakcie realizacji prac budowiano - montazowych zwigzanych z
przedmiotowym kontraktem (polisa celowa) i/lub tzw. zbiegu roszczen. odpowiedzialnoscl deliktowo
- kontraktowej i/lub w zwigzku z uzyciem/ wprowadzeniem produktu do obrotu. Ubezpieczenie

ma dotyczyé wylacznie przedmiotowego Kontraktu.

Robety budowlane ,,Bidowa kanalizacfi sanitarnej w Czernej i Nowej Wsi wraz z przylaczami% ™

[Czesé 1 Budowa kanalizacji sanitarnef w Crernef wraz z prayigezami / \ -+
Czgsé 2 Budowa kanalizacyi sanitarnef w Nowef Wsi wraz z proylgezamil* -\

Strona:79 z 8¥




Specyfikacja Istolnych Warunkéw Zamdwienia - Cze$¢ If — Konlraki, Rozdzial 5 — Warunki Ubezpisczenia
Czeéé 2 - OC

6) Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody/roszczenia (zakres obligatoryjny):

6.1}

6.2)

6.3)

6.4)

6.5)

6.6)

6.7)

6.8)

6.9)

6.10)

6.11)
6.12)

6.13)

6.14)

6.15)

6.16)

6.17)

za ktére sa odpowledzialni podwykonawcy lub osoby za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi
Ubezpieczony, hiezaleznie od tege, czy wyrzadzona szkoda wynika z czynu
niedozwolonego, czy nienalezytego wykonania zobowigzania

osobowe | rzeczowe wyrzadzone przez Ubezpleczonych zatrudnionym przy realizacji
inwestycji pracownikom (OC pracodawcy), jak i pracownikéw innych podmiotéw
zaangazowanych w Inwestycje. Definicja pracownika musi bezwzglednie zawlerad osoby
zatrudnione na umowe o prace, jak i na podstawie umowy cywilnej,

wyrzadzone w mieniu przekazanym w celu wykonania prac, obrdbki, naprawy lub innych

podobnych czynnosci lub prac.

spowodowane przez pojazdy nie podlegajace obowiazkowemu ubezpieczeniu oC
postadaczy pojazdéw mechanicznych w szczegblnosct maszyn budowianych,

spowodowane wibracja, osunieciem lub zapadaniem sie ziemi,

spowodowane przez prace wyburzeniowe, rozbidrkowe, dziatanie mioctéw, kafardw,

uzycle materialow wybuchowych, pirotechnicznych
wyrzadzone jednemu Ubezpieczonemu przez innego Ubezpieczonego
wyrzadzone we wszelkich instalacjach, urzadzeniach podziemnych, w tym mediach

spowodowane zniszczeniem, zagubieniem, uszkodzeniem dokumentéw, w tym
dokumentacji projektowej - za dokument uwaza sle réwnlez elektroniczna wersjq
dokumentu umieszczona na nosniku magnetycznym lub optycznym.

powstale po wykonaniu pracy lub ustugi wynikle 2z nienalezytego wykonania

zobowigzanla, i/lub z czynu niedozwolonego,
wynikajace z naglego zanieczyszczenta $rodowliska
w mieniu powierzonym, kontrolowanym lub chronionym przez Ubezpleczonego,

wynikajace z awarli, dzialania, eksploatacji badz uszkodzenia urzadzen i instalacji
wodoclagowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych itp.

wyrzadzone w drzewostanie laséw i parkéw, w uprawach rolnych, oraz szkody rzeczowe
wyrzadzone w innym mieniu oséb trzecich, znajdujacych sig w otoczeniu, w
szczegbinosel poprzez zaprészenie lub przeniesienia ognia oraz szkody powstate podczas

usuwania szkdd losowych w posiadanym mieniu,

na osobie lub mieniu wyrzadzone komukolwiek w zwigzku 2z uzytkowaniem,

zastosowaniem produktu {ub grupy produktow,
wynikajace z braku lub niepelnej informacji o produkcie,

szkody wyrzadzone osobom wizytujacym plac budowy

Roboty budowlane ,Budowa kanalizacji sanitarnej w Czernej i Nowej Wsi wraz z przylgezami”

[Czgéé I Budowa kanalizacfi sanitarnei w Czernef wraz z preyigezami /
Czefé 2 Budowa kanalizagji sanitarnej w Nowef Wsi wraz z previgezamil*
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7) Suma gwarancyjna (s.g.):

Czesé 1 5.000.000,00 zt na jedno | wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Czesé 2 2.000.000,00 zt na jedno | wszystkie zdarzenta w okresie ubezpieczenia

8) Sublimity s.g. (nie mniej niz):

nr przedmiot Czest¢ 1 - Czerna Cze$é 2 - Nowa Wied
1.000.000,00 z 500.000,00 zt
8.1} szkady wyrzadzone pracownikom na jedno | wszystkie zdarzenia w okresie
ubezpieczenia
500.000,00 zi 100.000,00 zt
8.2) szkody wynikle z dziatania $rodkéw
. wybuchowych, miotéw, kafaréw na jedno | wszystkie zdarzenia w okresie
ubezpleczenia
szkody wyrzadzone przez pojazdy 500.000,00 z 100.000,00 zf
8.3) nierejestrowane nie podiegajace na jedno i wszystkie zdarzenla w okresie
obowigzkowemu ubezpieczeniu OC ubezpieczenia
szkody wynikie bezposrednio lub 1.000.000,00 zi 500.000,00 zt
posrednio z emisji, wycieku lub innej
8.4) formy przedostania sig do powietrza, na jedno | wszystkie zdarzenia w okresie
wody, gruntu jakichkolwiek substancji ubezpieczenia
niebezplecznych
1.000.000,00 zi 500.000,00 zt
8.5) czyste straty finansowe na jedno | wszystkie zdarzenia w okresie
ubezpleczenia
500.000,00 z! 100.000,00 z
8.6) szkody w mieniu poddanym obrébce,
. czyszczeniu, naprawie na jedno | wszystkie zdarzenla w okresle
ubezpieczenia

Brak sublimitow lub wartoséci przy rozszerzeniach zakresu oznacza wprowadzenie
najbardziej odpowiednich limitéw dla ochrony wiasnej Wykonawecy.

Roboty budowlane ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w Czernej i Nowej Wsi wraz z przylgezami®
[Czgsé | Budowa kanalizacyi sanitarnef w Czernef wraz 2 proylgezami / rd 4
Czg$é 2 Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowej TWsi wraz z prayigezami)* K
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